



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เห็นชอบโดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสถาบันด้านการวางแผนและประเมินผล

ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567

สารบัญ/ สารบัญตาราง

	หน้า
- แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	1
❖ แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	1
❖ ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	2
- ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	10

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

❖ แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์จำนวน 6 ยุทธศาสตร์ และโครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์ทั้งหมด จำนวน 123 โครงการ หากจำแนกโครงการตามแต่ละยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สนับสนุนการทำวิจัย การต่อยอดสู่นวัตกรรม และการบริการวิชาการ ที่นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของสถาบันและประเทศชาติ” มีโครงการทั้งหมด จำนวน 26 โครงการ

2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 “พัฒนาหลักสูตรปริญญาบัตร (Degree programs) ที่เน้นการเรียนรู้จากปฏิบัติ (Project-based Learning) และการวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศอย่างเป็นระบบ (Data Analytics) เพื่อการตัดสินใจ และการบริหาร” มีโครงการทั้งหมด จำนวน 29 โครงการ

3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) บนพื้นที่การเรียนรู้ และผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย” มีโครงการทั้งหมด จำนวน 6 โครงการ

4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 “ขับเคลื่อนการพลิกโฉมด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี และการบริหารจัดการแบบเปิด (Open Governance)” มีโครงการทั้งหมด จำนวน 33 โครงการ

5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการในระดับนานาชาติ (Internationalization)” มีโครงการทั้งหมด จำนวน 4 โครงการ

6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 “สร้างความผูกพันและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถาบัน (Stakeholders’ participation and engagement) รวมทั้งการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาสถาบันและสังคม” มีโครงการทั้งหมด จำนวน 25 โครงการ

ทั้งนี้ โครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์ภายใต้แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกอบด้วย (1) โครงการหรือกิจกรรม (2) วัตถุประสงค์ของโครงการ (3) ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม (4) ผลลัพธ์ของโครงการ (5) แผนการดำเนินงาน (6) ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม (7) งบประมาณที่ใช้แต่ละโครงการหรือกิจกรรม และ (8) ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ รายละเอียดของแต่ละโครงการตามตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

❖ ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

สถาบันมอบหมายให้กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ติดตามผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์ภายใต้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567) ซึ่งกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ติดตามผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์ภายใต้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากหน่วยงานที่รับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว สามารถสรุปผลได้ใน 2 มิติ ดังนี้

1) สรุปภาพรวมผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567) ประกอบด้วยโครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์ จำนวน 123 โครงการ ดังนี้

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.20 ของโครงการทั้งหมด
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 84 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 68.29 ของโครงการทั้งหมด แบ่งเป็น

○ โครงการที่มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานร้อยละ 50 ขึ้นไป จำนวน 45 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 53.57 ของโครงการทั้งหมดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยโครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำวารสารวิชาการของคณะต่างๆ ซึ่งจะเผยแพร่อีก 1 ฉบับระหว่างเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2567/ การตรวจประเมินคุณภาพสากล มีกำหนดจะตรวจประเมินระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2567/ การวิเคราะห์ข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน จะดำเนินการระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2567/ การพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจให้นักศึกษา จะจัดกิจกรรมเพิ่มเติมในเดือนเมษายน 2567/ จัดกิจกรรมการบริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ ให้เหมาะสมกับทุกช่วงวัยอย่างต่อเนื่อง/ จัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มเติม/ พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์ EdPEx/ พัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง/ การพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างประเทศในเดือนเมษายน 2567/ จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง

○ โครงการที่มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 50 จำนวน 39 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 46.43 ของโครงการทั้งหมดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยโครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการที่มีการดำเนินการเตรียมความพร้อมที่จะจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัย NIDA Impact การจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งมีกำหนดจะจัดกิจกรรมดังกล่าวระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2567/ การ

เตรียมการตรวจประเมินคุณภาพพระดับสูตร ซึ่งจะตรวจประเมินหลังสิ้นสุดปีการศึกษา/ การรับฟังเสียงของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง/ เตรียมการจัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งจะจัดกิจกรรมช่วงเดือนสิงหาคม 2567/ การจัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์พื้นฐานในเดือนพฤษภาคม 2567/ เตรียมการคัดเลือกบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการเพื่อยกย่องเชิดชูบุคลากร ซึ่งจะคัดเลือกระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2567/ การสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับความรู้สึกและการรับรู้ที่มีต่อสถาบัน จะดำเนินการสำรวจในเดือนมิถุนายน 2567

- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 24 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 19.51 ของโครงการทั้งหมด

แบ่งเป็น

○ โครงการที่จะเริ่มดำเนินการในช่วง 6 เดือนหลัง จำนวน 23 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 95.83 ของโครงการทั้งหมดที่ยังไม่ได้ดำเนินการ เป็นโครงการของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ (1 โครงการ)/ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ (2 โครงการ)/ คณะสถิติประยุกต์ (2 โครงการ)/ คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร (4 โครงการ)/ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (1 โครงการ)/ คณะนิติศาสตร์ (6 โครงการ)/ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ (1 โครงการ)/ สำนักวิจัย (2 โครงการ)/ กองบริการการศึกษา (1 โครงการ)/ กองวิเทศสัมพันธ์ และสื่อสารองค์การ (2 โครงการ)/ สภาคณาจารย์ (1 โครงการ)

○ โครงการที่เลื่อนการดำเนินการไปปีงบประมาณหน้า จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.17 ของโครงการทั้งหมดที่ยังไม่ได้ดำเนินการ คือ

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

(1) โครงการ Home Coming Day "ราชพฤกษ์คืนถิ่น สิ่งแวดล้อมคืนรัง 2566" เนื่องจากสมาคมศิษย์เก่า และศิษย์เก่าจำนวนหนึ่งของคณะได้ไปร่วมกิจกรรมรับน้องระหว่างวันที่ 2 - 3 กันยายน 2566 ซึ่งใกล้เคียงกับกำหนดจัดงาน Home Coming Day ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ดังนั้น ที่ประชุมคณะและสมาคมศิษย์เก่า จึงพิจารณาเว้นการจัดโครงการดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และเลื่อนไปจัดปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2) สรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567) จำแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สนับสนุนการทำวิจัย การต่อยอดสู่นวัตกรรม และการบริการวิชาการ ที่นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของสถาบันและประเทศชาติ” มีโครงการทั้งหมด จำนวน 26 โครงการ สรุปผลความก้าวหน้าของโครงการ ดังนี้

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.54 ของโครงการทั้งหมดในยุทธศาสตร์ที่ 1

- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 73.08 ของโครงการทั้งหมดในยุทธศาสตร์ที่ 1 แบ่งเป็น

o โครงการที่มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานร้อยละ 50 ขึ้นไป จำนวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 52.63 ของโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการในยุทธศาสตร์ที่ 1 โดยโครงการส่วนใหญ่มีการดำเนินการ ดังนี้ (1) เผยแพร่วารสารทางวิชาการของคณะต่างๆ แล้ว จำนวน 1 ฉบับ และจะเผยแพร่อีก 1 ฉบับ ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2567 และ (2) เชิญอาจารย์ของสถาบัน จำนวน 5 ท่าน มาให้คำปรึกษาด้านการวิจัยแก่คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษาของสถาบัน โดยจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

o โครงการที่มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 50 จำนวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 47.37 ของโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการในยุทธศาสตร์ที่ 1 โดยโครงการส่วนใหญ่มีการดำเนินการ ดังนี้ (1) มีการจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยบางส่วนแล้ว และจะจัดกิจกรรมเพิ่มเติม เช่น งาน NIDA Research Excellence Forum ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2567 (2) อยู่ระหว่างจัดทำวารสาร NIDA Impacts ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม - เมษายน 2567 และ (3) เตรียมความพร้อมสำหรับจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งมีกำหนดจัดระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน 2567

- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15.38 ของโครงการทั้งหมดในยุทธศาสตร์ที่ 1 ซึ่งเป็นโครงการที่จะเริ่มดำเนินการในช่วง 6 เดือนหลัง ได้แก่ (1) โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ (คณะ พศ.) (2) โครงการ HRD Intelligence and HRD Research Day (คณะ พม.) (3) โครงการเอกสารและตำราคณะนิติศาสตร์ (คณะ นต.) เนื่องจากขาดบุคลากรที่จะสนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าว และ (4) โครงการเสริมสร้างศักยภาพการหาทุนวิจัย (วจ.)

2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 “พัฒนาหลักสูตรปริญญาบัตร (Degree programs) ที่เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Project-based Learning) และการวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศอย่างเป็นระบบ (Data Analytics) เพื่อการตัดสินใจ และการบริหาร” มีโครงการทั้งหมด จำนวน 29 โครงการ สรุปผลความก้าวหน้าของโครงการ ดังนี้

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.79 ของโครงการทั้งหมดในยุทธศาสตร์ที่ 2

- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 21 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 72.42 ของโครงการทั้งหมดในยุทธศาสตร์ที่ 2 แบ่งเป็น

o โครงการที่มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานร้อยละ 50 ขึ้นไป จำนวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 52.38 ของโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการในยุทธศาสตร์ที่ 2 โดยโครงการส่วนใหญ่มีการดำเนินการ ดังนี้ (1) เตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพสากลระดับหลักสูตร เพื่อขอการรับรองจาก AUN-QA, TedQual, THE-ICE ในเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2567 (2) วิพากษ์หลักสูตร/ สํารวจความต้องการและความคาดหวังของนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป และ (3) จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะสำหรับนักศึกษา และจะมีการจัดกิจกรรมเพิ่มเติม เช่น ส่งนักศึกษานำเสนอผลงานในโครงการ University Innovation Fellows (UIF) รุ่นที่ 5 ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ในเดือนเมษายน 2567

o โครงการที่มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 50 จำนวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 47.62 ของโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการในยุทธศาสตร์ที่ 2 โดยโครงการส่วนใหญ่มีการดำเนินการ ดังนี้ (1) เตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ในช่วงหลังสิ้นปีการศึกษา (2) เตรียมความพร้อมในการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำไปปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน

- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.79 ของโครงการทั้งหมดในยุทธศาสตร์ที่ 2 ซึ่งเป็นโครงการที่จะเริ่มดำเนินการในช่วง 6 เดือนหลัง ได้แก่ (1) โครงการปรับปรุงหลักสูตร (คณะ พค.) (2) โครงการพัฒนาหลักสูตร (คณะ นต.) เนื่องจากขาดบุคลากรที่จะสนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าว (3) โครงการประกันคุณภาพการศึกษาสู่สากล (คณะ นน.) และ (4) โครงการอบรมให้ความรู้การคัดลอกวิทยานิพนธ์ เรื่อง "การเขียนรายงานทางวิชาการกับข้อควรระวังที่ไม่ก่อให้เกิดความผิดพลาดในการอ้างอิงทางวิชาการ" (กบ.)

3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) บนพื้นที่การเรียนรู้ และผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย” มีโครงการทั้งหมด จำนวน 6 โครงการ สรุปผลความก้าวหน้าของโครงการ ดังนี้

- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 83.33 ของโครงการทั้งหมดในยุทธศาสตร์ที่ 3 แบ่งเป็น

o โครงการที่มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานร้อยละ 50 ขึ้นไป จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการในยุทธศาสตร์ที่ 3 โดยโครงการส่วน

ใหญ่มีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมบริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ ให้เหมาะสมกับทุกช่วงวัย เช่น HROD TALK, NIDA Law Forum ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

- โครงการที่มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 50 จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการในยุทธศาสตร์ที่ 3 โดยมีการเตรียมพร้อมจัดกิจกรรม GSPA NIDA - Future Leaders Camp (FLC) รุ่นที่ 4 ในเดือนเมษายน 2567

- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.67 ของโครงการทั้งหมดในยุทธศาสตร์ที่ 3 คือ โครงการ Story Telling สร้างคุณค่าแก่ชุมชนและท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (วจ.) ทั้งนี้ จะเริ่มดำเนินการต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเริ่มดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2567

4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 “ขับเคลื่อนการพลิกโฉมด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี และการบริหารจัดการแบบเปิด (Open Governance)” มีโครงการทั้งหมด จำนวน 33 โครงการ สรุปผลความก้าวหน้าของโครงการ ดังนี้

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.12 ของโครงการทั้งหมดในยุทธศาสตร์ที่ 4

- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 22 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของโครงการทั้งหมดในยุทธศาสตร์ที่ 4 แบ่งเป็น

- โครงการที่มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานร้อยละ 50 ขึ้นไป จำนวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 45.45 ของโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการในยุทธศาสตร์ที่ 4 โดยโครงการส่วนใหญ่มีการดำเนินการ ดังนี้ (1) จัดหาทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของสถาบัน และจะดำเนินการต่อเนื่อง (2) พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์ EdPEX และจะดำเนินการต่อเนื่อง และ (3) พัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์ออนไลน์ และเผยแพร่ภาพลักษณ์ของสถาบันผ่านสื่อต่างๆ

- โครงการที่มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 50 จำนวน 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 54.55 ของโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการในยุทธศาสตร์ที่ 4 โดยโครงการส่วนใหญ่มีการดำเนินการ ดังนี้ (1) จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์พื้นฐาน โดยมีแผนที่จะจัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์พื้นฐานในเดือนพฤษภาคม 2567 (2) กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติ และจะมีการคัดเลือกระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2567 และ (3) เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดอบรมให้แก่ นักศึกษาการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ซึ่งมีกำหนดจัดในเดือนสิงหาคม 2567

- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 21.21 ของโครงการทั้งหมดในยุทธศาสตร์ที่ 4 ซึ่งเป็นโครงการที่จะเริ่มดำเนินการในช่วง 6 เดือนหลัง ได้แก่ (1) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบสนองเทคโนโลยีดิจิทัล (CHAT GPT) (คณะ พศ.) (2) โครงการสนับสนุนผลงานการเลื่อนระดับสำหรับเจ้าหน้าที่ (คณะ สป.) (3) โครงการ E-office คณะนิติศาสตร์ เนื่องจากขาดบุคลากรที่จะสนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าว ทำให้ต้องเลื่อนการดำเนินการเป็นช่วง 6 เดือนหลัง และ (4) โครงการบริหารจัดการความรู้ภายในองค์กร (คณะ นต.) (5) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลศิษย์เก่า และ (6) โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการสื่อสาร (วส.) และ (7) โครงการศึกษารรมาภิบาลและความพึงพอใจต่อผลงานของผู้บริหารสถาบัน (สภาคณาจารย์)

5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการในระดับนานาชาติ (Internationalization)” มีโครงการทั้งหมด จำนวน 4 โครงการ สรุปผลความก้าวหน้าของโครงการ ดังนี้

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของโครงการทั้งหมดในยุทธศาสตร์ที่ 5

- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของโครงการทั้งหมดในยุทธศาสตร์ที่ 5 แบ่งเป็น

○ โครงการที่มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานร้อยละ 50 ขึ้นไป จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการในยุทธศาสตร์ที่ 5 โดยโครงการส่วนใหญ่มีการดำเนินการ ดังนี้ (1) พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีนแล้ว และจะพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศเพิ่มเติมในเดือนเมษายน 2567 และ (2) ประชาสัมพันธ์ไปยังมหาวิทยาลัยในต่างประเทศแล้ว และจะจัดประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศช่วงเดือนพฤษภาคม 2567

○ โครงการที่มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 50 จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการในยุทธศาสตร์ที่ 5 โดยการเตรียมการประชาสัมพันธ์ และจัดทำแผนการลงทะเลเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Double Degree/ Student Exchange กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 “สร้างความผูกพันและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถาบัน (Stakeholders’ participation and engagement) รวมทั้งการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาสถาบันและสังคม” มีโครงการทั้งหมด จำนวน 25 โครงการ สรุปผลความก้าวหน้าของโครงการ ดังนี้

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.00 ของโครงการทั้งหมดในยุทธศาสตร์ที่ 6

- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 56.00 ของโครงการทั้งหมดในยุทธศาสตร์ที่ 6 แบ่งเป็น

- โครงการที่มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานร้อยละ 50 ขึ้นไป จำนวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 57.14 ของโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการในยุทธศาสตร์ที่ 6 โดยโครงการส่วนใหญ่มีการดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ กิจกรรม CSR แล้วบางส่วน และจะจัดกิจกรรมเพิ่มเติม เช่น ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าของคณะจัดงานกีฬาในเดือนเมษายน 2567
- โครงการที่มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 50 จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 42.86 ของโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการในยุทธศาสตร์ที่ 6 โดยโครงการส่วนใหญ่มีการดำเนินการ ดังนี้ (1) เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งมีกำหนดจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และ (2) ประชุมเพื่อกำหนดประเด็นที่จะสำรวจความคิดเห็นความรู้สึกรู้สึกและการรับรู้ของพนักงานที่มีต่อสถาบัน และจะดำเนินการสำรวจความคิดเห็นในเดือนมิถุนายน 2567

- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 32.00 ของโครงการทั้งหมดในยุทธศาสตร์ที่ 6 แบ่งเป็น

- โครงการที่จะเริ่มดำเนินการในช่วง 6 เดือนหลัง จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 87.50 ของโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการในยุทธศาสตร์ที่ 6 ได้แก่ (1) โครงการครบรอบวันสถาปนาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ (คณะ รศ.) (2) โครงการสถิติประยุกต์เพื่อสังคม (คณะ สป.) (3) โครงการ Home Coming Day (4) โครงการครบรอบวันสถาปนาคณะ และ (5) โครงการพัฒนาสังคมร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่า (คณะ พค.) (6) โครงการกีฬาสาธิตสัมพันธ์ และ (7) โครงการวันรพี (คณะ นต.)
- โครงการที่เลื่อนการดำเนินการไปปีงบประมาณหน้า จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.50 ของโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการในยุทธศาสตร์ที่ 6 คือ โครงการ Home Coming Day "ราชพฤกษ์คืนถิ่น สิ่งแวดล้อมคืนรัง 2566" เนื่องจากสมาคมศิษย์เก่า และศิษย์เก่าจำนวนหนึ่งของคณะได้ไปร่วมกิจกรรมรับน้องระหว่างวันที่ 2 - 3 กันยายน 2566 ซึ่งใกล้เคียงกับกำหนดจัดงาน Home Coming Day ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ดังนั้นที่ประชุมคณะและสมาคมศิษย์เก่า จึงพิจารณาเลื่อนการจัดโครงการดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และเลื่อนไปจัดปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ทั้งนี้ ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567) ประกอบด้วย (1) ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/ กิจกรรม (2) ผลสัมฤทธิ์ที่ได้

จากการดำเนินงาน (3) ระยะเวลาในการดำเนินงาน (4) ปัญหา/ อุปสรรค (5) ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ และ (6) ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของแต่ละโครงการตามตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.ล.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สนับสนุนการทำวิจัย การต่อยอดสู่นวัตกรรม และการบริการวิชาการ ที่นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของสถาบันและประเทศชาติ”				
เป้าประสงค์ที่ 1.1 “สถาบันได้รับการจัดอันดับงานวิจัยในเวทีสากลสูงขึ้น”				
1	โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2567	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อเป็นเวทีรวบรวมนักวิจัย นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และนักศึกษา มหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประเด็นของ Re-Globalization for Sustainable Development ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล (2) เพื่อส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวกับสู่การบริหารการพัฒนา (3) เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยในด้านต่างๆ ทางด้านพัฒนบริหารศาสตร์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนอันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การบริหาร เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ และ (4) เพื่อสร้างบรรยากาศทางวิชาการและเป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างนักวิชาการจากสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งอาจนำไปสู่การเริ่มต้นความร่วมมือใหม่หรือความร่วมมือระหว่างกัน ตลอดจนการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : (1) การปาฐกถาพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ร่วมอภิปราย อย่างน้อย 1 กิจกรรม (2) ผู้เข้าร่วมงานทั้งในที่ตั้งและทางระบบออนไลน์รวมไม่น้อยกว่า 500 คน (3) ผลงานระดับชาติของคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรและนักศึกษาที่มาร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาละไม่น้อยกว่า 3 บทความ รวมทั้ง 12 สาขา ไม่น้อยกว่า 36 บทความ (4) ผลงานระดับนานาชาติประเภทบทความและกรณีศึกษาไม่น้อยกว่า 30 บทความ (5) ผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งภายในและภายนอกสถาบันไม่น้อยกว่า 20 เรื่อง (6) ผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งภายในและภายนอกสถาบันไม่น้อยกว่า 30 เรื่อง และ (7) ผลงานวิจัย/ ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ร่วมนำเสนอและเผยแพร่ในหนังสือประมวลผลงานทางวิชาการ (Proceedings) วารสารพัฒนบริหารศาสตร์และ NIDA Case Journal รวมแล้วไม่น้อยกว่า 20 เรื่อง</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : (1) ยกระดับคุณภาพงานวิจัย งานวิชาการ งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมของคณาจารย์ในสถาบันให้ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ (2) ผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในด้านพัฒนบริหารศาสตร์ที่มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และการบริหาร การพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ (3) พัฒนางองค์ความรู้จากงานวิจัย งานวิชาการ งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมไปสู่การพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการปรับระบบการบริหารเพื่อนำแนวทางของนโยบายไปสู่การปฏิบัติ (4) เวทีการประชุมทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติมีการเผยแพร่บทความวิชาการ/ บทความวิจัยในระดับนานาชาติจากผู้เข้าร่วมที่หลากหลาย และ (5) พัฒนาระบบเครือข่ายงานวิจัยระหว่างสถาบันทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและเป็นการเสริมสร้างบทบาททางวิชาการและทางสังคมของสถาบัน</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : จัดการประชุมวิชาการในช่วงเดือนสิงหาคม 2567</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 2,000,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)</p>	<p>o อยู่ระหว่างดำเนินการ (ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร้อยละ 40)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : เตรียมการจัดการประชุมวิชาการโดยได้ดำเนินการ ดังนี้ (1) ประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเชิญมาเป็น Keynotes และ Panelist ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ (2) พัฒนาเว็บไซต์งานและระบบลงทะเบียนส่งผลงาน พร้อมทั้งประกาศรับสมัครผลงาน Call for Papers จากภายในและภายนอกสถาบัน (3) ประสานงานการจัดหาหน่วยงานภาคีเครือข่ายมาร่วมเป็น Partner ในงาน และ (4) อยู่ระหว่างการเตรียมเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมงานและเตรียมส่วนอื่นๆ ในการจัดงาน ทั้งนี้ มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม และวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2567 เวลา 09.00 –17.30 น.</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : -</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : -</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : -</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : 93,581.00 บาท (คิดเป็นร้อยละ 4.68 ของงบประมาณที่ใช้)</p>	- สำนักวิจัย

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.ก.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
2	- โครงการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาของสถาบันสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ และได้มีเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ (2) เพื่อให้คณาจารย์ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ได้มีเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ (3) เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการและการวิจัย และ (4) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลงานทางวิชาการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และการบริหารเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : มีผู้เข้าร่วมประชุมไม่ต่ำกว่า 75 คน</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : (1) นักวิชาการ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ (2) เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการและการวิจัย เป็นประโยชน์ต่อการบริหารเศรษฐกิจและสังคม (3) เกิดการพัฒนาผลงานทางวิชาการ เป็นประโยชน์ต่อระบบการเรียนการสอน และ (4) เป็นการประชาสัมพันธ์ความเป็น World Class University ของสถาบันให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในระดับสากลมากขึ้น</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : จัดประชุมวิชาการในช่วงเดือนกันยายน 2566</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 5 - 6 ตุลาคม 2566</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 300,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : นักวิชาการ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการและการวิจัย</p>	<p>✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ International Workshop on Entrepreneurship, Electronic, and Mobile Business ระหว่างวันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2566 มีผู้ร่วมงาน 75 คน</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : (1) นักวิชาการ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ (2) เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการและการวิจัย เป็นประโยชน์ต่อการบริหารเศรษฐกิจและสังคม (3) เกิดการพัฒนาผลงานทางวิชาการเป็นประโยชน์ต่อระบบการเรียนการสอน และ (4) ได้ประชาสัมพันธ์ความเป็น World Class University ของสถาบันให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในระดับสากลมากขึ้น</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 5 - 6 ตุลาคม 2566</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : -</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : -</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : 28,642.16 บาท (คิดเป็นร้อยละ 9.55 ของงบประมาณที่ใช้)</p>	- วิทยาลัยนานาชาติ

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.ก.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
3	- โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความคิดเห็น ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัยด้านอนาคตของการท่องเที่ยวและการบริการ ระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย บุคลากรในอาชีพ ผู้ประกอบการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป (2) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ประกอบการ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาทุกระดับ การศึกษา รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป ได้มีประสบการณ์และเกิดการเรียนรู้ มีความเข้าใจประเด็นร่วมสมัยในมิติต่างๆ และแนวโน้มในอนาคตของการท่องเที่ยวและบริการ (3) เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานวิชาการด้านการท่องเที่ยวและบริการอย่างพลวัต (4) เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ และงานวิจัย ระหว่างหน่วยงานและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ และผู้ประกอบการทางการท่องเที่ยว และ (5) เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยของคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และ นักวิจัย สู่อุตสาหกรรม</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : นำเสนอแลกเปลี่ยนผลงานงานวิชาการ ผลงานวิจัย ด้านอนาคตของการท่องเที่ยวและการบริการและสร้างเครือข่าย ระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย บุคลากรในอาชีพ ผู้ประกอบการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไประดับนานาชาติ</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดได้</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : (1) ประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนส่งบทความเพื่อนำเสนอในเดือน มีนาคม 2567 (2) พิจารณาทัดคัดย่อในเดือนเมษายน 2567 (3) ประกาศผลการพิจารณาในเดือนพฤษภาคม 2567 (4) กำหนดการจัดส่งบทความฉบับสมบูรณ์ในเดือนมิถุนายน 2567 (5) จัดงานประชุม/ นำเสนอผลงานในเดือนกันยายน 2567</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 มีนาคม - 30 กันยายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 150,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : นักศึกษา และผู้ที่สนใจได้มีพื้นที่ในการนำเสนอผลงานวิชาการทางด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์คณะ</p>	<p>o อยู่ระหว่างดำเนินการ (ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร้อยละ 28)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : ดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนส่งบทความเพื่อนำเสนอแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาบทความคัดย่อ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในวันที่ 30 เมษายน 2567</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : -</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 มีนาคม - 6 กันยายน 2567</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : -</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : -</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : ยังไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ</p>	- คณะกรรมการจัดการการท่องเที่ยว

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.ก.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
เป้าประสงค์ที่ 1.2 "งานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการที่ได้รับการยอมรับในการพัฒนาหรือช่วยแก้ปัญหาหอการค้า/ สังคม/ ประเทศ"				
4	- โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านงานวิจัย	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อให้ภารกิจด้านการวิจัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นการทำวิจัยเชิงรุกเพื่อการพัฒนาประเทศและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สถาบัน (2) เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยของสถาบันเพื่อนำไปสู่การสืบค้นและการอ้างอิง (citation) ซึ่งเป็นแนวทางขับเคลื่อนสถาบันไปสู่สถาบันการศึกษาระดับสากล</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : (1) บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 4 เรื่อง และ (2) บทความวิจัยได้รับการอ้างอิง</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : (1) ข้อเสนอโครงการวิจัย 5 โครงการ (2) งานเขียนการสังเคราะห์งานวิจัย 3 เรื่อง (3) บทความวิจัย 3 เรื่อง และ (4) งานวิจัยที่ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งภารกิจด้านการวิจัยของสถาบัน</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 540,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์การผลการดำเนินงานโครงการวิจัย (2) สถาบันมีภาพลักษณ์ความเชี่ยวชาญด้านศูนย์วิจัยทุกด้าน (3) สถาบันได้ผลิตงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการทางสังคมและประเทศ และ (4) สถาบันมีความเข้มแข็งทางด้านงานวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์</p>	<p>o อยู่ระหว่างดำเนินการ (ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร้อยละ 30)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : ดำเนินการจัดกิจกรรม จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้ (1) กิจกรรม KM NIDA Research Excellence 2024 ในหัวข้อ “อนาคตการวิจัยและนวัตกรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์” เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 และ (2) กิจกรรม NIDA HACK Research Excellence 2024 โดย 3 ศูนย์วิจัย ในหัวข้อ “Global Networking and Business Matching” เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : (1) เกิดการเผยแพร่ผลงานวิชาการของผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการศูนย์วิจัย 10 ศูนย์ (2) มีการประชาสัมพันธ์สถาบัน ศูนย์วิจัย และคณาจารย์ของสถาบัน และ (3) เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานวิชาการ แหล่งทุน และองค์กรภายนอกที่มีความสนใจนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : การประสานงานระหว่างหน่วยงานวิชาการ/ แหล่งทุน และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยมีความยุ่งยาก เนื่องจากเวลาว่างไม่ตรงกัน</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : -</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ : 176,089 บาท (คิดเป็นร้อยละ 32.61 ของงบประมาณที่ใช้)</p>	- สำนักวิจัย

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.ล.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
5	- โครงการจัดทำวารสารการพัฒนาศาสตร์มนุษยศาสตร์และองค์การ	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมความรู้และเผยแพร่งานวิจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ควบคู่กับการพัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานทางวิชาการของคณาจารย์ในคณะ โดยวารสารนี้จะเป็นเครื่องมือผลักดันให้อาจารย์ร่วมกันทำงานวารสารและสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสาร ตลอดจนเป็นการสนับสนุนภาระงานของสถาบันซึ่งมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่จะต้องเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้จากงานวิจัยด้านการบริหารศาสตร์</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : วารสารการพัฒนาศาสตร์มนุษยศาสตร์และองค์การ 2 ฉบับต่อปี</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : เปิดรับพิจารณาบทความวิชาการและบทความวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มาจากทั้งภายนอกและภายในสถาบัน โดยดำเนินการพิจารณากลั่นกรองคุณภาพทางวิชาการผ่านกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ อย่างน้อย 2 ท่าน ด้วยกระบวนการ Doubleline review ทั้งนี้ การตีพิมพ์วารสารในแต่ละฉบับ จะมีบทความวิจัยและวิชาการโดยประมาณ 7 - 8 บทความ ซึ่งเป็นบทความภายนอกไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และเผยแพร่ผ่านทางรูปเล่มและออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ Thaijo</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566-30 กันยายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 310,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) องค์ความรู้และงานวิจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การได้รับการเผยแพร่และขยายออกไปอย่างกว้างขวาง ก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักวิชาการและนักปฏิบัติในการศึกษาและนำไปใช้ในการพัฒนาองค์การและสังคม (2) คณาจารย์ในคณะ ได้ร่วมกันทำงานเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างมาตรฐานทางด้านวิชาการและ (3) คณะและสถาบันได้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการบริหารในการปฏิบัติงานจริง</p>	<p>o อยู่ระหว่างดำเนินการ (ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร้อยละ 50)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : ตีพิมพ์และเผยแพร่วารสาร HRODJ จำนวน 1 เล่ม คือ ฉบับที่ 2/2566 มีบทความตีพิมพ์ จำนวน 7 บทความ โดยวารสารสามารถออกได้ตรงตามเวลาที่กำหนด</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ทั้งในด้านวิชาการและภาคปฏิบัติ ที่ผู้สนใจสามารถนำไปปรับใช้เพื่อการพัฒนาตนเอง ทีมงาน และองค์กรได้</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : ผู้แต่งบางท่านยังเตรียมต้นฉบับไม่เป็นไปตามที่วารสารกำหนด ทำให้กระบวนการดำเนินงานเกิดความล่าช้า เนื่องจากต้องเพิ่มการตรวจสอบ แก้ไข ซึ่งหากมีข้อผิดพลาดที่มาจากเงินไปทางกองบรรณาธิการจะต้องส่งกลับให้ผู้แต่งแก้ไขใหม่</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : การดำเนินงานวารสารเป็นสิ่งที่ต้องใส่ใจและใช้เวลาเพราะมีรายละเอียดค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านก็ยังพบมีความผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ อยู่บ้าง ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องมีความละเอียดให้มากขึ้น รวมทั้งปรับ/ เพิ่มกระบวนการให้มาช่วยกลั่นกรองงาน</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : 92,151.80 บาท (คิดเป็นร้อยละ 29.73 ของงบประมาณที่ใช้)</p>	- คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.ล.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
6	- โครงการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการวิจัยและส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมธุรกิจ เพื่อสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับสากล	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมสังคม งานวิจัยและการบริการวิชาการด้วยกลไกความร่วมมือระดับนานาชาติ (2) เพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังคนผ่านกระบวนการการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน (3) เพื่อพัฒนาเครือข่ายผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน (4) เพื่อสนับสนุนการบูรณาการความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกสถาบันระดับพหุภาคีเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมสังคมและความยั่งยืนแก่ชุมชนและสังคม</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : เป็นศูนย์วิจัยชั้นนำในการสรรค์สร้างองค์ความรู้ งานวิจัยและการบริการวิชาการด้านนวัตกรรมสังคมเพื่อไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากล</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : (1) มีการจัดโครงการกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการทั้งในด้านการวิจัย หลักสูตรฝึกอบรม หรือการจัดการเรียนการสอนระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ Yunus Thailand และ (2) คณะ/ วิทยาลัยมีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันสู่การทำวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research) ด้านนวัตกรรมสังคม ธุรกิจเพื่อสังคม และวิสาหกิจและสังคม</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : จัดกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 200,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมสังคม งานวิจัยและการบริการวิชาการด้วยกลไกความร่วมมือระดับนานาชาติ</p>	<p>o อยู่ระหว่างดำเนินการ (ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร้อยละ 20)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : จัดกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการต่างๆ ทั้งในด้านการวิจัย หลักสูตรฝึกอบรม หรือการจัดการเรียนการสอน ระหว่างสถาบัน และ Yunus Thailand</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : -</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : -</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : -</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : 112,785.00 บาท (คิดเป็นร้อยละ 56.39 ของงบประมาณที่ใช้)</p>	- สำนักวิจัย

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.ล.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
7	- โครงการตำราและเอกสารทางวิชาการ	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ (2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผลงานทางวิชาการและงานวิจัยสาขาบริหารธุรกิจ และ (3) เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนทัศนะ แนวคิดทางด้านบริหารธุรกิจ</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : จัดทำวารสารบริหารธุรกิจ นิตา (NIDA Business Journal) ซึ่งเป็นวารสารวิชาการระดับชาติ อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 วารสารออกตามกำหนดอย่างต่อเนื่อง ปีละ 2 ฉบับ</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : คณะมีส่วนในการส่งเสริมและสนับสนุนผลงานทางวิชาการและงานวิจัยสาขาบริหารธุรกิจ เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนทัศนะ แนวคิดทางด้านบริหารธุรกิจ เพื่อให้บุคลากรของคณะใช้เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยแก่ผู้สนใจทั่วไป และยังแสดงถึงควมมีศักยภาพด้านวิชาการของคณะบริหารธุรกิจอีกด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของคณะที่มีผลงาน มีแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre: TCI)</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : ดำเนินการจัดทำวารสารบริหารธุรกิจ นิตา จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ (1) ฉบับที่ 33 เดือนมิถุนายน - พฤศจิกายน 2566 และ (2) ฉบับที่ 34 เดือนธันวาคม 2566 - พฤษภาคม 2567</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 200,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) นักศึกษาและบุคคลทั่วไปสามารถนำความรู้วิชาการด้านบริหารธุรกิจไปประยุกต์ใช้ในการเรียน การทำงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (2) เป็นแหล่งข้อมูลวิชาการด้านบริหารธุรกิจสำหรับสถาบันการศึกษาและองค์กรภายนอกสถาบัน และ (3) อาจารย์และนักวิชาการสามารถเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ</p>	<p>o อยู่ระหว่างดำเนินการ (ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร้อยละ 60)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : จัดทำวารสารบริหารธุรกิจ นิตา (NIDA Business Journal) ฉบับที่ 33 เดือนมิถุนายน - พฤศจิกายน 2566 เผยแพร่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำวารสารบริหารธุรกิจ นิตา ฉบับที่ 34 เดือนธันวาคม 2566 - พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ วารสารดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 และวารสารสามารถออกตามกำหนดอย่างต่อเนื่อง ปีละ 2 ฉบับ</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : (1) นักศึกษาและบุคคลทั่วไปสามารถนำความรู้วิชาการด้านบริหารธุรกิจไปประยุกต์ใช้ในการเรียน การทำงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (2) เป็นแหล่งข้อมูลวิชาการด้านบริหารธุรกิจสำหรับสถาบันการศึกษาและองค์กรภายนอกสถาบัน และ (3) อาจารย์และนักวิชาการได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : จำนวนผู้ส่งบทความจากภายนอกยังมีจำนวนไม่มากพอ และไม่สม่ำเสมอ ทำให้เสี่ยงต่อการออกฉบับถัดไปล่าช้า</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความ และเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายมากขึ้น โดยปัจจุบันได้ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง ดังนี้ (1) ส่งหนังสือไปยังสมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ และห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่างๆ จำนวน 30 แห่ง (2) ประชาสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ๊กเพจของคณะบริหารธุรกิจ นิตา: NIDA Business School https://www.facebook.com/NidaBusinessSchool (3) ประชาสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ๊กเพจของสมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ นิตา: NIDA Business School Alumni https://www.facebook.com/nidabusinessschoolalumni และ (4) ประชาสัมพันธ์ผ่านทางแอปพลิเคชัน Tiktok BJJJournalTiktok.com/@nbjjournal</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : 160,245 บาท (คิดเป็นร้อยละ 80.12 ของงบประมาณที่ใช้)</p>	- คณะบริหารธุรกิจ

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.ล.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
8	- โครงการจัดทำวารสารวิชาการของคณะสถิติประยุกต์	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อจัดทำวารสารวิชาการจำนวน 2 วารสาร ได้แก่ (1) วารสารสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และ (2) วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : (1) วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน แบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566) และปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2567) และ (2) วารสารสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566) และปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2567)</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : ตีพิมพ์วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน แบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566) และวารสารสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566) ในรูปแบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : (1) ประชาสัมพันธ์การส่งบทความ (2) คัดเลือกบทความ (3) เผยแพร่บทความ ผ่านวารสารวิชาการ และ (4) เบิกจ่ายงบประมาณ</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 200,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) มีวารสารอิเล็กทรอนิกส์ระดับชาติ จำนวน 2 วารสาร โดยเผยแพร่ 2 ฉบับต่อปี และ (2) เกิดความร่วมมือกับเครือข่ายการวิจัยดำเนินงานในระดับประเทศ</p>	<p>o อยู่ระหว่างดำเนินการ (ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร้อยละ 50)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : ตีพิมพ์วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566) และวารสารสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566) และเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : (1) มีวารสารอิเล็กทรอนิกส์ระดับชาติ จำนวน 2 วารสาร โดยเผยแพร่ 2 ฉบับต่อปี และ (2) เกิดความร่วมมือกับเครือข่ายการวิจัยดำเนินงานในระดับประเทศ</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : วารสารสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบทความส่งเข้ามาตีพิมพ์น้อย</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : ควรทำการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้มากขึ้น โดยให้ความสำคัญไปที่อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาแต่ละบทความ เพื่อสร้างโอกาสส่งบทความเข้าตีพิมพ์ในวารสารของคณะ</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : 52,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 26 ของงบประมาณที่ใช้)</p>	- คณะสถิติประยุกต์

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.ล.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
9	- โครงการ HRD Intelligence and HRD Research Day	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ใหม่ๆ ในหลักสูตรที่คณะเปิดการเรียนการสอนระดับชั้นปริญญาโท และเผยแพร่นวัตกรรมงานวิชาการของนักศึกษาและอาจารย์ประจำคณะ (2) เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายทั้งทางด้านนักวิชาการและนักปฏิบัติในสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ และสาขาภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม (3) เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิชาการ และนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (4) เพื่อพัฒนาทักษะการวิจัยให้กับนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของคณะ (5) เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยร่วมกันของชุมชนนักวิจัยของคณะ (6) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรมนุษย์ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ และ (7) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : จำนวนผลงานที่ได้รับการนำไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ต่อยอด</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : ผลงานวิจัยของนักศึกษาและอาจารย์ของคณะได้แสดงนวัตกรรมทางวิชาการในศาสตร์ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ไปสู่สายตาคนทั่วไป</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : การจัดสัมมนาวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย และรูปแบบการนำเสนอผลงานทั้งที่เป็น PowerPoint และ Poster</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 200,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) องค์ความรู้และงานวิจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การได้รับการเผยแพร่และขยายออกไปอย่างกว้างขวาง ก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักวิชาการและนักปฏิบัติในการศึกษาและนำไปใช้ในการพัฒนาองค์กรและสังคม (2) คณาจารย์ในคณะได้ร่วมกันทำงานเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างมาตรฐานทางด้านวิชาการ และ (3) คณะและสถาบันได้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการบริหาร</p>	<p>x ยังไม่ได้ดำเนินการ (คาดว่าจะเริ่มดำเนินการในวันที่ 6 กรกฎาคม 2567)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : -</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : -</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : -</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : -</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : -</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : ยังไม่ได้ใช้งบประมาณ</p>	- คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
10	- โครงการเอกสารและตำราคณะนิติศาสตร์	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่เอกสารและตำราของคณาจารย์ภายในคณะ (2) เพื่อเชื่อมโยงโลกแห่งวิชาการและวิชาชีพ และเผยแพร่องค์ความรู้ทางนิติศาสตร์ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมส่วนรวม (3) เพื่อสนับสนุนการนำผลงานวิชาการไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และ (4) เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ทางนิติศาสตร์ให้มากขึ้น</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : เอกสาร และตำราของคณะนิติศาสตร์</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : เอกสาร และตำรา มีคุณภาพ สามารถนำไปขอตำแหน่งทางวิชาการได้</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : (1) ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (2) ประชาสัมพันธ์เพื่อรวบรวมต้นฉบับของเอกสาร ตำรา (3) ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพของเอกสาร ตำรา โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (4) ส่งเอกสาร ตำราให้ผู้เขียนแก้ไขตามที่ได้รับประเมิน (5) ตรวจสอบความถูกต้องของต้นฉบับ (6) จัดพิมพ์เอกสาร ตำรา และ (7) เผยแพร่เอกสาร ตำรา</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 200,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : คณะมีเอกสารและตำราที่มีคุณภาพ และอาจารย์สามารถนำไปขอตำแหน่งทางวิชาการได้</p>	<p>x ยังไม่ได้ดำเนินการ (คาดว่าจะเริ่มดำเนินการในวันที่ 1 เมษายน 2567)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : -</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : -</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : -</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : เนื่องจากบุคลากรสายวิชาการของคณะนิติศาสตร์ลาออก จำนวน 2 คน จึงทำให้คณะขาดกำลังคนในการสนับสนุนการดำเนินงาน</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : -</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : ยังไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ</p>	- คณะนิติศาสตร์

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.ก.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
11	- โครงการวารสารและเอกสารวิชาการ	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาได้ผลิตผลงานทางวิชาการ (2) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับนักวิชาการในสถาบันการศึกษาต่างประเทศ และในประเทศ และ (3) เพื่อเป็นประโยชน์ในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : เผยแพร่วารสารปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 ตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน และฉบับที่ 2 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม โดยมีบทความ 7 บทความ ต่อ 1 ฉบับ</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : (1) วารสารแต่ละเล่มแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด และ (2) ค่าใช้จ่ายของการดำเนินงานไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : (1) เผยแพร่วารสารราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ) ฉบับที่ 1 ตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน และฉบับที่ 2 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม (2) ดำเนินการโดย submission, review และ editor decision บนเว็บไซต์ หรือระบบ Online Journal System (OJS) และ (3) บทความ 7 บทความ ต่อ 1 ฉบับ</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 200,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) มีบทความวิชาการทางสิ่งแวดล้อมให้ศึกษา และ (2) เป็นแหล่งเผยแพร่งานวิชาการสำหรับนักวิชาการ</p>	<p>o อยู่ระหว่างดำเนินการ (ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร้อยละ 75)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : จัดทำวารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยได้เผยแพร่วารสารฉบับที่ 19.2 ปี กรกฎาคม - ธันวาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างจัดทำเล่มที่ 20.1 มกราคม - มิถุนายน 2567</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : (1) มีบทความวิชาการทางสิ่งแวดล้อมให้ศึกษา และ (2) เป็นแหล่งเผยแพร่งานวิชาการสำหรับนักวิชาการ</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : (1) การเพิ่มและเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ฐานข้อมูล TCI รอบที่ 5 พ.ศ. 2568 - 2572 จึงต้องศึกษาเกณฑ์การประเมินดังกล่าว และดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์หลักและเกณฑ์รองของ TCI ในแต่ละข้อ รวมทั้งการศึกษาระบบ ThaiJo ด้วย (2) การควบคุมระยะเวลาการประเมินของผู้ประเมินเป็นไปได้ยาก และ (3) มีบทความที่ต้องการตีพิมพ์ในวารสารน้อย</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : ควรเพิ่มการควบคุมระยะเวลาของผู้ประเมินบทความ และคัดกรองบทความให้ละเอียดเพิ่มขึ้น และปรับเปลี่ยนรูปแบบของงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อปรับลดค่าใช้จ่ายและทำให้วารสารมีบทความที่จะนำมาตีพิมพ์เพิ่มมากขึ้น</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : 76,150 บาท (คิดเป็นร้อยละ 38.08 ของงบประมาณที่ใช้)</p>	- คณะบริหาร การพัฒนา สิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.ล.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
12	- โครงการวารสารทางวิชาการ	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ให้แก่บุคคลทั่วไป (2) เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนทัศนะแนวคิดด้านรัฐประศาสนศาสตร์ และ (3) เพื่อเป็นสื่อสัมพันธ์ระหว่างคณะกับนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าของคณะ</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : Journal of Public Administration, Public Affairs, and Management และวารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน รวมจำนวน 4 ฉบับ</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : ได้รับการยอมรับมาตรฐานคุณภาพของวารสารจากฐานข้อมูลดัชนีวารสาร และการยอมรับในระดับสากล</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : จัดพิมพ์วารสารของคณะ 2 ฉบับ แบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่ เดือนธันวาคม 2566 และเดือนมิถุนายน 2567</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 155,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : อาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษา มีที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ</p>	<p>o อยู่ระหว่างดำเนินการ (ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร้อยละ 50)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : ดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่วารสารแล้ว 2 ฉบับ ได้แก่ (1) Journal of Public Administration, Public Affairs, and Management ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2566 และ (2) วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีกำหนดตีพิมพ์เผยแพร่วารสารวิชาการข้างต้นอีกครั้งในเดือนมิถุนายน 2567 ทั้ง 2 ฉบับ</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : -</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : -</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : -</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : ยังไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ</p>	- คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.ล.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
13	- โครงการจัดทำวารสาร ระดับชาติ/นานาชาติ	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อจัดทำวารสารวิชาการระดับชาติด้านการพัฒนาและการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ และ (2) เพื่อรวบรวม กลั่นกรอง และจัดพิมพ์บทความวิชาการระดับชาติปีละไม่น้อยกว่า 20 บทความ</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : (1) จัดทำและพิมพ์วารสารวิชาการระดับชาติปีละ 2 ฉบับ (2) วารสารวิชาการระดับชาติที่จัดทำขึ้นเป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ. (3) ผลิตวารสารวิชาการระดับชาติทุกๆ 6 เดือน (4) ใช้งบประมาณรวมไม่เกิน 200,000 (5) มีการเผยแพร่ทั้งบนสื่อออนไลน์ และส่งถึงสถาบันการศึกษาต่างๆ</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : (1) มีบทความวิชาการระดับชาติปีละไม่น้อยกว่า 20 บทความ (2) บทความวิชาการระดับชาติที่จัดพิมพ์สอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการของ สกอ.</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : (1) เปิดรับบทความวิชาการ/ วิจัย (2) เสนอผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (3) ให้ผู้เสนอบทความแก้ไข (4) จัดทำรูปเล่ม จัดพิมพ์ และลงสื่อออนไลน์</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 150,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) นักศึกษาของคณะมีช่องทางการตีพิมพ์ในระดับชาติเพิ่มขึ้น (2) คณาจารย์ของคณะและสถาบันมีช่องทางการตีพิมพ์ในระดับชาติเพิ่มขึ้น (3) คณะมีเครือข่ายความร่วมมือกับคณาจารย์และนักวิชาการของสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้น ทั้งในกลุ่มของผู้ส่งบทความและกลุ่มผู้พิจารณาบทความ (4) คณะมีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำทางวิชาการในสาขาการจัดการการท่องเที่ยวของ ศทท. ในระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกที่ดีขึ้น อันจะส่งผลต่อการยอมรับในคุณภาพการศึกษาของคณะการจัดการการท่องเที่ยว และความสนใจที่จะเข้าศึกษาต่อ และ (5) คณะสถาบัน และประเทศไทยมีองค์ความรู้ด้านการพัฒนาและการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการเพิ่มขึ้น อันจะเป็นรากฐานต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อไป</p>	<p>o อยู่ระหว่างดำเนินการ (ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร้อยละ 50)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : ตีพิมพ์และเผยแพร่วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทย นานาชาติปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2566) รวมทั้งดำเนินการสมัครสมาชิก นิตยสาร Thaijo</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : -</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 31 กันยายน 2567</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : -</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : -</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : 10,700 บาท (คิดเป็นร้อยละ 7.13 ของงบประมาณที่ใช้)</p>	- คณะกรรมการจัดการการท่องเที่ยว

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.ล.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
14	- โครงการ NIDA Impacts	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อดำเนินการส่งเสริม และเป็นสื่อกลางในการบอกเล่า และเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของคณาจารย์และบุคลากรด้านการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2) เพื่อประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวต่างๆ ของสถาบัน และเผยแพร่ผลงานที่เป็นประโยชน์และกระจายโอกาสการเข้าถึงฐานข้อมูลต่อผู้ที่มีความสนใจศึกษาและหาข้อมูลของสถาบัน และ (3) เพื่อบูรณาการงานวิจัยและผลงานทางวิชาการเข้ากับผลสำรวจของ NIDA Poll และคณะในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อเชื่อมโยงการใช้งานองค์ความรู้จากการวิจัย ไปสู่ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ ทั้งในมิติเชิงบริการวิชาการ นโยบาย และสังคม</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : E-Magazine NIDA Impacts ของสถาบันฯ จำนวน 3 ฉบับต่อปี</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : (1) เกิดการเผยแพร่ผลงานวิชาการของบุคลากรและคณาจารย์ของสถาบัน (2) เกิดการประชาสัมพันธ์ศูนย์สำรวจความคิดเห็น NIDA Poll และ (3) ผลิตผลงานวิชาการที่มีคุณภาพและสามารถบริการวิชาการแก่ผู้ที่สนใจ</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : (1) ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2567 (2) ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2567 และ (3) ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2567</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 มกราคม – 30 กันยายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 100,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) อาจารย์ของศูนย์วิจัยภายในสถาบันมีเวทีนำเสนอผลงานวิชาการ และองค์ความรู้ทางด้านการวิจัย เพื่อสร้างเครือข่าย และให้ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกเพิ่มมากขึ้น (2) อาจารย์ของสถาบันมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการด้านการวิจัยพัฒนบริหารศาสตร์ ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) และ (3) คณาจารย์ได้สร้างภาพลักษณ์การดำเนินงานวิจัยที่สอดคล้องและเป็นประเด็นสำคัญของประเทศ โดยได้สร้างเครือข่ายและการยอมรับจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้น และสร้างชื่อเสียงให้สถาบันเพิ่มขึ้น</p>	<p>o อยู่ระหว่างดำเนินการ (ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร้อยละ 30)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : อยู่ระหว่างจัดทำวารสาร NIDA Impacts ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – เมษายน 2567 ในประเด็นเรื่อง “Soft Power สู่นาครดการท่องเที่ยวไทย”</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : -</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 มกราคม – 30 กันยายน 2567</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : (1) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีอย่างจำกัด กระทบกับกระบวนการในการดำเนินงาน (2) ปัญหาการติดต่อประสานงาน เช่น หากภายในฉบับมีการสัมภาษณ์หรือสังเคราะห์ผลงานมากกว่า 2 ท่าน จะส่งผลต่อการนัดหมาย ทำให้แผนการดำเนินงานที่วางไว้ล่าช้า หรือไม่สามารดำเนินงานตามแผนได้ และ (3) ไม่มีวัสดุสำนักงานที่จำเป็นต่อการทำงาน เช่น คอมพิวเตอร์</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : ควรมีการจัดสรรงบประมาณให้มีความเหมาะสมกับการจัดทำวารสาร NIDA Impacts ตามความเป็นจริง</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : ยังไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ</p>	- สำนักวิจัย

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.ล.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
15	- โครงการ กิจกรรมการบริการ วิชาการด้านการ วิจัยด้วยระบบ คลินิกวิจัย	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษา มีระบบ และช่องทางของอาจารย์ที่เลี้ยง หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการให้คำแนะนำ แนวทาง ด้านการวิจัยอย่างมีคุณภาพ (2) เพื่อส่งเสริมพื้นที่ด้านการวิจัยระหว่างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษา ผ่านเวทีและการอบรมด้านการวิจัย ที่สามารถผลักดันและขับเคลื่อนไปสู่การตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และ (3) เพื่อเป็นการสนับสนุนกลไก เครื่องมือ และการขับเคลื่อนพัฒนางานวิจัย ตามแนวทางของการส่งเสริมแนวทางการดำเนินงานของสถาบันที่กำลังก้าวเข้าสู่กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research University)</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : จำนวนของผู้เข้าร่วมโครงการจากภายในสถาบัน และจำนวนบทความนานาชาติที่พร้อมสู่กระบวนการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติฐาน Scopus นอกจากนี้ ยังเกิดการใช้ประโยชน์และแนวทางการปรับใช้ในด้านกรวิจัย และการเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติอย่างมีศักยภาพและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : เพิ่มศักยภาพและความเชื่อมั่นในการดำเนินการวิจัยกับคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษา</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : (1) จัดเตรียมรูปแบบการบริการของคลินิกวิจัย และการทดลองระบบของคลินิกวิจัย (2) ประชาสัมพันธ์คลินิกวิจัย (3) จัดเวทีการแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างวิทยากร คณาจารย์ภายในสถาบัน และจากหน่วยงานเครือข่ายการวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4) ให้บริการรับคำปรึกษา และหารือด้านการตีพิมพ์ ในการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนบทความ</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 100,000 บาท</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : สถาบันได้ศักยภาพด้านงานวิจัยเพิ่มขึ้น</p>	<p>o อยู่ระหว่างดำเนินการ (ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร้อยละ 50)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : จัดเตรียมแผนการประชาสัมพันธ์โครงการคลินิกวิจัยสำหรับการประชาสัมพันธ์ภายในเดือนเมษายน 2567 และจัดเตรียมรูปแบบกิจกรรมการดำเนินงานโครงการคลินิกวิจัยที่จะเริ่มต้นในเดือนพฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ได้เชิญคณาจารย์ภายในสถาบัน จำนวน 5 ท่าน เพื่อเป็นวิทยากร (Mentor) ประจำโครงการเรียบร้อยแล้ว และจะมีการนัดประชุมคณะทำงานด้านระบบคลินิกวิจัยในวันที่ 10 เมษายน 2567</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : -</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : (1) ปัญหาด้านงบประมาณ จึงไม่สามารถครอบคลุมคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่จะมาเป็น Mentor ประจำโครงการ และ (2) คณาจารย์ภายในสถาบันผู้ที่เป็นวิทยากร (Mentor) ยังไม่ครอบคลุมกับศาสตร์วิชาทั้งสถาบัน</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : (1)ควรมีงบประมาณสนับสนุนมากขึ้นเพื่อโอกาสในการได้รับเกียรติจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่จะมาเป็น Mentor ประจำโครงการ รวมทั้งจะทำให้มีความครอบคลุมในศาสตร์วิชาต่างๆที่มากขึ้น (2) ควรเพิ่มการสนับสนุนแรงจูงใจเมื่อโครงการบรรลุเกินเป้าหมาย</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : ยังไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ</p>	- สำนักวิจัย

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.ก.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
16	- โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ให้แก่บุคคลทั่วไป และ (2) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ของประเทศไทย</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : ผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักศึกษา</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : (1) เผยแพร่องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ให้แก่บุคคลทั่วไป และ (2) ส่งเสริมความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ของประเทศไทย</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : (1) วางแผนและกำหนดโครงการ (2) ดำเนินการตามแผน และ (3) รายงานและสรุปผลที่ประชุม</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 100,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : อาจารย์และนักศึกษาได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ให้แก่บุคคลทั่วไป</p>	<p>x ยังไม่ได้ดำเนินการ (คาดว่าจะเริ่มดำเนินการในวันที่ 1 พฤษภาคม)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ 2567 จะเริ่มดำเนินการในเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2567</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : -</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : -</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : -</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : -</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : ยังไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ</p>	- คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
17	- โครงการวารสารและเอกสารวิชาการของคณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางทฤษฎี ผลการวิจัย และประยุกต์ใช้ความรู้ในลักษณะสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาบุคลากร ครอบครัวยุคใหม่ องค์กร ชุมชนและสังคม รวมทั้งการเสริมสร้างความเข้มแข็งในเชิงการจัดการ เชิงพัฒนา นโยบาย แผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : วารสารคณะในรูปแบบ Online จำนวน 2 เล่มต่อปี</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : วารสารเป็นที่รู้จักในแวดวงวิชาการ</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : เปิดรับบทความทางวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประเภทบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ และบทความวิจารณ์หนังสือจากผู้สนใจที่เป็นคณาจารย์ นักศึกษา และผู้เชี่ยวชาญ ภายในและภายนอก โดยส่งต้นฉบับบทความเพื่อเสนอตีพิมพ์ในวารสารพัฒนาสังคม ผ่านระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของคณะ</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 100,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : เผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สาธารณะและนำเสนอ บทความวิจัยที่มีคุณภาพที่แสดงถึงประโยชน์เชิงทฤษฎีที่นักวิจัยหรือผู้ที่สนใจสามารถนำไปพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่</p>	<p>✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : ตีพิมพ์และเผยแพร่วารสารพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 มีบทความตีพิมพ์ จำนวน 10 บทความ และปีที่ 26 ฉบับที่ 1 มีบทความตีพิมพ์ จำนวน 8 บทความ</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : บทความวิจัยและบทความทางวิชาการได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะ</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : -</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : -</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : 42,360 บาท (คิดเป็นร้อยละ 42.36 ของงบประมาณที่ใช้)</p>	- คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.ก.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
18	- โครงการตำราและเอกสารวิชาการ	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อจัดทำวารสารด้านภาษาและการสื่อสารในระดับชาติ/ นานาชาติ (2) เพื่อให้มีเครือข่ายแลกเปลี่ยนรู้ทางด้านภาษาและการสื่อสาร</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : วารสาร NIDAJLC ฉบับออนไลน์ ปีละ 2 ฉบับ</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : วารสารวิชาการด้านภาษาและการสื่อสารสามารถใช้ในการอ้างอิงและเป็นที่ยอมรับ</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : จัดทำวารสารออนไลน์ปีละ 2 ฉบับ</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 100,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : เพื่อพัฒนาระบบการดำเนินงานของวารสารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p>	<p>o อยู่ระหว่างดำเนินการ (ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร้อยละ 50)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : จัดทำวารสารออนไลน์ NIDA Journal of Language and Communication ซึ่งในขณะนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จและเผยแพร่แล้ว จำนวน 1 ฉบับ คือ วารสาร NIDA Journal of Language and Communication Volume 28 Issue 44 (July 2023 - December 2023)</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : นักวิชาการที่สนใจได้เผยแพร่บทความวิชาการ/บทความวิจัยด้านภาษาและการสื่อสาร โดยวารสารอยู่ในเกณฑ์ TCI 1 และมีการเผยแพร่วารสารได้ตรงตามเวลา</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : ผู้ส่งบทความมีจำนวนน้อย</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์วารสารผ่านเครือข่ายต่างๆ เพื่อให้มีบทความที่หลากหลายและมีจำนวนบทความเพิ่มขึ้น</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : 35,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 35 ของงบประมาณที่ใช้)</p>	- คณะภาษาและการสื่อสาร

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.ล.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
19	- โครงการจัดทำวารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ทั้งในและนอกคณะ นักศึกษา และนักวิชาการ (2) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านนิเทศศาสตร์ การสื่อสารและนวัตกรรม ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมส่วนรวม และ (3) เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานวิชาการของคณะ</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : (1) วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิต้า และ (2) วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิต้า (e-Journal)</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : (1) จัดพิมพ์และเผยแพร่วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิต้า ในปีการศึกษา 2566 จำนวน 2 เล่ม และ (2) จัดพิมพ์และเผยแพร่วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิต้า (e-Journal) ในปีการศึกษา 2566 จำนวน 3 เล่ม</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : (1) จัดตั้งคณะกรรมการ บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ (2) ดำเนินการเชิญชวนผู้ทรงคุณวุฒิและคณาจารย์สาขาต่างๆ ให้ส่งบทความเข้าร่วม และพิจารณาผลงานของนักศึกษาปริญญาเอกและปริญญาโท (3) กองบรรณาธิการพิจารณาบทความ คัดเลือกผู้ประเมินเพื่อพิจารณาบทความพร้อมส่งบทความ เมื่อได้รับผลการประเมินจะส่งบทความให้ผู้เขียน และรับบทความที่แก้ไขแล้วจากผู้เขียน และ (4) ตรวจสอบความถูกต้อง ดำเนินการตีพิมพ์และเผยแพร่</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 100,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) อาจารย์ประจำของคณะได้มีโอกาสดูผลงานและผลงานวิจัยของตน (2) นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไปได้รับความรู้ทางนิเทศศาสตร์มากขึ้นและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ และ (3) นักศึกษาของคณะสามารถศึกษาค้นคว้าและได้รับความรู้จากวารสาร เพื่อนำไปต่อยอดด้านวิชาการจากที่เรียน</p>	<p>o อยู่ระหว่างดำเนินการ (ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร้อยละ 50)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : ดำเนินการรวบรวมบทความจากคณาจารย์ นักศึกษา ภายนอก และพิจารณาผลงานของนักศึกษาปริญญาเอกและปริญญาโท และจัดทำหนังสือเชิญคณะกรรมการพิจารณาบทความเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างรวบรวมบทความฉบับผ่านคณะกรรมการพิจารณาเพื่อจัดทำวารสารต่อไป</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน :</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : (1) บุคลากรคณะที่เคยดูแลวารสารลาออก และบุคลากรที่คณะรับเข้าใหม่ยังไม่เชี่ยวชาญในการจัดทำวารสาร และ (2) ผู้ส่งบทความมีจำนวนน้อยลง</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : วารสารของคณะรักษาระดับได้การรับรองคุณภาพและคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 และมุ่งยกระดับสู่ฐานข้อมูล TCI ให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 1</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : 15,849.95 บาท (คิดเป็นร้อยละ 15.85 ของงบประมาณที่ใช้)</p>	- คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม การจัดการ

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.ล.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
20	- โครงการจัดประชุมวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการในสาขาสิ่งแวดล้อมของนักวิชาการจากต่างประเทศและในประเทศ (2) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบความก้าวหน้า ความเคลื่อนไหว และแนวโน้มทางวิชาการด้านการบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และ (3) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับนักวิชาการในสถาบันการศึกษาต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : (1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 100 คน และ (2) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในภาพรวม ร้อยละ 80</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : (1) ผู้เข้าร่วมโครงการทราบความก้าวหน้า ความเคลื่อนไหว และแนวโน้มทางวิชาการด้านการบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น (2) โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 100 และ (3) ค่าใช้จ่ายของการดำเนินงานไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : (1) ประชุมวางแผนงานโครงการและกำหนดหน้าที่รับผิดชอบ (2) วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายตามหน้าที่ความรับผิดชอบ (3) ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ในโครงการตามขั้นตอนการดำเนินงาน (4) จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ/ นานาชาติด้านสิ่งแวดล้อม และ (5) ประเมินผลการจัดโครงการ นำผลการจัดโครงการเสนอต่อที่ประชุมกรรมการคณะเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานสำหรับปีถัดไป</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 31 มกราคม 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 100,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) ผู้เข้าร่วมประชุมทราบความก้าวหน้า ความเคลื่อนไหว และแนวโน้มทางวิชาการด้าน การบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม (2) ได้รวบรวมผลงานทางวิชาการในสาขาสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ในการอ้างอิง และ (3) เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมในสถาบันการศึกษาต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย</p>	<p>✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : จัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 8 หัวข้อ “ความท้าทายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ามกลางกระแสแห่งความยั่งยืน” เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:00 - 16.00 น. ผ่านระบบ MS Teams</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : (1) ผู้เข้าร่วมได้รับทราบความก้าวหน้า ความเคลื่อนไหว และแนวโน้มทางวิชาการด้านการบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม (2) เกิดการรวบรวมผลงานทางวิชาการในสาขาสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ในการอ้างอิงต่อไป และ (3) เกิดเครือข่ายความร่วมมือกับนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมในสถาบันการศึกษาต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 31 มกราคม 2567</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : มีผู้นำเสนอบทความจำนวนน้อย โดยส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาที่ต้องการใช้การนำเสนอบทความเป็นหลักฐานในการยื่นจบการศึกษา</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานประชุมวิชาการ จากเดิมที่จัดการประชุมในสถาบัน เป็นการประชุมออนไลน์ ทำให้มีบทความเพิ่มมากขึ้น แต่อย่างน้อยก็เป้าหมายที่คาดการณ์ไว้</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : 27,596 บาท (คิดเป็นร้อยละ 27.60 ของงบประมาณที่ใช้)</p>	- คณะบริหาร การพัฒนา สิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.ก.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
21	- โครงการจัดทำวารสาร นิตยพัฒน์ นิต้า	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการทางนิเทศศาสตร์ของคณาจารย์ทั้งในและนอกคณะ ตลอดจนนักวิชาการอิสระ และนักศึกษาของคณะ (2) เพื่อเชื่อมโยงโลกแห่งวิชาการและวิชาชีพ และเผยแพร่องค์ความรู้ทางนิเทศศาสตร์ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมส่วนรวม (3) เพื่อสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทางนิเทศศาสตร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และ (4) เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการวิจัย และการพัฒนาองค์ความรู้ทางนิเทศศาสตร์ให้มากขึ้น</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : วารสารวิชาการ จำนวน 2 เล่ม</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : คณาจารย์ และนักศึกษา มีช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : เตรียมต้นฉบับระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2567</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 60,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการและนักนิเทศศาสตร์ผู้สนใจทั่วไปทั้งภายในคณะและภายนอกคณะส่งตีพิมพ์บทความและผลงานวิจัยของตนเองเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ</p>	<p>o อยู่ระหว่างดำเนินการ (ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร้อยละ 50)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : ดำเนินการประชุมกองบรรณาธิการ ประชาสัมพันธ์รับบทความและส่งผู้ประเมินบทความ รวมเล่ม ส่งทำเล่มและตีพิมพ์วารสารนิตยพัฒน์ นิต้า Vol. 12 No. 2 (2023): July - December เรียบร้อยแล้ว</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : (1) วารสารสามารถตีพิมพ์ได้ตามรอบ และ (2) คณาจารย์คณะ และนักศึกษาได้เผยแพร่ผลงานผ่านวารสารนิตยพัฒน์ นิต้า</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : -</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : -</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : 46,924.50 บาท (คิดเป็นร้อยละ 78.21 ของงบประมาณที่ใช้)</p>	- คณะ นิเทศศาสตร์

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.ก.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
22	- โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระทางนิติศาสตร์ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ (2) เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการทางนิติศาสตร์ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกัน และ (3) เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้จากผลงานวิจัยของนักศึกษาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : เป็นแหล่งนำเสนอผลงานทางวิชาการ</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : ผลงานทางวิชาการมีคุณภาพมากขึ้น</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : (1) เสวนาทางวิชาการ และ (2) นำเสนอบทความวิจัยหรือบทความวิชาการโดยการสัมมนากลุ่มย่อย</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 60,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) นักศึกษาและนักวิชาการมีโอกาสได้นำเสนอผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ และเป็นแหล่งนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติด้านนิติศาสตร์ (2) นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการได้มีโอกาสทราบจุดเด่นและจุดด้อยตนเองสามารถนำไปพัฒนาผลงานทางวิชาการทางนิติศาสตร์ให้ดีขึ้น และ (3) สถาบันการศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรวิชาชีพ</p>	<p>o อยู่ระหว่างดำเนินการ (ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร้อยละ 20)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : โครงการผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 6/2567 เรียบร้อยแล้ว</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : -</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 มีนาคม - 30 กันยายน 2567</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : เนื่องจากมีการปรับรูปแบบโดยเชิญชวนสมาคมวิชาชีพทนายความแห่งประเทศไทยเข้าร่วมด้วย เพื่อให้ผลงานวิชาการที่เผยแพร่ผ่านเวทีประชุมวิชาการเกิดประโยชน์สูงสุดแก่คณาจารย์ที่ประสงค์ยื่นตำแหน่งทางวิชาการ ทำให้ต้องเพิ่มรายละเอียดในส่วนระยะเวลาการประสานความร่วมมือวิชาการมากขึ้น</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : -</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : ยังไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ</p>	- คณะนิติศาสตร์

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.น.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
23	- โครงการ NIDA Research Excellence Forum	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัยที่ดี (2) เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลงานด้านการวิจัย เพื่อให้งานวิจัยมีคุณภาพและมีผลกระทบต่อ สังคม ระดับประเทศ ภูมิภาค และสังคมโลก (3) เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำวิจัยและการเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์ เพื่อเป็นประโยชน์และมีผลกระทบต่อสังคมโลกโดยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติอยู่ในฐานข้อมูล ISI, Scimago และมีค่า Impact factor (4) เพื่อเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ความเชี่ยวชาญของ 10 ศูนย์วิจัย และผลักดันการนำผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ และ (5) เพื่อผลักดันผลงานวิจัยในช่องทางต่างๆ ส่งมอบผลงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงนโยบาย เพื่อแก้ไขปัญหาในระดับประเทศ</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : (1) อาจารย์/ นักศึกษาเข้าร่วมโครงการครั้งละ 30 คน รวมทั้งสิ้น 120 คน และ (2) จัดกิจกรรม 4 ครั้ง/ ปี</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : (1) สถาบันมีบทความวิจัยเพิ่มขึ้น และ (2) สถาบันมีบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : จัดงาน NIDA Research Excellence Forum จำนวน 4 ครั้ง/ ปี</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 50,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) คณาจารย์ได้นำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ เพื่อไปสู่กลุ่มเป้าหมายและผู้นำไปใช้ประโยชน์ (2) ความมีชื่อเสียงของผู้นำเสนอผลงานวิจัย ความเชี่ยวชาญในสาขาวิจัย และภาพลักษณ์ของสถาบัน (3) สถาบันมีการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นในด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ที่จะประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการแก้ไขปัญหาในการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง (4) สถาบันมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยโดยการตีพิมพ์ลงในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI, SCImago และมีค่า Impact factor เพิ่มขึ้น และ (5) เสริมสร้างบทบาททางวิชาการและทางสังคมของสถาบัน โดยชี้แนะทางความคิดให้แก่สังคม</p>	<p>o อยู่ระหว่างดำเนินการ (ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร้อยละ 25)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : จัดกิจกรรม NIDA Academic Forum ครั้งที่ 1 เรื่อง “การจัดสรรภาระอย่างเป็นธรรมจากการติดตั้งแผงโซลาร์ของผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภทบ้านอยู่อาศัยเพื่อกระจายผลประโยชน์ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง” เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายจำนวน 48 คน</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายได้รับความรู้เกี่ยวกับ (1) ประโยชน์ของแผงโซลาร์ของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยต่อผู้ติดตั้งและต่อสังคม (2) ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้ากับอัตราการรับซื้อไฟฟ้าจากแผงโซลาร์ของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย (3) แนวคิดในการกำหนดอัตราการรับซื้อไฟฟ้าจากแผงโซลาร์ของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่เป็นธรรม และ (4) วัตถุประสงค์ของ Ft และแนวทางที่เหมาะสมในการกำหนดค่า Ft</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : -</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : -</p> <p>- การใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : 21,121 บาท (คิดเป็นร้อยละ 42.24 ของงบประมาณที่ใช้)</p>	- สำนักวิจัย

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.ล.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
24	- โครงการประชุมวิชาการการบริหาร การพัฒนาสังคม และยุทธศาสตร์ การบริหารระดับชาติ	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิชาการ ด้านการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารสู่สาธารณะ (2) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางวิชาการในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องแก่คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจ และ (3) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ระหว่าง คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจ</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : มีการถ่ายทอดผลงานวิชาการของคณาจารย์ผู้ส่งมามากขึ้น</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : คณะเป็นที่รู้จักมากขึ้น</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : (1) ประชุมเพื่อเตรียมการ/ เขียนโครงการ/ ขออนุมัติโครงการ (2) กำหนดหัวข้อการประชุม รวมทั้งกำหนดขอบเขตของบทความ รวมทั้งกำหนดเวลาที่ สำคัญๆ และ (3) ประชาสัมพันธ์โครงการ กำหนดการส่งบทความ</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 30,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการที่เพิ่มขึ้น และ สถาบันเป็นที่รู้จักมากขึ้น</p>	<p>o อยู่ระหว่างดำเนินการ (ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร้อยละ 20)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : อยู่ระหว่างเตรียมการจัดการประชุมวิชาการร่วมกับ เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ทั้งนี้ มีกำหนดประชุมกับเครือข่ายความร่วมมือทาง วิชาการทั้ง 14 สถาบัน ในรูปแบบ Online ในเดือนเมษายน 2567</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : -</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 มีนาคม - 30 กันยายน 2567</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : -</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : -</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ : ยังไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ</p>	- คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร
25	- โครงการเผยแพร่ งานวิจัยร่วมกับ สำนักงานการวิจัย แห่งชาติ	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อให้ผลงานทางวิชาการได้มีการเผยแพร่สู่สังคม และ (2) เพื่อให้มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ รวมทั้งการกำหนดนโยบายทั้ง ภาครัฐและเอกชน และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : สามารถนำเสนอผลงานในการจัดนิทรรศการ</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : สนับสนุนให้อาจารย์ของสถาบันเข้าร่วมการเผยแพร่ผลงานวิจัย ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 20,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) มีการเผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณะ เพื่อก่อให้เกิด การนำความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ (2) สร้างชื่อเสียงให้อาจารย์ นักวิชาการในวงวิชาการพัฒนบริหารศาสตร์ และ (3) สถาบันได้มีโอกาสสร้างชื่อเสียงใน ด้านผลงานวิจัยในระดับชาติ</p>	<p>o อยู่ระหว่างดำเนินการ (ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร้อยละ 30)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : ดำเนินงาน ดังนี้ (1) ประชาสัมพันธ์หาผลงานวิชาการ เพื่อนำมาเผยแพร่ในภาคการนิทรรศการ (2) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ที่สนใจเข้า ร่วมนำเสนอผลงานในภาคการประชุม (3) กรอกแบบฟอร์มในระบบของ สำนักงานวิจัย แห่งชาติ (วช.) (4) ทารื้อชื่องาน และอีเมล ที่ใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัย และ (5) ติดตามผลการกรอกข้อมูล และประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของทาง วช.</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : -</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : การส่งรายละเอียดผลงานของคณาจารย์ที่สนใจไม่ตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนด ทำให้เกิดความล่าช้าในการนำส่งข้อมูลในระบบ</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : -</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ : ยังไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ</p>	- สำนักวิจัย

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.ก.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
26	- โครงการเสริมสร้างศักยภาพการหาทุนวิจัย	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการที่โดดเด่นและตอบสนองนโยบายของชาติในการหาแหล่งทุนวิจัยของอาจารย์ในสถาบัน และ (2) เพื่อสร้างศักยภาพด้านการวิจัยของอาจารย์ เพื่อให้มีงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายของภาครัฐหรือภาคเอกชน และในเชิงวิชาการเพื่อการเรียนการสอน</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : (1) อาจารย์มีข้อเสนอโครงการวิจัยเพิ่มมากขึ้น และ (2) ข้อเสนอโครงการได้รับการจัดสรรทุนวิจัย</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : (1) สถาบันมีรายได้จากค่าธรรมเนียมจากโครงการวิจัยเพิ่มขึ้น และ (2) เพิ่มศักยภาพในการเขียนข้อเสนอโครงการที่มีคุณภาพ</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : (1) เชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยาย (2) ประชาสัมพันธ์โครงการเชิญอาจารย์ในสถาบันเข้าร่วมฟังการบรรยาย (3) จัดเวทีการบรรยายพิเศษจัดเวทีพบปะระหว่างอาจารย์กับผู้เชี่ยวชาญจากแหล่งทุนวิจัย (4) จัดประชุมนำเสนอข้อเสนอโครงการเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และ (5) ถอดบทเรียนการขอทุนจากผู้เชี่ยวชาญ</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 20,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) อาจารย์ของสถาบันมีความรู้ในด้านเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อให้ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกเพิ่มมากขึ้น (2) ชื่อเสียงของผู้นำเสนองานวิจัย ความเชี่ยวชาญในสาขาวิจัย ภาพลักษณ์ของสถาบัน และ (3) คณาจารย์ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกเพิ่มมากขึ้น และสร้างชื่อเสียงให้สถาบันเพิ่มขึ้น</p>	<p>x ยังไม่ได้ดำเนินการ (คาดว่าจะเริ่มดำเนินการในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : -</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : -</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : -</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : -</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : -</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : ยังไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ</p>	- สำนักวิจัย

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.ล.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 "พัฒนาหลักสูตรปริญญาบัตร (Degree programs) ที่เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Project-based Learning) และการวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศอย่างเป็นระบบ (Data Analytics) เพื่อการตัดสินใจ และการบริหาร"				
เป้าประสงค์ที่ 2.1 "พัฒนาสถาบันในด้านการเรียนการสอนสู่ความเป็นนานาชาติ"				
27	- โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสากล (AACSB)	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อการติดตามและรักษามาตรฐานคุณภาพการศึกษา ระดับสากล AACSB เพื่อความเป็นผู้นำทางการศึกษาบริหารธุรกิจ และพัฒนาโลกการทำงานที่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพระดับสากล (In-Process Standard Accreditation)</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : คณะได้รับการต่ออายุการรับรองคุณภาพการศึกษาระดับสากล AACSB ทุกๆ 5 ปี</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : คณะมีการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับสากล AACSB เป็นที่ยอมรับคุณภาพการศึกษาในสาขาบริหารธุรกิจ และคงความเป็นผู้นำในแวดวงวิชาการบริหารธุรกิจระดับโลก</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : (1) การรักษาสถานภาพสมาชิก AACSB (2) การส่งคณาจารย์เข้าร่วมสัมมนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสากล (3) จัดโครงการฝึกอบรมให้บุคลากรของคณะ และ (4) การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองคุณภาพการศึกษาระดับสากล AACSB ทุกๆ 5 ปี</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 3,000,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : การรับรองมาตรฐานโดย AACSB จะเป็นเครื่องยืนยันว่าผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ จะมีโอกาสได้รับการจ้างงานสูงกว่า และผู้สำเร็จการศึกษาที่ต้องการเรียนต่อปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกที่ได้รับการรับรองจาก AACSB จะทำให้การติดต่อหรือสมัครเรียนสะดวกและได้รับการอนุมัติง่ายขึ้น</p>	<p>o อยู่ระหว่างดำเนินการ (ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร้อยละ 80)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : คณะบริหารธุรกิจผ่านการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) ซึ่งเป็นเกณฑ์ระดับหน่วยงาน (คณะ) และครอบคลุมทุกหลักสูตร เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2565 และได้รับการต่ออายุการรับรองมาตรฐาน AACSB โดยมีอายุการรับรองมาตรฐาน 5 ปี ทั้งนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คณะมีแผนการดำเนินงานและความก้าวหน้าในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน AACSB ตาม AACSB: Standards: July, 1, 2021 ซึ่งคณะได้ดำเนินการตามแผนดังกล่าวแล้ว</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะมีโอกาสได้รับการจ้างงานสูงกว่า และผู้สำเร็จการศึกษาที่ต้องการเรียนต่อปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกที่ได้รับการรับรองจาก AACSB จะทำให้การติดต่อหรือสมัครเรียนสะดวกและได้รับการอนุมัติง่ายขึ้น</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : -</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : คณะได้มีการพัฒนา/ ปรับปรุงกระบวนการทำงานตามมาตรฐานสากล เกิดการมีส่วนร่วมทั้งอาจารย์ประจำคณะ อาจารย์พิเศษ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คณะได้มีการแต่งตั้งผู้จัดการโครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสากล เพื่อเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสากลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ : 484,518.18 บาท (คิดเป็นร้อยละ 16.15 ของงบประมาณที่ใช้)</p>	- คณะบริหารธุรกิจ

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.ล.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
28	- โครงการพัฒนาสถาบันสู่การรับรองมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อส่งเสริมให้สถาบัน/ คณะ/ หลักสูตร มีการพัฒนาสู่การรับรองมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล (2) เพื่อพัฒนาคุณภาพกระบวนการบริหารจัดการของสถาบัน/ คณะ/ สำนัก/ หลักสูตร ให้มีมาตรฐานระดับสากล (3) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนคุณภาพสู่สากล และ (4) เพื่อยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการของสถาบัน</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : คณะ หน่วยงาน และสถาบัน เข้าสู่การรับรองมาตรฐานในระดับสากล</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : คณะ หน่วยงาน และสถาบัน ได้รับการรับรองคุณภาพในระดับสากล</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : (1) จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และสถาบัน และ (2) เตรียมความพร้อมบุคลากรในเรื่องมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 1,450,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) สถาบัน/ คณะ/ สำนัก/ หลักสูตร พัฒนาคุณภาพกระบวนการบริหารจัดการ และ (2) บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนคุณภาพสู่สากล</p>	<p>o อยู่ระหว่างดำเนินการ (ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร้อยละ 30)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : ดำเนินการขับเคลื่อนคุณภาพพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ดังนี้ (1) การขับเคลื่อนคุณภาพพระดับคณะ และระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2565 ได้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEX เมื่อวันที่ 25, 26, 30 มกราคม 2567 และ (2) การขับเคลื่อนคุณภาพพระดับหลักสูตร มีกำหนดจัดการประเมิน AUN-QA slot7 หลักสูตรของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และวิทยาลัยนานาชาติ ระหว่างวันที่ 14 - 16 พฤษภาคม 2567</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : สถาบัน/ คณะ/ วิทยาลัย ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางการปรับปรุงจากข้อเสนอแนะดังกล่าว รวมถึงการพัฒนากระบวนการต่างๆ และการจัดทำรายงานเพื่อให้พร้อมรับการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2566 ต่อไป</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : การรวบรวม/ การกำหนดผู้รับผิดชอบข้อมูลตัวชี้วัดใน EdPEX หมวด 7 ผลลัพธ์ ยังไม่ชัดเจน</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : ควรพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำไปสู่การรายงานข้อมูลที่ต้องการ และอำนวยความสะดวกต่อการนำไปรายงานในระดับคณะ/ วิทยาลัย และระดับสถาบัน ต่อไป</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : 126,462 บาท (คิดเป็นร้อยละ 8.72 ของงบประมาณที่ใช้)</p>	- กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.ล.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
29	- โครงการประกันคุณภาพการศึกษาสู่สากล	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อให้บุคลากรคณะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับคณะและสถาบัน (2) เพื่อให้บุคลากรคณะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) และ AUN-QA ในการร่วมกันพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ และ (3) เพื่อสร้างระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาคณะ โดยมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคลากรตามตำแหน่งงานในกำกับดูแลตัวบ่งชี้ให้เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : เล่มรายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์ สกอ. AUN-QA และ EdPEX</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : คณะมีการเตรียมความพร้อมกับการประเมินตามเกณฑ์ EdPEX</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : (1) การประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมการเขียนรายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEX” ครั้งที่ 1 (2) การประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมการเขียนรายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEX” ครั้งที่ 2 (3) จัดจ้างผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญภายนอกตรวจประเมินรับรองคุณภาพ เตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินประจำปี 2567 และ (4) ส่งเล่มการเขียนรายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์ สกอ./ AUN-QA/ EdPEX</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 200,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) บุคลากรคณะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)/ AUN-QA และร่วมกันขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพสู่สากล และ (2) บุคลากรของคณะได้ร่วมกันพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานสู่มาตรฐานสากล และจัดทำเอกสารรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEX/ AUN-QA</p>	<p>x ยังไม่ได้ดำเนินการ (คาดว่าจะเริ่มดำเนินการในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : คณะจะจัดการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน 2567 ทั้งนี้ คณะมีการปรับปรุงรายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEX ตามที่คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : -</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2567</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : -</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : บุคลากรของคณะได้ร่วมกันพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานสู่มาตรฐานสากล และจัดทำเอกสารรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)/ AUN-QA</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : ยังไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ</p>	- คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมจัดการ

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
30	- โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร และเพื่อให้ได้รับการรับรองคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA รอบ 2</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : (1) รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA และ (2) เตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : หลักสูตรได้รับการรับรองคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : จัดทำรายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA และส่งให้กรรมการตรวจประเมินภายในเดือนมกราคม 2567 และเตรียมความพร้อมบุคลากรทุกฝ่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ารับการสัมภาษณ์ในกระบวนการตรวจประเมิน</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 14 - 17 พฤษภาคม 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 200,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : หลักสูตรของวิทยาลัยนานาชาติผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA รวมทั้งบุคลากรของวิทยาลัยนานาชาติได้รับการพัฒนา เรียนรู้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสากลตามแนวทาง AUN-QA ที่สามารถนำมาพัฒนาการทำงาน ของวิทยาลัยให้มีคุณภาพสู่สากลต่อไป</p>	<p>o อยู่ระหว่างดำเนินการ (ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร้อยละ 50)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : อยู่ระหว่างเตรียมการรับการตรวจประเมินจาก AUN-QA โดยมีกำหนดตรวจประเมินระหว่างวันที่ 14 - 16 พฤษภาคม 2567</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : -</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : -</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : -</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : -</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : ยังไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ</p>	- วิทยาลัยนานาชาติ

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.ล.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
31	- โครงการการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2566	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้มีความทันสมัยและรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์สากล เช่น AUN-QA ในปี พ.ศ. 2567 และ (2) เพื่อรวบรวมข้อความเห็นของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ภายหลังการปรับปรุงเพื่อพัฒนาคุณภาพเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : เนื้อหาที่เกิดจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ AUN-QA ของทุกหลักสูตรที่ได้รับการรับรองสากลจาก AUN-QA ได้นำเสนอบนเว็บไซต์ใหม่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ หรือพฤติกรรมการใช้บริการ (Web analytics) ภาพรวมมีแนวโน้มดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : (1) จัดทำข้อเสนอโครงการกรณีมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการ (2) ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (3) ประชุมร่วมระหว่างผู้เชี่ยวชาญกับทีมพัฒนาเว็บไซต์เพื่อรับทราบความต้องการในการออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ และร่วมวางแผนปฏิบัติงาน (4) ประสานงานกับทีมพัฒนาเว็บไซต์กับผู้เชี่ยวชาญในช่วงการออกแบบและจัดทำโครงสร้างเว็บไซต์ (5) ทดสอบเว็บไซต์หลังจากการดำเนินการแล้วเสร็จ (6) จัดจ้างผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นการชั่วคราว (ถ้ามี) (7) ทีมผู้เชี่ยวชาญสอนการใช้งานให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเว็บไซต์ของคณะ (8) สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ ครั้งที่ 1 (เฉพาะผู้เกี่ยวข้องภายในคณะ) และ (9) ติดตามผลการใช้งานเว็บไซต์ใหม่และสรุปผลการจัดโครงการและเสนอที่ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p> <p>- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : (1) การพัฒนาเว็บไซต์เป็นกระบวนการปรับปรุงรูปแบบการสื่อสารหลักสูตรตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA (2) การปรับปรุงเว็บไซต์จะได้รับความสนใจจากผู้บริการมากขึ้น และสามารถจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้บริการเพื่อใช้เป็นข้อมูลเชิงกลยุทธ์ทางการตลาดของคณะ และ (3) คณะทำงานผู้รับผิดชอบโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานอย่างมืออาชีพกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำเว็บไซต์เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนความเสี่ยงด้านการจัดการเว็บไซต์และระบบสารสนเทศ</p>	<p>o อยู่ระหว่างดำเนินการ (ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร้อยละ 50)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : ดำเนินการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ ตรวจสอบ proof หน้าเพจภาษาอังกฤษ และได้นำผลจากกิจกรรมดังกล่าว ไปปรับเนื้อหาในเพจภาษาอังกฤษ และได้เผยแพร่เว็บไซต์ภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้ว</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : ดำเนินการเผยแพร่เว็บไซต์ภาษาอังกฤษในเดือน มีนาคม 2567</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : -</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : -</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ : 5,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 10 ของงบประมาณที่ใช้)</p>	- คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
32	- โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับคณะให้ดียิ่งขึ้น</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : (1) มีการทวนสอบการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลรายวิชา (2) มีรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และ (3) มีรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : (1) หลักสูตรได้มาตรฐาน และ (2) คณะมีแนวทางในการพัฒนาตามเกณฑ์ EdPEX</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : (1) จัดกิจกรรมทวนสอบการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลรายวิชาทุกภาคการศึกษา (2) จัดกิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 และ (3) จัดกิจกรรม EdPEX Sharing โดยเชิญวิทยากรจากภายนอก</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 80,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : หลักสูตรมีคุณภาพ และการบริหารจัดการภายในคณะมีประสิทธิภาพ</p>	<p>o อยู่ระหว่างดำเนินการ (ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร้อยละ 40)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : มีการทวนสอบรายวิชาในการเรียนที่ 1 เสร็จเรียบร้อย</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : -</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : -</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : -</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : ยังไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ</p>	- คณะภาษาและการสื่อสาร

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.ล.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
33	- โครงการรับรองหลักสูตรสู่มาตรฐานระดับสากล UNWTO	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานสากลของคณะให้เข้าเป็นสมาชิกขององค์การการท่องเที่ยวโลก UNWTO เป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทย และ (2) เพื่อสานต่อและกระตุ้นความเข้าใจในด้านจริยธรรมการท่องเที่ยวโลก ให้สอดคล้องกับคุณภาพการศึกษาของมาตรฐานสากลให้กับบุคลากรและนักศึกษาในหลักสูตร</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : การรับรองหลักสูตรของคณะกรรมการจัดการการท่องเที่ยว สู่มาตรฐานระดับสากลกับ UNWTO</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : (1) พัฒนาหลักสูตรของคณะกรรมการจัดการการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานระดับสากล (2) ยกกระดับมาตรฐานการศึกษาและคุณภาพนักศึกษาของคณะกรรมการจัดการการท่องเที่ยว ให้ทัดเทียมนานาชาติที่มีเกณฑ์ระดับสากล (3) สร้างความประจักษ์ชัดแก่ทุกภาคส่วน ในการเป็นผู้นำระดับสากลด้านการศึกษาทางการท่องเที่ยวของคณะกรรมการจัดการการท่องเที่ยว (4) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ให้เกิดการเรียนรู้ ต่อยอดความคิด พัฒนาระบบการ และสร้างวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้น (5) เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะกรรมการจัดการการท่องเที่ยวกับ UNWTO รวมทั้งองค์การ หน่วยงาน สถาบันการศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว (6) ส่งเสริมให้คณะกรรมการจัดการการท่องเที่ยวมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและกิจกรรมกับองค์กรระดับสากล และ (7) เพิ่มช่องทางการสื่อสารและปรับระดับผู้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินกิจกรรม และเรื่องราวของคณะกรรมการจัดการการท่องเที่ยวให้มีอัตราที่เพิ่มขึ้นและขยายวงกว้าง</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : (1) จัดประชุมหารือ (2) วางแผนการปฏิบัติงาน จัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นสมัครสมาชิก และ (3) สมัครสมาชิกและรอผลการพิจารณา</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์คณะ</p>	<p>o อยู่ระหว่างดำเนินการ (ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร้อยละ 80)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : คณะได้เข้ารับการ Inspection จากองค์กรเรียบริยแล้ว โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน TedQual ต่อเป็นระยะเวลา 4 ปี ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 และคณะได้ดำเนินการวางแผนเรื่องกิจกรรมการจذبธรรมเพื่อส่งเสริมความเข้าใจและแนวทางในการต่อยอดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน UNWTO ทั้งนี้ อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการสำหรับ Renew การรับรองคุณภาพหลักสูตร โดย TedQual ซึ่งอยู่ระหว่างต่ออายุ โดยจะได้รับการประเมินในวันที่ 30 มิถุนายน 2567</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : -</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : -</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : -</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : -</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : ยังไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ</p>	- คณะกรรมการจัดการการท่องเที่ยว

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
34	- โครงการรับรองหลักสูตรสู่มาตรฐานระดับสากล THE-ICE/ EdPEx	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อให้หลักสูตรของคณะได้รับการตรวจประเมินระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล THE-ICE (2) เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของคณะให้มีความทัดเทียมกับนานาชาติประเทศตามเกณฑ์มาตรฐานระดับสากล (3) เพื่อส่งเสริมให้คณะมีบทบาทและมีความร่วมมือร่วมกับองค์กรระดับสากลมากขึ้น และ (4) เพื่อสร้างภาพลักษณ์ด้านวิชาการให้เป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางกับทุกภาคส่วน</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : ได้รับการรับรองระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล THE-ICE</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : คณะมีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับจากนานาชาติ</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : ดำเนินขอรับการรับรองระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล THE-ICE</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) หลักสูตรของคณะได้รับการตรวจประเมินระดับหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานสากล THE-ICE และได้รับการรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานสากล THE-ICE (2) ได้รับการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของคณะให้มีความทัดเทียมกับนานาชาติประเทศตามเกณฑ์มาตรฐานระดับสากล (3) คณะมีบทบาทและมีความร่วมมือร่วมกับองค์กรระดับสากลเพิ่มมากขึ้น และ (4) เป็นช่องทางการสร้างภาพลักษณ์ด้านวิชาการให้เป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางกับทุกภาคส่วน</p>	<p>o อยู่ระหว่างดำเนินการ (ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร้อยละ 70)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : จัดส่งรายงานการประเมินตนเองฉบับแก้ไขให้ทาง THE ICE เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอการตอบกลับจากทาง THE ICE</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : -</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : -</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : -</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : -</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ : ยังไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ</p>	- คณะกรรมการจัดการการท่องเที่ยว

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.ล.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
35	- โครงการประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ EdPEX/AUN-QA	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อกำกับดูแลมาตรฐานตามตัวชี้วัด สกอ./ EdPEX/ AUN-QA (2) เพื่อระดมความคิดเห็นในการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา และ (3) เพื่อจัดทำรายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพ - ผลผลิตของโครงการ : เล่มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา - ผลลัพธ์ของโครงการ : หลักสูตรมีมาตรฐาน สามารถเชื่อถือได้ - แผนการดำเนินงาน : (1) ฝ่ายบริหารจัดการประชุมบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (2) บุคลากรประเมินตนเอง และจัดทำรายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพ (3) จัดประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และระดับหลักสูตร และ (4) รายงานผลการประเมินภายในแก่หน่วยงานต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 - งบประมาณที่ใช้ : 30,000 บาท (เงินทุนคณะ) - ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) มาตรฐานที่ยังไม่ได้รับรองจะได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐานในรอบต่อไป (2) ทราบจุดเด่นและจุดด้อยตนเอง และสามารถนำไปพัฒนาให้ดีขึ้นในปีการศึกษาถัดไป และ (3) มีความพร้อมในการรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาทั้งจากหน่วยงานต้นสังกัดและองค์กรภายนอก	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินงานของโครงการ : คณะได้จัดกิจกรรมทบทวนพันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 6 - 8 มีนาคม 2567 ตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน EdPEX ว่าควรปรับพันธกิจ วิสัยทัศน์ ของคณะให้มีความชัดเจน ตามสมัย - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : (1) คณะได้ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยมร่วม ตามประกาศคณะนิติศาสตร์ ที่ 39/2567 วันที่ 3 เมษายน 2567 และ (2) คณะมีเป้าหมายการดำเนินงาน - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567 - ปัญหา/ อุปสรรค : - - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : - - ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : 30,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ใช้)	- คณะนิติศาสตร์
36	- โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะ และ (2) เพื่อให้คณะมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น - ผลผลิตของโครงการ : มีการทบทวน ปรับปรุง กระบวนการจัดการหลักสูตรเป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพ AUN-QA และ EdPEX - ผลลัพธ์ของโครงการ : บุคลากรมีความเข้าใจในเป้าหมายของคณะไปในทางเดียวกัน - แผนการดำเนินงาน : จัดประเมินหลักสูตรของคณะ - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 - งบประมาณที่ใช้ : 15,000 บาท (เงินทุนคณะ) - ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : บุคลากรมีความเข้าใจเกณฑ์ต่างๆ มากขึ้น	o อยู่ระหว่างดำเนินการ (ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร้อยละ 20) - ผลการดำเนินงานของโครงการ : คณะมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ มีกำหนดการประชุมเพื่อจัดทำเล่ม SAR ของทุกหลักสูตร ในวันที่ 26 เมษายน 2567 และเข้ารับการตรวจประเมินในเดือนสิงหาคม 2567 - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : - - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 - ปัญหา/ อุปสรรค : - - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : - - ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : ยังไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ	- คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.ล.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
เป้าประสงค์ที่ 2.2 "พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่นเพื่อสร้างผู้นำที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศและตลาดแรงงาน (Demand-Driven Learning)"				
37	- โครงการประเมินพัฒนาและประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อทราบความคิดเห็นของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (2) เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ (3) เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : หลักสูตรปรับปรุงใหม่ จำนวน 3 หลักสูตร</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : หลักสูตรปรับปรุงใหม่เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : (1) สำรวจและรวบรวมความคิดเห็นของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (2) ประมวลผลและสรุปความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร และ (3) ปรับปรุงเว็บไซต์ สื่อออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้มากขึ้น</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 550,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : แต่ละหลักสูตรจะมีฐานข้อมูลความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สามารถนำมาใช้ประกอบการพิจารณาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานได้ดียิ่งขึ้น</p>	<p>o อยู่ระหว่างดำเนินการ (ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร้อยละ 20)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : จัดการประชุม Focus Group เพื่อระดมความคิดเห็นการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร LMI เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.00 - 17.00 น. ณ โรงแรมอัสวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น นอกจากนี้ ยังได้จัดทำแผ่นพับ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ป้ายอักษร สมุดบันทึก PR คณะ และ Roll up</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์กรและสนใจสมัครเรียนต่อที่คณะ และคณะเป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้นในหมู่ผู้สนใจด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์กร</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : -</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : -</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : 123,943 บาท (คิดเป็นร้อยละ 22.54 ของงบประมาณที่ใช้)</p>	- คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.ก.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
38	- โครงการปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อให้ได้ข้อมูลอื่นจะเป็นประโยชน์ในการจัดทำร่างหลักสูตร (2) เพื่อให้กระบวนการปรับปรุงหลักสูตรมีความคล่องตัวสำเร็จตามกรอบระยะเวลา (3) เพื่อการรองรับการตรวจการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance : AUN-QA) และ (4) เพื่อรองรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานหลักสูตรประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้ตรวจสอบและการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : (1) ได้รับผลการสำรวจเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร และได้รับความเห็นจากผู้วิพากษ์หลักสูตร และ (2) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตฉบับปรับปรุง ปี 2567</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : รายงานสรุปเข้าที่ประชุมคณะทำงานปรับปรุงหลักสูตร</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : (1) ประชุมคณะทำงานปรับหลักสูตร (ระหว่างตุลาคม 2566 - กุมภาพันธ์ 2567) (2) ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตรครั้งที่ 2 (ระหว่างตุลาคม - พฤศจิกายน 2566) (3) ปรับปรุงหลักสูตร (พฤศจิกายน 2566) (4) เสนอที่ประชุม ทคบ.การศึกษา (ธันวาคม 2566) (5) เสนอที่ประชุมสภาวิชาการ (มกราคม 2567) (6) เสนอที่ประชุม ทคบ.พิจารณา (กุมภาพันธ์ 2567) และ (7) เสนอที่ประชุมสภาสถาบันพิจารณาอนุมัติหลักสูตร (มีนาคม 2567)</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 100,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) หลักสูตรมีความพร้อมในการตรวจรับรองการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance : AUN-QA) และ (2) หลักสูตรมีความพร้อมในการรองรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานหลักสูตรประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้ตรวจสอบ และการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565</p>	<p>o อยู่ระหว่างดำเนินการ (ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร้อยละ 75)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : อยู่ระหว่างการปรับแก้ไขหลักสูตรตามคำแนะนำของที่ประชุมสภาวิชาการ ก่อนนำเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2567 ในวันที่ 23 เมษายน 2567 อีกครั้ง หากผ่านการอนุมัติแล้วจะนำดำเนินการจัดทำเอกสารหลักสูตรทั้งเล่มอีกครั้ง</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : -</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- ปัญหา/อุปสรรค : -</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : -</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : ยังไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ</p>	- คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.ก.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
39	- โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ความต้องการมหาบัณฑิตและคณาจารย์บัณฑิตด้านนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม และ (2) เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และ (3) เพื่อให้บุคลากรได้ร่วมกันจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคณะฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ไปสู่การปฏิบัติ</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567)</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปริญญาตรีบัณฑิตที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของสายงานด้านนิเทศศาสตร์ในยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ระยะ 5 ปี</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : (1) วางแผนเตรียมงาน (2) จัดประชุมสัมมนาคณาจารย์ภายในคณะ (3) จัดวิพากษ์ ร่างหลักสูตรปรับปรุง (4) กิจกรรมสนทนากลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน/นักศึกษาเก่า และสำรวจแบบสอบถามนายจ้างและศิษย์เก่า และ (5) จัดทำเอกสารเล่มหลักสูตร</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 กุมภาพันธ์ - 30 กันยายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 100,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปริญญาตรีบัณฑิตที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของสายงานด้านนิเทศศาสตร์ในยุคปัจจุบัน (2) ข้อมูลสถานการณ์เกี่ยวกับหลักสูตรนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม และ (3) ข้อมูลความต้องการบัณฑิต นักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาเก่าและผู้ใช้บัณฑิต</p>	<p>o อยู่ระหว่างดำเนินการ (ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร้อยละ 20)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์สถานการณ์เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรมสนทนากลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน/นักศึกษาเก่า และสำรวจแบบสอบถามนายจ้างและศิษย์เก่า</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : -</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 กุมภาพันธ์ - 30 กันยายน 2567</p> <p>- ปัญหา/อุปสรรค : -</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปริญญาตรีบัณฑิตที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของสายงานด้านนิเทศศาสตร์ในยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ระยะ 5 ปี</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ : ยังไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ</p>	- คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.ก.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
40	- โครงการปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อให้ได้ข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์ในการจัดทำร่างหลักสูตร (2) เพื่อให้กระบวนการปรับปรุงหลักสูตรมีความคล่องตัวสำเร็จตามกรอบระยะเวลา (3) เพื่อการรองรับการตรวจการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance : AUN-QA) และ (4) เพื่อรองรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานหลักสูตรประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้ตรวจสอบ และการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : (1) นำผลสำรวจความเห็นและความเห็นจากผู้วิพากษ์หลักสูตรมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร และ (2) หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปี 2568</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : รายงานสรุปเข้าที่ประชุมคณะทำงานปรับปรุงหลักสูตรฯ</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : (1) ประชุมคณะทำงานปรับหลักสูตร (ระหว่างตุลาคม 2566 - กุมภาพันธ์ 2567) (2) จัดทำแบบสอบถาม (ระหว่างตุลาคม 2566 - กุมภาพันธ์ 2567) (3) วิพากษ์หลักสูตร ครั้งที่ 1 (ตุลาคม - พฤศจิกายน 2567) (4) แก้ไขปรับปรุงหลักสูตร (พฤศจิกายน 2567) (5) วิพากษ์หลักสูตร ครั้งที่ 2 (พฤศจิกายน 2567) (6) จัดทำหลักสูตร (พฤศจิกายน 2567) (7) เสนอที่ประชุม ทคบ. การศึกษา (ธันวาคม 2567) (8) เสนอที่ประชุมสภาวิชาการ (มกราคม 2567) (9) เสนอที่ประชุม ทคบ. พิจารณา (กุมภาพันธ์ 2567) และ (10) เสนอที่ประชุมสภาสถาบันพิจารณาอนุมัติหลักสูตร (มีนาคม 2567)</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 70,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) หลักสูตรมีความพร้อมในการตรวจรับรองการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance : AUN-QA) และ (2) หลักสูตรมีความพร้อมในการรองรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานหลักสูตรประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้ตรวจสอบ และการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565</p>	<p>o อยู่ระหว่างดำเนินการ (ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร้อยละ 10)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : อยู่ระหว่างเตรียมการปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : -</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 มีนาคม - 30 กันยายน 2567</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : -</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : -</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : ยังไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ</p>	- คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.ก.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
41	- โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสาร วัฒนธรรม และภาษาญี่ปุ่น) ให้มีความทันสมัย และตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสาร วัฒนธรรม และภาษาญี่ปุ่น) หลักสูตรปรับปรุง เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 1</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : (1) มีหลักสูตรที่ทันสมัย และ (2) จำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : (1) สำรวจความต้องการและความคาดหวังที่มีต่อหลักสูตร ดังนี้ 1.1 การสำรวจความต้องการด้วยแบบสอบถาม ได้แก่ นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า และนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั่วประเทศ 1.2 การสำรวจความต้องการทั่วประเทศโดย NIDA Poll และ 1.3 Focus Group เพื่อสำรวจแนวทางการพัฒนาหลักสูตร จากคณาจารย์ในประเทศไทย และญี่ปุ่น และนายจ้างภาคเอกชน (2) การประเมินผลการสำรวจ และ (3) จัดทำเล่มปรับปรุงหลักสูตร</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสาร วัฒนธรรม และภาษาญี่ปุ่น) เป็นหลักสูตรที่มีความทันสมัย และตอบสนองความต้องการของนักศึกษา ตลาดแรงงานและสังคม</p>	<p>o อยู่ระหว่างดำเนินการ (ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร้อยละ 60)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : ดำเนินการสำรวจความต้องการและความคาดหวังของนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อหลักสูตรครบทุกกลุ่ม ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาและทบทวนการปรับปรุงรายวิชา โครงสร้างหลักสูตร ให้เหมาะสม</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : -</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : การสำรวจของ NIDA Poll ใช้ระยะเวลานาน</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : -</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ : ยังไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ</p>	- คณะภาษาและการสื่อสาร
42	- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านประเมินผลหลักสูตร	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อประเมินหลักสูตรและบริบทของหลักสูตร ซึ่งประกอบไปด้วยการประเมินความชัดเจนและความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับโครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : คณะได้รับข้อเสนอแนะเพื่อนำมาปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : หลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของผู้เรียน</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : สัมมนาและแบ่งกลุ่มย่อยตามหลักสูตร</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 20,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : คณะทราบถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p>	<p>o อยู่ระหว่างดำเนินการ (ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร้อยละ 20)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : ดำเนินการประสานงานกับนักศึกษาเพื่อจัดโครงการ ทั้งนี้ มีกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 27 เมษายน 2567</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : -</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 มีนาคม - 30 กันยายน 2567</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : -</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : -</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ : ยังไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ</p>	- คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.ล.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
43	- โครงการพัฒนาหลักสูตร	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อพัฒนาหลักสูตรของคณะให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและความต้องการของตลาดแรงงาน</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : หลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษามีทักษะที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : พัฒนาหลักสูตรของคณะให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและความต้องการของตลาดแรงงาน</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 20,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : หลักสูตรของคณะเป็นที่ยอมรับในตลาดแรงงาน</p>	<p>× ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : -</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : -</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : -</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : เนื่องจากบุคลากรสายวิชาการของคณะนิติศาสตร์ลาออก จำนวน 2 คน ทำให้คณะขาดกำลังคนในการสนับสนุนภารกิจต่างๆ ของคณะ รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรในระดับปริญญา จึงยังคงไม่มีระยะเวลาหรือแผนที่แนบชัดในการดำเนินการ</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : คณะนิติศาสตร์อยู่ระหว่างเปิดรับสมัครอาจารย์ใหม่ เพื่อเข้ามาสนับสนุนงานของคณะในอนาคต</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : ยังไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ</p>	- คณะนิติศาสตร์
44	- โครงการปรับปรุงหลักสูตร	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อปรับปรุงหลักสูตรของคณะให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2565</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : เล่มหลักสูตรตามเกณฑ์ใหม่</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : บุคลากรมีความเข้าใจเกณฑ์ใหม่มากขึ้น</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : ดำเนินการจัดประชุมเพื่อปรับปรุงหลักสูตรผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร/ ประชุมคณาจารย์คณะ</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 เมษายน - 30 กันยายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 10,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : มีการทบทวนปัญหาอุปสรรคต่างๆ และกระบวนการต่างๆ เพื่อมาปรับปรุงกระบวนการบริหารหลักสูตรได้ดียิ่งขึ้น</p>	<p>× ยังไม่ได้ดำเนินการ (คาดว่าจะเริ่มดำเนินการในวันที่ 1 มิถุนายน 2567)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : -</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : -</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : -</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : -</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : -</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : ยังไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ</p>	- คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.ล.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
เป้าประสงค์ที่ 2.3 "พัฒนาทักษะของผู้เรียนในการวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ การบริหารอย่างเป็นระบบ และการพัฒนาที่ยั่งยืน"				
45	- โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและการทำงานและตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ให้นักศึกษาระดับปริญญาเอกและระดับปริญญาโท	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อให้สถาบันได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษา (2) เพื่อให้ศึกษาคณะต่างๆ ของสถาบัน ได้มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ (3) เพื่อส่งเสริมให้การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ (4) เพื่อให้นักศึกษาได้รับองค์ความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ ที่สามารถนำไปใช้ในอนาคได้ (5) เพื่อประชาสัมพันธ์สถาบันให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น และ (6) เพื่อสนับสนุนทุนการทำและการตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ให้นักศึกษาระดับปริญญาเอกและระดับปริญญาโท</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปัจจุบันภาคพิเศษและภาคปกติ จากคณะต่างๆ ของสถาบัน</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : นักศึกษาปัจจุบันภาคพิเศษและภาคปกติจากคณะต่างๆ ของสถาบัน จัดโครงการสำเร็จตามแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2567</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : (1) นักศึกษาเสนอโครงการผ่านคณะต้นสังกัด และ (2) คณะดำเนินการเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนนิตาพัฒนาเพื่อพิจารณาอนุมัติ</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 5,200,000 บาท (เงินกองทุนนิตาพัฒนา)</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) สถาบันมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา (2) นักศึกษาได้พัฒนาทักษะ และศักยภาพตนเอง จากการทำกิจกรรมต่างๆ (3) เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษากับหน่วยงานต่างๆ ของรัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ (4) สถาบันเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น</p>	<p>o อยู่ระหว่างดำเนินการ (ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร้อยละ 80)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : นักศึกษาปัจจุบันภาคพิเศษและภาคปกติจากคณะต่างๆ ของสถาบัน จัดทำโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาของสถาบันสำเร็จตามแผนที่กำหนดไว้</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : -</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- ปัญหา/อุปสรรค : -</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : -</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : 173,201 บาท (คิดเป็นร้อยละ 3.33 ของงบประมาณที่ใช้)</p>	- กองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.ล.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
46	- โครงการ University Innovation Fellows (UIF)	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านระบบการศึกษา การถ่ายทอดองค์ความรู้ และการส่งเสริมแนวคิดที่สามารถกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรม และ (2) เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงออกแบบ และการปลูกฝังแนวคิดของผู้ประกอบการ อีกทั้งกระตุ้นให้ผู้เรียนเป็นผู้มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาออกแบบระบบนิเวศทางการเรียนรู้ได้</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : คณะได้เข้าร่วมโครงการและได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในเครือข่าย University Innovation Fellows (UIFs) กับ d.school, Stanford University ตั้งแต่ พ.ศ. 2562 โดยมีคณาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจ คือ รศ.ดร.จงสวัสดิ์ งามวัฒน์ผล และ รศ.พ.ต.ดร.ตวันคุณ เจริญ ทำหน้าที่เป็น Design Thinking Faculty Champion ให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ และนับถือถือเป็นสถาบันการศึกษาในประเทศไทยเพียงแห่งเดียวที่ได้รับการคัดเลือก</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : คณาจารย์ นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาทักษะด้านนวัตกรรมและกระบวนการคิดเชิงออกแบบ โดยมีเป้าหมายที่สอดคล้องกับการรักษาความเป็นเลิศทางวิชาการด้านหลักสูตรและการบริการวิชาการที่มีความโดดเด่นและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : (1) UIF รุ่นที่ 5 นำเสนอผลงานที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 12 - 14 เมษายน 2567 (2) สมัครเข้าร่วมโครงการ UIF รุ่นที่ 6 และ (3) ดำเนินกิจกรรมโครงการ UIF รุ่นที่ 6</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 700,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : เกิดการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านระบบการศึกษา การถ่ายทอดองค์ความรู้ และการส่งเสริมแนวคิดที่สามารถกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรม การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงออกแบบ และการปลูกฝังแนวคิดของผู้ประกอบการ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเป็นผู้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป</p>	<p>o อยู่ระหว่างดำเนินการ (ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร้อยละ 80)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : คณะได้ส่งอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ UIF รุ่นที่ 5 ซึ่งผู้เข้าร่วมผ่านการอบรมในรูปแบบออนไลน์แล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อไปนำเสนอผลงานที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 12 - 14 เมษายน 2567</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : -</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : เจ้าหน้าที่หรือนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจผู้สนใจเข้าร่วมโครงการมีจำนวนน้อย เนื่องจากเมื่อเข้าร่วมโครงการแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการต้องใช้เวลาในการดำเนินกิจกรรมค่อนข้างมาก และต้องมีความสามารถในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : -</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : 148,750 บาท (คิดเป็นร้อยละ 21.25 ของงบประมาณที่ใช้)</p>	- คณะบริหารธุรกิจ

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.ล.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
47	- โครงการกิจกรรม นันทนาการให้แก่ นักศึกษาต่างชาติ	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่วัฒนธรรม สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักแก่นานาชาติ (2) เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติได้มาพบปะและร่วมสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน (3) เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรของสถาบัน และนักศึกษาต่างชาติให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และ (4) เพื่อเสริมสร้างทักษะทางภาษาไทยให้กับนักศึกษาต่างชาตินำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์สูงสุด</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : นักศึกษาต่างชาติได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยและสถานที่ท่องเที่ยวของไทย และนักศึกษาต่างชาติมีความสัมพันธ์ที่ดีและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรของสถาบัน และนักศึกษาต่างชาติด้วยกันเอง</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : ความพึงพอใจของนักศึกษาต่างชาติในขณะที่ศึกษาอยู่ ณ สถาบัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และนักศึกษาต่างชาติสามารถนำความรู้เกี่ยวกับวันคริสตมาสและตรุษจีนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : (1) จัดกิจกรรม International Night จำนวน 1 ครั้ง (2) จัดโครงการทัศนศึกษาเยี่ยมชมบริษัทที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย หรือ International Outing จำนวน 1 ครั้ง และ (3) จัดโครงการ Thai Language จำนวน 1 ครั้ง</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 130,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) นักศึกษาต่างชาติได้รู้จักประเทศไทยและวัฒนธรรมไทยมากขึ้น และสามารถนำไปประชาสัมพันธ์ให้กับเพื่อนๆ ในประเทศของตนเอง เมื่อสำเร็จการศึกษาจากสถาบันแล้ว (2) นักศึกษาต่างชาติได้มีโอกาสพบปะกันและ ความสัมพันธ์ที่ดีจากการทำกิจกรรมร่วมกัน (3) สร้างความพึงพอใจและความประทับใจให้แก่ นักศึกษาต่างชาติในขณะที่ศึกษาอยู่ ณ สถาบัน และ (4) นักศึกษาต่างชาติได้เรียนรู้ทักษะการสื่อสารภาษาไทยเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์สูงสุด</p>	<p>o อยู่ระหว่างดำเนินการ (ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร้อยละ 40)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : อยู่ระหว่างจัดกิจกรรมนันทนาการให้แก่ นักศึกษาต่างชาติ โดยได้จัดกิจกรรมต่างๆ แล้ว จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้ (1) กิจกรรม Christmas Jingles & Joy: Embrace the Festive Spirit Around the World เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมมีความพึงพอใจต่อกิจกรรม ร้อยละ 92.52 และ (2) จัดกิจกรรม Chinese New Year เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมมีความพึงพอใจต่อกิจกรรม ร้อยละ 96.17</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : -</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : -</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : -</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : 16,017 บาท (คิดเป็นร้อยละ 12.32 ของงบประมาณที่ใช้)</p>	- กองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.น.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
48	- โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยเบื้องต้นและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาต่างชาติ	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี และมารยาททางสังคม (2) เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติได้รับทราบถึงข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติทางวัฒนธรรมไทย และ (3) เพื่อให้นักศึกษาต่างชาตินำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันกับคนไทยได้อย่างเหมาะสม</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : นักศึกษาต่างชาติได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี และมารยาททางสังคม</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : นักศึกษาต่างชาติเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี และมารยาททางสังคมไทยได้อย่างถูกต้องและปฏิบัติตนได้เหมาะสม</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : จัดกิจกรรมให้นักศึกษาต่างชาติปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 29 กุมภาพันธ์ 2567 และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 31 กันยายน 2567</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 100,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) นักศึกษาต่างชาติมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และมารยาททางสังคมของไทยเพิ่มมากขึ้น (2) นักศึกษาต่างชาติสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันกับคนไทยได้อย่างเหมาะสม และ (3) สร้างความเชื่อถือนและความเข้าใจระหว่างนักศึกษาต่างชาติกับคนไทยได้เป็นอย่างดี และสามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคมอย่างมีความสุข</p>	<p>o อยู่ระหว่างดำเนินการ (ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร้อยละ 50)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : อยู่ระหว่างจัดกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมไทยเบื้องต้นและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยได้จัดกิจกรรมแล้ว จำนวน 1 กิจกรรม แบ่งเป็นห้องภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 7 และ 15 กุมภาพันธ์ 2567 โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมมีความพึงพอใจต่อกิจกรรม ร้อยละ 93.931 และห้องภาษาจีน ระหว่างวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2567 โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมมีความพึงพอใจต่อกิจกรรม ร้อยละ 97.28</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : -</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : -</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : -</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : 47,647 บาท (คิดเป็นร้อยละ 47.65 ของงบประมาณที่ใช้)</p>	- กองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.น.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
49	- โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพผู้สำเร็จสำหรับนักศึกษาภาคปกติ	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อเป็นการเสริมสร้างวิสัยทัศน์และพัฒนาความคิด ทักษะ บุคลิกลักษณะที่ดีในการทำงาน (2) เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาความรู้และเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในด้านการบริหารงานที่ดี (3) เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์กับคณาจารย์ วิทยากร รุ่นพี่และเพื่อนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ และ (4) เพื่อให้ นักศึกษารู้เทคนิคในการสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : (1) นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 (2) รายงานสรุป ข้อมูลประโยชน์ที่ได้รับจากการวิทยากรผู้บรรยาย (3) ดำเนินกิจกรรมสำเร็จภายในกำหนดเวลา 9 เดือน (4) ใช้งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และ (5) จัดกิจกรรมในที่ตั้ง/ ภาครัฐและ เอกชน/ ผ่านระบบประชุมออนไลน์</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : (1) รายงานการสรุประดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสนอที่ ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ และ (2) รายงานการสรุปความคิดเห็น ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสนอประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : (1) ประชุมคณะทำงาน และจัดทำข้อมูลกิจกรรม (ระหว่างพฤศจิกายน 2566 - มกราคม 2567) (2) เสนอขออนุมัติจัดโครงการในที่ประชุมภาคปกติ (ธันวาคม 2566 - มกราคม 2567) (3) เสนอขออนุมัติจัดโครงการ (ธันวาคม 2566 - มกราคม 2567) (4) จัดกิจกรรม โครงการเตรียมความพร้อม (ธันวาคม 2566 - มีนาคม 2567) (5) ประเมินผลการจัดโครงการ (เมษายน - พฤษภาคม 2567) และ (6) ประชุมสรุปผลการดำเนินการ/ เสนอผลการดำเนินงานแก่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโทภาคปกติ (มิถุนายน 2567)</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 มิถุนายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) นักศึกษามีการพัฒนาความคิด ทักษะ บุคลิกลักษณะที่ดีใน การทำงานร่วมกับผู้อื่น (2) นักศึกษาได้พัฒนาความรู้และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ในการ บริหารงานและการดำรงชีวิต (3) นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและ ประสบการณ์กับคณาจารย์ วิทยากร รุ่นพี่ และเพื่อนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ (4) นักศึกษารู้ เทคนิคในการสมัครงาน สัมภาษณ์งาน และ (5) นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง เพื่อนร่วมงานและสังคม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน</p>	<p>✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : หลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ จัดกิจกรรมเตรียม ความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา และการปัจฉิมนิเทศให้กับผู้สำเร็จการศึกษาของหลักสูตร ภาคปกติ ประกอบด้วย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรการจัดการ ภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต และหลักสูตร Master of Public Administration โดย มีการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการทำงานในภาครัฐราชการ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จากนักศึกษาเก่าของหลักสูตรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐและเอกชน ณ โรงแรม แกรนด์ไพร์วิงส์ คอนเวนชัน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2566 เวลา 9.00 - 15.00 น.</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : มีผู้เข้าร่วมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : วันที่ 9 ธันวาคม 2566</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : -</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : -</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : 25,950 บาท (คิดเป็นร้อยละ 51.90 ของ งบประมาณที่ใช้)</p>	- คณะรัฐ ประศาสนศาสตร์

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.ก.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
50	- โครงการฝึกงาน สำหรับนักศึกษา ภาคปกติ	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์กับผู้บริหาร และเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพอื่น (2) เพื่อเป็นการเสริมสร้าง วิสัยทัศน์และพัฒนาความคิด ทักษะ และประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็น อย่างดี (3) เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้จากทฤษฎี ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง และ (4) เพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาในด้านการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : (1) จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกงาน อย่างน้อย 1 คน (2) ได้รับการตอบรับ คำติชมจากหน่วยงาน (3) ดำเนินกิจกรรมสำเร็จภายในปีงบประมาณ 2567 (4) ใช้งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และ (5) นักศึกษาได้เข้าร่วม โครงการฝึกงานกับหน่วยงานที่เป็นภาคีของคณะ</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : รายงานสรุปเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปริญญาโท ภาคปกติ</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : (1) ประชุมคณะทำงาน และจัดทำข้อมูลกิจกรรม (2) เสนอขอ อนุมัติจัดโครงการในที่ประชุมภาคปกติ (3) เสนอขออนุมัติจัดโครงการ (4) จัดกิจกรรม โครงการเตรียมความพร้อม (5) ประเมินผลการจัดโครงการ และ (6) ประชุมสรุปผลการ ดำเนินการ/ เสนอผลการดำเนินงานแก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 เมษายน - 30 สิงหาคม 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) เสริมสร้างวิสัยทัศน์ในการทำงานนักศึกษา (2) การ นำประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกงาน นำมาพัฒนาตนเอง พัฒนาความคิด และพัฒนา ทักษะการทำงานของนักศึกษาในโอกาสต่อไป (3) นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์กับคณาจารย์ วิทยากร รุ่นพี่ และเพื่อนนักศึกษาที่เข้าร่วม โครงการ และ (4) การดำเนินงานของคณะบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีคุณภาพ และเป็น ที่พึงพอใจของผู้รับบริการ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมสืบไป</p>	<p>o อยู่ระหว่างดำเนินการ (ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร้อยละ 10)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : อยู่ระหว่างเตรียมการจัดการฝึกงานสำหรับนักศึกษา ภาคปกติ</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : -</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 มีนาคม - 30 กันยายน 2567</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : -</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : -</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : ยังไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ</p>	- คณะรัฐ ประศาสนศาสตร์

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.ล.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
51	- โครงการ Citizenship and Professionalism	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อค้นหาบัณฑิต นักศึกษา ผู้มีศักยภาพทางวิชาการและมี ความสนใจด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เปิดโอกาสให้นักศึกษาเหล่านั้นได้เรียนรู้ หลักการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านประสบการณ์ตรงจากการฝึกงานกับโครงการ ของคณะ นำไปสู่ความสนใจในการเรียนต่อและสมัครเข้าเรียนกับคณะ รวมถึงเพื่อเป็นการ เตรียมความพร้อมของผู้สมัครก่อนเข้าเรียนจริงในหลักสูตร และเตรียมความพร้อมของ นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในการไปปฏิบัติงานจริง</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนา เกิดความรู้ความเข้าใจในการ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : บัณฑิต นักศึกษา ผู้มีศักยภาพทางวิชาการและสนใจสมัครเรียนต่อ ที่คณะ และคณะเป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้นในหมู่นักศึกษาที่สนใจด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นักศึกษามีความพร้อมในการเรียนรู้ในหลักสูตรและมีความพร้อมในการปฏิบัติงานจริง</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : (1) จัดกิจกรรม NIDA HROD Academy Camp (สำหรับ นักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือจบการศึกษาแล้วไม่เกิน 2 ปี) (2) จัดกิจกรรม HRD Inception Camp และ (3) จัดกิจกรรม HRD Professional Camp</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : สร้างความผูกพันอันดีระหว่างผู้บริหาร ผู้อำนวยการ หลักสูตร HROD เจ้าหน้าที่ กับนักศึกษาปัจจุบัน เพื่อเสริมสร้างวิถีคิดและทัศนคติการเรียนรู้ , Real Sight HROD, แผนการศึกษา หลักสูตร HROD</p>	<p>o อยู่ระหว่างดำเนินการ (ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร้อยละ 30)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : จัดกิจกรรม Professional Camp โดยคณาจารย์ กล่าวปัจฉิมโอวาทเพื่อแสดงความยินดี แก่มหาดบัณฑิตและคณาจารย์บัณฑิตพร้อมมอบเข็มกลัดที่ ระลึก และถ่ายภาพร่วมกับบัณฑิตของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่จบการศึกษาในปี 2566</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : เกิดความผูกพันอันดีระหว่างศิษย์เก่ากับคณะ</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม - 30 กันยายน 2567</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : -</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : เนื่องจากนักศึกษาภาคปกติมีจำนวนน้อย อาจจัดกิจกรรม Inception Camp ร่วมกับ กิจกรรมปฐมนิเทศของภาคพิเศษ เพื่อทรัพยากรอย่างคุ้มค่า</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : 15,648 บาท (คิดเป็นร้อยละ 31.30 ของ งบประมาณที่ใช้)</p>	- คณะพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.ที่	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
52	- โครงการ tourism close up	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ด้านการท่องเที่ยวและความรู้ที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์ต่อนักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผู้สนใจทั่วไป (2) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ (3) เพื่อเผยแพร่ประสบการณ์และความรู้ ด้านการท่องเที่ยวไปยังผู้สนใจในวงกว้าง ผ่านสื่อออนไลน์ และ (4) เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะ ส่งผลต่อชื่อเสียงของคณะ</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : (1) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และประสบการณ์จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และมีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมงานด้วยกัน และ (2) คณะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : นักศึกษามีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : ดำเนินการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ด้านการท่องเที่ยว และความรู้ที่เกี่ยวข้องอัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และประสบการณ์จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และมีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมงานด้วยกัน และ (2) คณะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น</p>	<p>o อยู่ระหว่างดำเนินการ (ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร้อยละ 60)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ หัวข้อ TOURISM THAILAND 2024: NEW HIGH RESOLUTION และ CULTURAL WEAPON IN KOREAN SOFT POWER AND ITS IMPLICATION TO THAILAND ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ทท 8005 "การศึกษาตามแนวแนะ" ของ ศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2567</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : -</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : -</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : -</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : ยังไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ</p>	- คณะกรจัดการการท่องเที่ยว

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.ก.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
53	- โครงการอบรมให้ความรู้การคัดลอกวิทยานิพนธ์ เรื่อง "การเขียนรายงานทางวิชาการกับข้อควรระวังที่ไม่ก่อให้เกิดความผิดพลาดในการอ้างอิงทางวิชาการ"	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อให้ให้นักศึกษาและผู้สนใจได้ทราบถึงเรื่องการคัดลอกผลงาน (2) เพื่อสร้างความเข้าใจแก่นักศึกษาและผู้สนใจให้สามารถเขียนอ้างอิงผลงานของผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง (3) เพื่อให้ให้นักศึกษาได้ทราบถึงบทลงโทษทางวินัยนักศึกษาในการคัดลอกผลงาน และ (4) เพื่อเป็นการลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 100 คน</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับความรู้ในเรื่องการคัดลอกผลงาน</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : (1) ติดต่อประสานวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญ (2) ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ และ (3) จัดโครงการอบรมให้ความรู้สัมมนาเชิงปฏิบัติการ</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 30,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมได้รับความรู้เรื่องการคัดลอกผลงาน (2) นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมสามารถเขียนอ้างอิงผลงานของผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง (3) นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมได้ฝึกปฏิบัติจากการทำ Work Shop (4) นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมรับทราบถึงบทลงโทษทางวินัยนักศึกษาในการคัดลอกผลงาน และ (5) นักศึกษาลดการทุจริตและประพฤติมิชอบน้อยลง</p>	<p>x ยังไม่ได้ดำเนินการ (คาดว่าจะเริ่มดำเนินการในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : คาดว่าจะจัดอบรมให้ความรู้การคัดลอกวิทยานิพนธ์ เรื่อง "การเขียนรายงานทางวิชาการกับข้อควรระวังที่ไม่ก่อให้เกิดความผิดพลาดในการอ้างอิงทางวิชาการ" ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2567</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : -</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : -</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : -</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : -</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : ยังไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ</p>	- กองบริการการศึกษา

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.ล.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
54	- โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้ทางวิชาการของหลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของนักศึกษา เป็นการเปิดโลกทัศน์ในบริบทสังคมและวัฒนธรรม การบริหารจัดการที่แตกต่างกัน (2) เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาเรียนรู้จากสถานศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาและการเรียน และนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในอนาคตของตนให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด (3) เพื่อสร้างกิจกรรมและความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการหรือที่ทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับคณะและ/หรือสถาบัน (MOU) หรือหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในต่างประเทศ</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : (1) จำนวนนักศึกษาภาคปกติผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 6 คน (2) รายงานสรุปผลการศึกษาดูงาน (3) ดำเนินกิจกรรมสำเร็จภายในกำหนดเวลา 9 เดือน (4) ใช้งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และ (5) กิจกรรมศึกษาดูงานกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : รายงานสรุปความเห็นของผู้เข้าร่วมเพื่อนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปริญญาโท ภาคปกติ</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : (1) เสนอขออนุมัติโครงการที่ประชุมภาคปกติ (พฤศจิกายน 2566) (2) จัดทำข้อมูลประกอบการประชาสัมพันธ์ (ตุลาคม - ธันวาคม 2566) (3) ประชาสัมพันธ์โครงการ (ธันวาคม 2566 - มกราคม 2567) (4) ประชุมคณะทำงาน และประสานงานโครงการ (มกราคม - กุมภาพันธ์ 2567) (5) ขออนุมัติเดินทางและอนุมัติจัดกิจกรรม (กุมภาพันธ์ 2567) (6) เดินทางศึกษาดูงาน (มีนาคม 2567) และ (7) ประชุมสรุปผลการดำเนินการ/ เสนอผลการดำเนินงานแก่ที่ประชุม (เมษายน - พฤษภาคม 2567)</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 พฤษภาคม 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 20,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ในการเปิดโลกทัศน์ในบริบทสังคมและวัฒนธรรม การบริหารจัดการ (2) นักศึกษาสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาเรียนรู้จากสถานศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาและการเรียน และการนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในอนาคต และ (3) เสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านการจัดการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของคณะ</p>	<p>✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : จัดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ ความรู้ทางวิชาการของหลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 ให้แก่นักศึกษาภาคปกติของคณะ</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : นักศึกษาระดับปริญญาโทภาคปกติเข้าร่วมกิจกรรมที่เป้าหมาย</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 มกราคม - 6 มีนาคม 2567</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : -</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : -</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : ยังไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ</p>	- คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.น.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
55	- โครงการ Faculty Meets Students และ แนะนำสาขาวิชาเอก	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร ทบทวนกระบวนการเรียนการสอน การลงทะเบียนเรียน การเลือกแผนการศึกษา (2) เพื่อให้ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตเกี่ยวกับสาขาวิชาเอก รายวิชาที่ศึกษาของแต่ละ สาขาวิชาเอก และแนวทางการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา (3) เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาส แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์กับคณาจารย์ วิทยากร รุ่นพี่และเพื่อนนักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ และ (4) สร้างความผูกพันและสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ และนักศึกษา</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : (1) จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 (2) รายงานสรุปข้อมูลประโยชน์ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม และ (3) ดำเนินจัดกิจกรรมได้สำเร็จ</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : รายงานสรุปความพึงพอใจและความเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : (1) ประชุมคณะทำงาน และจัดทำข้อมูลกิจกรรม (ตุลาคม 2566) (2) ขอความเห็นชอบการจัดกิจกรรมโครงการ Faculty Meets Students และแนะนำสาขา วิชาเอก (ตุลาคม 2566) (3) เสนอขออนุมัติในคณะกรรมการการเงินทุน (ตุลาคม 2566) (4) เสนอ เข้าที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรภาคปกติเพื่อทราบวันจัดกิจกรรม (พฤศจิกายน 2566) (5) เสนออธิการเพื่อขออนุมัติจัดกิจกรรม (พฤศจิกายน 2566) (6) จัดกิจกรรม (พฤศจิกายน 2566) (7) ประเมินผลการจัดโครงการ (พฤศจิกายน 2566) (8) ประชุมสรุปผลการดำเนินการ/ เสนอผลการดำเนินงานแก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโทภาคปกติ (ธันวาคม 2566)</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : ตุลาคม - ธันวาคม 2566</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 20,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) นักศึกษามีความเข้าใจกระบวนการเรียนการสอน และสามารถประยุกต์เพื่อวางแผนการเรียนของตนได้ (2) เพื่อให้ให้นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน ความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์กับคณาจารย์ รุ่นพี่ (3) นักศึกษามีความรู้สึกผูกพันกับ คณะรัฐประศาสนศาสตร์และคณาจารย์มากขึ้น และ (4) คณะได้รับทราบข้อมูลเพื่อใช้ในการ พัฒนา บริหารจัดการเรียนการสอน และการบริการของคณะ</p>	<p>✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : จัดกิจกรรม Faculty Meets Students และแนะนำ สาขาวิชาเอก เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เพื่อการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ และนักศึกษา รวมถึงการแนะนำแนวทางการเลือกเรียนวิชาเอกของนักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์และนักศึกษา รวมถึงนักศึกษามีแนวทางสำหรับการเลือกเรียนวิชาเอกของรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม - 23 พฤศจิกายน 2566</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : -</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : -</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : 15,080 บาท (คิดเป็นร้อยละ 75.40 ของ งบประมาณที่ใช้)</p>	- คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.ล.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 "สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) บนพื้นที่การเรียนรู้ และผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย"				
เป้าประสงค์ที่ 3.1 " พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ในรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมกับทุกช่วงวัย"				
56	- โครงการ Story Telling สร้างคุณค่าแก่ชุมชน และท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้แก่เยาวชนคนทำหนังผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ เช่น นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ผู้นำชุมชน และนักเคลื่อนไหวประเด็นสิ่งแวดล้อมและวิกฤตโลกรวน (2) เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางการเล่าเรื่อง และการสร้างภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิกฤตโลกรวนในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาเรื่องราวและบทภาพยนตร์ การวางแผนการจัดการภาพยนตร์ การนำเสนอโปรเจกต์ และ (3) เพื่อสร้างพื้นที่ให้เยาวชนคนทำหนังได้พัฒนาทักษะศิลปะการเล่าเรื่องผ่านสื่อภาพยนตร์สั้นอย่างสร้างสรรค์ และทักษะการถ่ายทอดประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตโลกรวนได้อย่างถูกต้องตามข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์และสะท้อนบริบทจริงของสังคมและชุมชน</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : (1) เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริบทชุมชน และมุมมองการสื่อสารประเด็นดังกล่าวผ่านศิลปะภาพยนตร์ และ (2) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนแนวคิดการสร้างสรรค์และพัฒนาทักษะการเล่าเรื่องผ่านสื่อภาพยนตร์ประเด็นวิกฤตโลกรวนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคม</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : (1) เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และบริบทชุมชน (2) เยาวชนได้พัฒนาขีดความสามารถในการสื่อสารประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านสื่อภาพยนตร์สั้นอย่างสร้างสรรค์ (3) เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้เข้าร่วมเครือข่ายเยาวชนนักสื่อสารประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย และมีความคิดริเริ่มสร้างเครือข่ายในพื้นที่ชุมชนของตน และ (4) เยาวชนมีเวทีในการแสดงออกและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนทางสังคม โดยสามารถเข้าแข่งขันการประกวดหนังสั้นในเทศกาลหนังสั้น โลกป่วย เราต้องเปลี่ยน ประจำปี 2568 และใช้สื่อสร้างสรรค์ในประเด็นที่ตนสนใจสื่อสารกับสังคม เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 785,400 (เงินแผ่นดิน)</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านผู้เชี่ยวชาญ เช่น นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ผู้นำชุมชน และนักเคลื่อนไหวประเด็นสิ่งแวดล้อมและวิกฤตโลกรวน (2) เยาวชนได้รับการแนะนำแนวทางการเล่าเรื่องและการสร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับการพัฒนาเรื่องราวและบทภาพยนตร์ การวางแผนการจัดการภาพยนตร์ การนำเสนอโปรเจกต์ (3) เยาวชนมีพื้นที่ในการสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะศิลปะการเล่าเรื่องผ่านสื่อภาพยนตร์สั้นอย่างสร้างสรรค์และถ่ายทอดประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตโลกรวนได้อย่างถูกต้องตามข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์และสะท้อนบริบทจริงของสังคมและชุมชน</p>	<p>x ยังไม่ได้ดำเนินการ (คาดว่าจะเริ่มดำเนินการในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : -</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : -</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : -</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาค่อนข้างล่าช้า</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : -</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ : ยังไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ</p>	- สำนักวิจัย (Yunus Center)

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
57	- โครงการ GSPA NIDA - Future Leaders Camp (FLC)	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อพัฒนาเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการให้มีความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ (2) เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างภาวะผู้นำให้กับเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ และการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงต่อไปได้ในอนาคต (3) เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อเยาวชนและสังคมของคณะรัฐประศาสนศาสตร์</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : (1) จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 50 คน (2) รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม และ (3) จัดกิจกรรมในที่ตั้ง/ ภาครัฐและเอกชน/ ผ่านระบบประชุมออนไลน์</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : รายงานการสรุประดับความพึงพอใจและความเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : (1) จัดกิจกรรมรุ่นที่ 4 และ (2) จัดกิจกรรมรุ่นที่ 5</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 140,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p> <p>- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : (1) เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีโอกาสได้รับความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ (2) เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสเตรียมความพร้อมและสร้างภาวะผู้นำให้ตนเอง และ (3) คณะมีโอกาสแสดงความรับผิดชอบต่อเยาวชนและสังคม</p>	<p>o อยู่ระหว่างดำเนินการ (ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร้อยละ 10)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม GSPA NIDA - Future Leaders Camp (FLC) รุ่นที่ 4 ทั้งนี้ มีกำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวระหว่างวันที่ 3 - 4 เมษายน 2567</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : -</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 มกราคม - 30 กันยายน 2567</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : -</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : -</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : ยังไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ</p>	- คณะรัฐ ประศาสนศาสตร์

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.ล.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
58	- โครงการแบ่งปันพื้นที่เรียนรู้เพื่อชุมชน	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านทักษะดิจิทัลให้แก่ครูและประชาชนทั่วไป (2) เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพสำหรับประชาชนทั่วไป (3) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอ่าน (4) เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน โรงเรียนบริเวณรอบสถาบัน (5) เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสถาบันให้เป็นที่ยอมรับแก่สังคมภายนอก (6) เพื่อเสริมสร้างบทบาทและความรับผิดชอบของสถาบันที่มีต่อสังคม และ (7) เพื่อสนับสนุนการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันในชุมชน</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : (1) ครู/ ผู้สูงอายุ/ คนพิการทางสายตา/ ประชาชนทั่วไป สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานหรือทำกิจกรรมได้ และ (2) เด็ก เยาวชน และผู้สนใจมีนิสัยรักการอ่าน</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : สถาบันได้เผยแพร่องค์ความรู้และร่วมแบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศให้แก่ชุมชน</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : (1) ขออนุมัติโครงการ (2) ติดต่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม (3) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (4) ดำเนินกิจกรรม (5) สรุปและประเมินผลโครงการ</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 60,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) เด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอ่านมากขึ้น (2) สถาบันเป็นที่รู้จักของคนในชุมชนและนักเรียนบริเวณรอบสถาบัน (3) สถาบันมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและโรงเรียนบริเวณรอบสถาบัน และ (4) สถาบันได้เผยแพร่องค์ความรู้และร่วมแบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศให้แก่ชุมชน</p>	<p>o อยู่ระหว่างดำเนินการ (ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร้อยละ 60)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ (1) กิจกรรมอบรม เรื่อง "สร้างสรรค์สื่อการสอนอย่างง่าย ๆ ด้วย CANVA" เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 สำหรับครู (2) กิจกรรมอบรม เรื่อง "การใช้งาน iPad เพื่อพัฒนาทักษะทางดิจิทัล" เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566</p> <p>จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ - กิจกรรม NIDA Library : Learning Space จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ (1) กิจกรรม หัวข้อ "แต่งหน้าพระราชฮาโลวีน" เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 และ (2) กิจกรรม หัวข้อ "สอนทำกระทง" เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566</p> <p>จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการอ่าน จำนวน 4 ครั้ง ได้แก่ (1) กิจกรรม "Booklist Lover by NIDA Library" (2) กิจกรรม "อ่านสนุก สนุกอ่าน กับนิทานหลังเลิกเรียน" (3) กิจกรรม "ตู้ปันอ่าน (Little Free Library)" และ (4) กิจกรรม "Read for the Blind จัดอาสาอ่านเพื่อเธอ"</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : (1) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานหรือทำกิจกรรมได้ และ (2) เด็ก เยาวชน และผู้สนใจมีนิสัยรักการอ่าน</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : -</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : -</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : 19,417.50 บาท (คิดเป็นร้อยละ 32.36 ของงบประมาณที่ใช้)</p>	- สำนักบรรณสารการพัฒนา

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.ก.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
59	- โครงการ NIDA Law Forum	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางนิติศาสตร์ให้นักศึกษาของคณะนิติศาสตร์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ และ (2) เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ของคณาจารย์ภายในคณะ และวิทยากรจากภายนอก</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : บุคคลทั่วไปและนักวิชาการต่างๆ หลากหลายอาชีพ สนใจเข้าลงทะเบียน และเข้าร่วมฟังมากมาย มีการโต้ตอบจากคนดูทั้งแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามกับวิทยากร</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : มีผู้คนเข้าชมการเสวนาหลากหลายที่รับชมย้อนหลังผ่าน Facebook. โดยเพิ่มจำนวนผู้คนรับชมมากขึ้น</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : จัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านนิติศาสตร์ผ่านทางช่องทางออนไลน์ ZOOM และ Facebook live</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 60,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p> <p>- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : ผู้เข้ารับฟังได้รับความรู้ทางนิติศาสตร์และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน</p>	<p>o อยู่ระหว่างดำเนินการ (ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร้อยละ 50)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : จัดโครงการ NIDA LawForum แล้ว จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ (1) หัวข้อสถานการณ์การค้ามนุษย์ของประเทศไทย :CSAM, Sextortion, Cyber Crimes, แนวทางป้องกัน เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 (2) หัวข้อ พฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมและแนวทางพิจารณา เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2566 (3) หัวข้อ The Advent of Digital Evidence in Criminal Justice System of the Republic of Korea เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2567 และ (4) หัวข้อ คำสั่งตรวจสอบความมั่นคงที่ไม่มีที่มาที่ไป เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : (1) นักศึกษาได้รับความรู้นอกห้องเรียน และเปิดประสบการณ์กับวิทยากรภายนอก และ (2) คณะนิติศาสตร์เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้น</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : ในบางหัวข้อเป็นเรื่องเฉพาะที่ไม่สามารถถ่ายทอดหรือเผยแพร่ได้ ทำให้การกระจายองค์ความรู้อาจถูกจำกัด</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : -</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : 9,966.60 บาท (คิดเป็นร้อยละ 16.61 ของงบประมาณที่ใช้)</p>	- คณะนิติศาสตร์

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.ล.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
60	- โครงการ HROD TALK (Theory and Application Linking Knowledge)	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์กร (2) เพื่อให้เป็นแหล่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิชาการและปฏิบัติงานในวิชาชีพด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์กร และ (3) เพื่อเผยแพร่พัฒนาและต่อยอดความรู้ ตลอดจนเชื่อมโยงความรู้สู่การแนวทางการประยุกต์ใช้จริง</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : กิจกรรม HROD TALK จำนวน 10 ครั้ง /ปี</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : คณะเป็นที่รู้จักในวงกว้าง และเป็นช่องทางในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์กร</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : จัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ และเผยแพร่ผ่าน Facebook live : Shrd Nida.</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 30,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p> <p>- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : คณะเป็นที่รู้จักในวงกว้าง และเป็นช่องทางในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์กร</p>	<p>o อยู่ระหว่างดำเนินการ (ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร้อยละ 50)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : จัดกิจกรรม HROD TALK จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้ (1) HROD TALK#156 หัวข้อ ระบบเศรษฐกิจแบบ Gig Economy ของประเทศจีน เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 (2) HROD TALK#157 หัวข้อ เก่งและแกร่งอย่างไรให้รอดได้ในธุรกิจงส์ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 (3) HROD TALK#158 หัวข้อ IDG ยังยืนจากภายในเพื่อ SDG โลกที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 (4) HROD TALK#159 หัวข้อ SHRD Open Heart เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 (5) HROD TALK#160 เทคนิคและเครื่องมือช่วยในการทำ IDP ให้ทีมงาน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : เป็นช่องทางในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์กร นำมาซึ่งการรับบริการทางวิชาการกับคณะในด้านต่างๆ ต่อไป รวมทั้งเป็นการสร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : -</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : -</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : 12,711.30 บาท (คิดเป็นร้อยละ 42.37 ของงบประมาณที่ใช้)</p>	- คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.ก.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
61	- โครงการเผยแพร่ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ผ่าน Social Media Online	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ให้แก่บุคคลทั่วไป และ (2) เพื่อสร้างชื่อเสียงให้คณะและสถาบัน</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : คลิปวิดีโอการให้องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : (1) บุคคลทั่วไปได้รับองค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ (2) คณะและสถาบันเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : (1) แต่งตั้งคณะทำงาน (2) กำหนดแผนการดำเนินงานและตัวชี้วัด (3) ดำเนินการตามแผน และ (4) รายงานและสรุปผลการดำเนินงาน</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ได้ใช้ : 20,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p> <p>- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : เผยแพร่องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ให้แก่บุคคลทั่วไป และสร้างชื่อเสียงให้คณะและสถาบัน</p>	<p>o อยู่ระหว่างดำเนินการ (ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร้อยละ 50)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : จัดทำรายการให้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ผ่านทาง Facebook และ Youtube ของคณะ 1 คลิป/เดือน เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นประเด็นทางสังคมในมุมมองนักเศรษฐศาสตร์</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : ตอบสนองต่อพันธกิจของคณะในด้านบริการวิชาการแก่บุคคลทั่วไป รวมทั้งทำให้อาจารย์และคณะเป็นที่รับรู้ในสังคม</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : -</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : ควรพัฒนาเนื้อหารายการเพื่อให้เข้าถึงบุคคลทั่วไปได้อย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : 1,100 บาท (คิดเป็นร้อยละ 5.50 ของงบประมาณที่ได้ใช้)</p>	- คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
เป้าประสงค์ที่ 3.2 "พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม (Non-degree Programs) ตามความเชี่ยวชาญของสถาบัน และขับเคลื่อนไปทุกกลุ่มเป้าหมาย"				

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.ล.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 "ขับเคลื่อนการพลิกโฉมด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี และการบริหารจัดการแบบเปิด (Open Governance)"				
เป้าประสงค์ที่ 4.1 "กำหนดแผนการพลิกโฉมดิจิทัลเทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรม"				
62	- โครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อความ เป็นเลิศทางการศึกษาในยุคดิจิทัล	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ ของห้องสมุดให้สอดคล้องกับความต้องการของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา บุคลากร และผู้ใช้บริการ เพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษาในยุคดิจิทัล</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : ทรัพยากรสารสนเทศมีความสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันและตรงกับความต้องการของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา บุคลากรและผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอกของสถาบัน</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา บุคลากร และผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ทั้งในและต่างประเทศ สามารถใช้บริการข้อมูลเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : ดำเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ โดยพิจารณาเนื้อหาที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบัน และเป็นทรัพยากรสารสนเทศทางวิชาการที่มีคุณภาพ ทันสมัย เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะ</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 11,350,000 บาท (เงินกองทุนพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ) และ 5,650,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)</p> <p>- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : (1) คณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย บุคลากร และผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ทั้งในและต่างประเทศ สามารถใช้บริการข้อมูลเพื่อการเรียนการสอน และการวิจัย (2) เสริมสร้างศักยภาพการวิจัยของผู้ให้บริการ และ (3) ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาข้อมูลและใช้บริการห้องสมุดได้อย่างสะดวก รวดเร็ว</p>	<p>o อยู่ระหว่างดำเนินการ (ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร้อยละ 50)</p> <p>- ผลการดำเนินงาน : จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบด้วย (1) หนังสือ จำนวน 146 ชื่อเรื่อง (2) วารสาร/ สื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 9 ชื่อเรื่อง (3) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (ebooks) จำนวน 2 ชุด และ (4) ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 8 ฐานข้อมูล ได้แก่ 4.1 Business Source Ultimate 4.2 Communication & Mass Media Complete 4.3 JSTOR 4.4 Yamidas Rekishikan 4.5 NCx 4.6 Taylor & Francis Online Package: Social Science & Humanities Library 4.7 Hospitality & Tourism Complete และ 4.8 EndNote</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : (1) คณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย บุคลากรและผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ทั้งในและต่างประเทศสามารถใช้บริการข้อมูลเพื่อการเรียนการสอน และการวิจัย (2) เสริมสร้างศักยภาพการวิจัยของผู้ให้บริการ และ (3) ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาข้อมูลและใช้บริการห้องสมุดได้อย่างสะดวก รวดเร็ว</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : ขาดสภาพคล่องทางการเงินของกองทุนพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ทำให้ต้องมีการวางแผนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : นำเสนอปัญหา/ อุปสรรคให้ผู้บริหารสถาบันและคณะที่มีการเรียนการสอนรับทราบปัญหาเพื่อวางแผนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศต่อไป</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ : เงินกองทุนพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ จำนวน 1,292,043.56 บาท (คิดเป็นร้อยละ 11.38 ของงบประมาณที่ใช้) และเงินรายได้ของสถาบัน จำนวน 2,305,512.09 บาท (คิดเป็นร้อยละ 40.81 ของงบประมาณที่ใช้)</p>	- สำนักบรรณสารการพัฒนา

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
63	- โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์พื้นฐาน	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อจัดหาซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำนักงานที่มีความเป็นมาตรฐานสากล และ (2) เพื่อจัดหาซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : สถาบันสามารถจัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : สถาบันมีซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายเพียงพอต่อการใช้งานของอาจารย์ และบุคลากร</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : (1) ดำเนินการจัดหาซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำนักงาน และ (2) ให้บริการติดตั้งซอฟต์แวร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของบุคลากรสถาบัน</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 1,500,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) อาจารย์สามารถใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยในการกิจด้านการเรียนการสอน และการบริการวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ (2) เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนสามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนภารกิจของสถาบันได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>o อยู่ระหว่างดำเนินการ (ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร้อยละ 10)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดและข้อกำหนด (TOR) ทั้งนี้ เนื่องจากลิขสิทธิ์ในการใช้ซอฟต์แวร์จะหมดอายุในเดือนกันยายน 2567 สำนักจึงได้จัดทำแผนการจัดซื้อไว้ในเดือนพฤษภาคม 2567</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : -</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 มีนาคม - 30 กันยายน 2567</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : -</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : -</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ : ยังไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ</p>	- สำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
64	- โครงการปรับปรุงเว็บไซต์และฐานข้อมูลงานวิจัยของสำนักวิจัย	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักวิจัยให้น่าสนใจ และทันสมัย (2) เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัยของสำนักวิจัยให้เป็นปัจจุบัน (3) เพื่อพัฒนาระบบ e-submission ของวารสารของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (4) เพื่อพัฒนาระบบ e-submission ของงานสนับสนุนการพิจารณาการรับรองมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของสถาบัน</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : (1) จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และ (2) ความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : (1) มีผู้เข้ารับบริการและสืบค้นข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของสำนักวิจัย และ (2) ผู้เข้ารับบริการมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ของสำนักวิจัย</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : ปรับปรุงรูปแบบของเว็บไซต์ รวมทั้งปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 200,000 บาท (เงินทุนสำนักวิจัย)</p> <p>- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : (1) นักวิชาการ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้รับความสะดวกในด้านข่าวสารทางวิชาการ (2) สถาบันได้รับชื่อเสียงจากการเผยแพร่งานวิชาการของสถาบันผ่านทางเว็บไซต์</p>	<p>o อยู่ระหว่างดำเนินการ (ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร้อยละ 30)</p> <p>- ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์สำนักวิจัย โดยได้ติดต่อและประสานงานกับบริษัทเพื่อเพิ่มข้อมูลต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : -</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : การย้ายข้อมูลจากเว็บไซต์เก่าทั้งหมดมาไว้ในเว็บไซต์ใหม่ตามรูปแบบเดียวกับสถาบันมีข้อมูลปริมาณมาก จึงต้องใช้เวลาในการโอนย้าย</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : -</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ : ยังไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ</p>	- สำนักวิจัย

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.ก.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
65	- โครงการพัฒนาฐานข้อมูลศิษย์เก่า	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลนักศึกษาเก่าที่มีความถูกต้อง แม่นตรง และมีคุณภาพ และ (2) เพื่ออัพเดทข้อมูลให้มีความทันสมัย ตรงตามสภาพความเป็นจริง - ผลผลิตของโครงการ : จัดทำโครงการบรรลุมูลค่าวัตถุประสงค์ภายในระยะเวลาโครงการ และฐานข้อมูลนักศึกษาเก่ามีความถูกต้อง แม่นตรงและมีคุณภาพ - ผลลัพธ์ของโครงการ : สามารถนำฐานข้อมูลนักศึกษาเก่าไปใช้ประโยชน์ในการระดมทรัพยากรในรูปแบบต่างๆ เพื่อพัฒนาสถาบัน คิดเป็นร้อยละ 80 และสามารถวิเคราะห์แนวโน้มการระดมทุนจากนักศึกษาเก่าได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้มากขึ้น - แผนการดำเนินงาน : เตรียมประชุมคณะทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง/ แต่งตั้งคณะกรรมการ - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 - งบประมาณที่ใช้ : 100,000 บาท (เงินกองทุนนิต้าพัฒนา) - ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : สามารถวิเคราะห์แนวโน้มการระดมทุนจากนักศึกษาเก่าได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งสามารถยกระดับความสัมพันธ์กับนักศึกษาเก่าได้อย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมภาพลักษณ์ของสถาบัน	x ยังไม่ได้ดำเนินการ (คาดว่าจะเริ่มดำเนินการในวันที่ 1 เมษายน 2567) - ผลการดำเนินงานของโครงการ : - - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : - - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 เมษายน - 30 กันยายน 2567 - ปัญหา/ อุปสรรค : - - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : - - ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : ยังไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ	- กองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ
66	- โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบสนองเทคโนโลยีดิจิทัล (CHAT GPT)	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อให้บุคลากรของคณะมีความรู้และสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AI ได้ (2) เพื่อให้บุคลากรของคณะสามารถใช้ Chat GPT ได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสำหรับการเรียนการสอน การวิจัย และระบบงานสนับสนุนของคณะ - ผลผลิตของโครงการ : ระบบงาน 1 ระบบที่ใช้ CHAT GPT มาช่วยยกระดับการทำงาน - ผลลัพธ์ของโครงการ : บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความรู้ด้าน CHAT GPT และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนการสอน การทำวิจัย และระบบงานสนับสนุน - แผนการดำเนินงาน : (1) จัดอบรม CHAT GPT (2) ประยุกต์ใช้ CHAT GPT ในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และระบบงานสนับสนุนของคณะ - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2567 - งบประมาณที่ใช้ : 40,000 บาท (เงินทุนคณะ) - ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) ระบบงานที่ใช้ CHAT GPT สามารถยกระดับการทำงาน และ (2) บุคลากรของคณะสามารถใช้ Chat GPT ได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสำหรับการเรียนการสอน การวิจัย และระบบงานสนับสนุนของคณะ	x ยังไม่ได้ดำเนินการ (คาดว่าจะเริ่มดำเนินการในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567) - ผลการดำเนินงานของโครงการ : - - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : - - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : - - ปัญหา/ อุปสรรค : - - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : - - ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : ยังไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ	- คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.ล.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
67	- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในระบบงานของคณะและเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานในคณะให้มีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง (2) เพื่อตอบสนองนโยบายของสถาบันฯ ในการส่งเสริมพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานในการทำงานของหน่วยงาน และช่วยขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) (3) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในการทำงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และเป็นการยกระดับการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ (4) เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นวัฒนธรรมการเรียนรู้ และการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันเพื่อสร้างความมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะ รวมทั้งให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีที่สามารถเป็นต้นแบบในการศึกษาเรียนรู้ต่อหน่วยงานภายในระดับสถาบัน และหน่วยงานภายนอก</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการทั่วไป</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ และการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันเพื่อสร้างความมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะ รวมทั้งให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีที่สามารถเป็นต้นแบบในการศึกษาเรียนรู้ต่อหน่วยงานภายในระดับสถาบัน และหน่วยงานภายนอก</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : การดำเนินงานประกอบด้วยกิจกรรม 3 ส่วนหลัก ประกอบด้วย (1) กิจกรรมระดมสมอง (2) กิจกรรมการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ และ (3) กิจกรรมการประเมินผลการพัฒนาระบบสารสนเทศ</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2567-30 กันยายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 20,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p> <p>- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : (1) คณะมีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการทั่วไป (2) คณะสามารถลดการใช้ทรัพยากร ลดระยะเวลาและต้นทุนในการดำเนินงาน เป็นผลกรายกระดับการปฏิบัติงานตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเพิ่มความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มากขึ้น และ (3) บุคลากรของคณะมีขีดความสามารถของบุคลากรในการทำงานด้วยระบบงานแบบอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น ก่อให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการปรับปรุงและพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่สามารถเป็นต้นแบบในการศึกษาเรียนรู้ต่อคณะ หน่วยงานภายในระดับสถาบัน และหน่วยงานภายนอก</p>	<p>✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : พัฒนาระบบสารสนเทศทางการตลาดแบบดิจิทัลผ่านช่องทาง Social Media ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Ai) และการตลาดอัตโนมัติเพื่อสร้างเนื้อหาโฆษณาบน Facebook ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่คณะกำหนดไว้ และมีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมายของคณะ ด้วยความสามารถในการปรับปรุงและปรับใช้เทคโนโลยี Ai และการทำงานอัตโนมัติ ระบบนี้ทำให้เกิดการสร้างเนื้อหาโฆษณาที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : เนื้อหาโฆษณาที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2567</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : ชิ้นงานโฆษณาต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับแต่ละ Social Media</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : ควรมีการจัดเก็บข้อมูล พฤติกรรมกรซื้อ เพื่อนำมาพัฒนาระบบสารสนเทศทางการตลาดแบบดิจิทัลให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : 19,851.69 บาท (คิดเป็นร้อยละ 99.26 ของงบประมาณที่ใช้)</p>	- คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
68	- โครงการ E-office คณะนิติศาสตร์	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของคณะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการทำงาน - ผลผลิตของโครงการ : การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น - ผลลัพธ์ของโครงการ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสูงขึ้น - แผนการดำเนินงาน : นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาพัฒนา/ ปรับปรุงการดำเนินงานของคณะ - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 - งบประมาณที่ใช้ : 15,000 บาท (เงินทุนคณะ) - ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : คณะมีการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากขึ้น	x ยังไม่ได้ดำเนินการ - ผลการดำเนินงานของโครงการ : อยู่ระหว่างการหารือแนวทางการทำ E-Office - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : - - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : - - ปัญหา/ อุปสรรค : เนื่องจากคณะมีบุคลากรสายวิชาการลาออก จำนวน 2 คน และบุคลากรสายสนับสนุนลาออกจำนวน 1 คน ทำให้การวางแผนการดำเนินโครงการ E-Office เลื่อนออกไป - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : - - ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : ยังไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ	- คณะนิติศาสตร์

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.ล.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
เป้าประสงค์ที่ 4.2 "การบริหารจัดการที่มุ่งเน้นความโปร่งใส (Transparency) และการมีส่วนร่วมของประชาคม"				
69	- โครงการสนับสนุนการพิจารณาการรับรองมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของสถาบัน	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อดำเนินการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของโครงการวิจัยโดยยึดหลักจริยธรรมสากลและนโยบายจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (2) เพื่อปกป้องสิทธิและสวัสดิภาพของผู้เข้าร่วมในการวิจัยทางสังคมศาสตร์และงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ (3) เพื่อสำรวจ ศึกษาและวิเคราะห์ทางวิชาการเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานและจัดทำแผนงาน โครงการและมาตรการเสนอคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (4) เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ให้บุคลากรของสถาบัน (5) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และ (6) เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินการวิจัยในมนุษย์</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : (1) การรับโครงการวิจัยที่ยื่นเสนอขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ต้องเป็นโครงการวิจัยที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่เริ่มเก็บข้อมูล (2) มีการจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เพื่อพิจารณาโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในมนุษย์เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อลดความเสี่ยงหรือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้เข้าร่วมการวิจัยและต่อตัวผู้วิจัยเอง (3) มีการจัดทำแผนและผลการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (4) มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (5) ปรับปรุงแนวทางการดำเนินการมาตรฐานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพื่อเตรียมขอรับการรับรองมาตรฐานของ NECAST(National Ethics Committee Accreditation System of Thailand) (6) เผยแพร่เอกสารและข้อมูลต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของศูนย์ รวมทั้งมีการรวบรวมข้อมูลของโครงการวิจัยที่ยื่นเสนอขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และ (7) การดำเนินการทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับและประกาศของสถาบันที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งตามหลักจริยธรรมสากล ได้แก่ ปฏิญญาเฮลซิงกิของแพทยสมาคมโลก แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับการวิจัยในมนุษย์ของสภาองค์การสากลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับองค์การอนามัยโลก รายงานเบลมอนต์ และแนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนแห่งชาติ ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนประเทศไทย ฉบับล่าสุด</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : งานวิจัยได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 1,085,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)</p>	<p>o อยู่ระหว่างดำเนินการ (ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร้อยละ 50)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : รับโครงการวิจัยที่ยื่นเสนอขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จำนวน 82 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการวิจัยที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่เริ่มเก็บข้อมูล</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : มีโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จำนวน 82 โครงการ</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : (1) โครงการที่ขอพิจารณาการรับรองมาตรฐานจริยธรรมในแต่ละเดือนมีจำนวนมาก กระทั่งต่อปริมาณงานของกรรมการ และ (2) การดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ชุดใหม่ต้องใช้ระยะเวลาการดำเนินการพอสมควร กระทั่งต่อการจัดประชุมพิจารณาโครงการวิจัยแต่ละเดือน และมีโครงการค้างสะสมปริมาณมาก</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : -</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ : 289,144 บาท (คิดเป็นร้อยละ 26.65 ของงบประมาณที่ใช้)</p>	- สำนักวิจัย

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.ล.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
70	<p>- โครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและตีพิมพ์งานวิจัยร่วมกับโครงการของสหภาพยุโรป</p>	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเผยแพร่งานวิจัยภายใต้หัวข้อ “Change Management” (2) เพื่อเผยแพร่หลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาการจัดการของวิทยาลัยนานาชาติ (3) เพื่อสร้างความเชื่อมโยงของการพัฒนางานวิชาการของวิทยาลัยไปสู่ในระดับสากล และสร้างความร่วมมือในการทำวิจัยระหว่างอาจารย์ของวิทยาลัยกับนักวิจัยในต่างประเทศภายใต้การสนับสนุนของ Erasmus+ และ (4) เพื่อนำเสนอข้อค้นพบและผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัยและการจัดสัมมนาไปสู่สาธารณะในวงกว้างโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยุโรป</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : บทความการจัดการความเปลี่ยนแปลงจากคณาจารย์จากสถาบัน จำนวน 6 บทความ</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : ทำให้ทราบความเชื่อมโยงของการบริการจัดการโดยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลง</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : สนับสนุนให้อาจารย์จัดทำบทความทางวิชาการ</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 20 มีนาคม - 20 เมษายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 500,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : วิทยาลัยนานาชาติมีการเผยแพร่บทความทางวิชาการและเป็นที่ยอมรับทางวิชาการ</p>	<p>o อยู่ระหว่างดำเนินการ (ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร้อยละ 50)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : อยู่ระหว่างการจัดทำบทความทางวิชาการ จำนวน 6 บทความ มีหัวข้อดังนี้ (1) บทความ “Shaping e-waste recycling intentions through psychological motivation: An integrated study of the theory of planned behavior and the theory of Value-Belief-Norm” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อาวีวรรณ ปัญญาโกเมศ (2) บทความ “The influence of perceived ESG and policy incentives on consumers’ intention to purchase new energy vehicles: Empirical evidence from China” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อาวีวรรณ ปัญญาโกเมศ (3) บทความ “Assessing the economic and environmental effects of plastic bag management in Thailand: Bangkok and Phuket provinces” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อาวีวรรณ ปัญญาโกเมศ (4) บทความ “Extending the Technology Acceptance Model: A New Perspective on the Adoption of Blockchain Technology” โดย Dr.Chih Hung Chen (5) บทความ “The Dynamics of Knowledge-Sharing, Leadership Styles, and Innovation in Chinese High-Tech Enterprises” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เวสารัช เอี่ยมบุญสุข และ (6) บทความ “Exploring the Nexus of Organizational Behavior and Team Dynamics: An Empirical Analysis of Factors Influencing Social Cohesion and Team Attractiveness” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เวสารัช เอี่ยมบุญสุข</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : -</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : -</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : -</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : -</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : ยังไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ</p>	<p>- วิทยาลัยนานาชาติ</p>

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.ล.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
71	- โครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของคณะอย่างเป็นระบบ (2) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเกณฑ์คุณภาพทั้งในระดับหลักสูตรและคณะแก่บุคลากร (3) เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรของคณะ ขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) (4) เพื่อส่งเสริมสุขภาวะองค์กร (Happy Workplace) มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคนในองค์กรมีความสุขในการทำงาน ลดความตึงเครียดจาก และลดความขัดแย้งในองค์กร ให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพ (5) เพื่อการรับรองมาตรฐานในระดับสากล ภายใต้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEX หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นบุคลากร) และ (6) เพื่อที่จะสามารถเป็นองค์กรสุขภาวะต้นแบบที่ดีในอนาคต</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : เสริมสร้างความรู้ในเกณฑ์คุณภาพ ระดับหลักสูตรและคณะ ให้แก่บุคลากรของคณะ และสนับสนุนกระบวนการทำงานให้สามารถได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากล</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : (1) คณะมีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ (2) บุคลากรมีสภาพแวดล้อมในการทำงาน และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรของคณะ ขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) (3) บุคลากรมีความสุขในการทำงาน ดำเนินงานของคณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นองค์กรสุขภาวะต้นแบบที่ดีในอนาคต และ (4) พัฒนาบุคลากรเป็นไปตามมาตรฐานในระดับสากล ภายใต้เกณฑ์คุณภาพการศึกษา บุคลากรของคณะมีความพร้อมในด้านความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์คุณภาพทั้งในระดับหลักสูตรและคณะ</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : คัดเลือกบุคลากรที่รับผิดชอบและเป็นกำลังสำคัญในการดำเนินโครงการ เข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์คุณภาพ รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ (1) การฝึกอบรมและพัฒนา (2) การส่งเสริมคุณภาพของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (3) การดำเนินการเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐาน (4) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อส่งเสริมสุขภาวะองค์กร (Happy Workplace) และ (5) การดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 450,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p> <p>- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : พัฒนาคณะพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานคณะ</p>	<p>o อยู่ระหว่างดำเนินการ (ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร้อยละ 40)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : ดำเนินการ ดังนี้ (1) เตรียมการจัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA) Slot 7 ของหลักสูตร วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ระหว่างวันที่ 14 - 16 พฤษภาคม 2567 (2) ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเกณฑ์คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานในระดับสากล และ (3) จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อส่งเสริมสุขภาวะองค์กร (Happy Workplace) กิจกรรมโยคะ 2 วัน/สัปดาห์ กิจกรรมปลูกผัก และทำอาหาร</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : (1) บุคลากรมีความสุขในการทำงาน ลดความตึงเครียดจากการทำงาน และ (2) การพัฒนาบุคลากรเป็นไปตามมาตรฐานในระดับสากล ภายใต้เกณฑ์คุณภาพการศึกษา บุคลากรของคณะมีความพร้อมในด้านความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์คุณภาพทั้งในระดับหลักสูตรและคณะ ขับเคลื่อนคณะให้เข้าสู่กระบวนการ ตลอดจนได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากล</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : -</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : -</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : 52,800 บาท (คิดเป็นร้อยละ 11.73 ของงบประมาณที่ใช้)</p>	- คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.น.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
72	- โครงการ NIDA Performance Award ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อส่งเสริมให้คณะ/ วิทยาลัย และหน่วยงานส่วนกลางของสถาบัน พัฒนาระบบคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล (2) เพื่อยกย่องและสร้างสิ่งจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติงานในการดำเนินงานจนประสบผลสำเร็จ โดยมีรางวัลเป็นสื่อกลาง และ (3) เพื่อให้คณะ/ วิทยาลัย และหน่วยงานส่วนกลางของสถาบันที่ได้รับรางวัล สามารถพัฒนาจนเป็นแบบอย่าง ถ่ายทอดและกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงานให้กับคณะ/ วิทยาลัย</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : มีหน่วยงานได้รับรางวัล</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : หน่วยงานได้เรียนรู้การเขียนรายงานตามเกณฑ์ EdPEX</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : (1) สถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินโครงการ NIDA Performance Award ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (2) คณะกรรมการฯ พิจารณากำหนดเกณฑ์การตัดสิน (3) เสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสถาบันด้านการวางแผนและประเมินผล และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน รับทราบเกณฑ์การตัดสินรางวัล (4) จัดส่งเกณฑ์การตัดสินรางวัลให้หน่วยงานรับทราบและดำเนินการ (5) หน่วยงานจัดทำรายงาน และจัดส่งรายงานผลการดำเนินการ (6) คณะกรรมการฯ พิจารณาผลคะแนนและคัดเลือกหน่วยงานที่ได้รับรางวัล (7) เสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสถาบันด้านการวางแผนและประเมินผล และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน เพื่อทราบ (8) มอบรางวัลให้กับหน่วยงาน ในงานสถาปนาสถาบัน (9) จัดประชุมเตรียมความพร้อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2567</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 1 เมษายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 340,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)</p> <p>- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : (1) บุคลากรนำแนวทางตามเกณฑ์ EdPEX/TQA มาประยุกต์ใช้กับการทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ (2) ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และ (3) บุคลากรและหน่วยงานมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน</p>	<p>✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : สถาบันได้นำเกณฑ์ EdPEX มาใช้ในการประกันคุณภาพทั้งในระดับสถาบันและระดับคณะ ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงได้นำเกณฑ์ EdPEX หมวด 4 "การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้" มาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินรางวัล ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2567 ได้พิจารณาตัดสินรางวัล NIDA Performance Award ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้</p> <p>1. ระดับคณะ/ วิทยาลัย รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ คณะภาษาและการสื่อสาร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ และรางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ คณะสถิติประยุกต์ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการการท่องเที่ยว</p> <p>2.. ระดับสำนัก/ กอง/ ศูนย์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ สำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ และสำนักบรรณสารการพัฒนา และรางวัลชมเชย จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ สำนักวิจัย ทั้งนี้ หน่วยงานที่จะได้รับรางวัลชนะเลิศ จะต้องมีความมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 แต่เนื่องจากไม่มีหน่วยงานได้คะแนนถึงร้อยละ 80 จึงไม่มีหน่วยงานได้รับรางวัลชนะเลิศ</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : บุคลากรของสถาบันสามารถนำแนวทางตามเกณฑ์ EdPEX มาประยุกต์ใช้กับการทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และส่วนงานสามารถยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงบุคลากรและส่วนงานมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน.จากการได้รับรางวัล</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : -</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : (1) ควรพิจารณาเกณฑ์การประกวดทั้งระดับคณะ/ วิทยาลัย และระดับสำนัก/ กอง/ ศูนย์ ที่เชื่อมโยงกับ SDGs ได้ และ (2) ส่วนงานที่ได้รับรางวัลที่ 1 - 3 ควรมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอื่นๆ</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : 280,123 บาท (คิดเป็นร้อยละ 82.39 ของ</p>	- กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.ล.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
73	- โครงการสัมมนา แผนประจำปี	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็นในการวางแผนและระดมความคิดเห็นของบุคลากรทุกฝ่ายในคณะในอันที่จะจัดเตรียม และกำหนดแผนการบริหาร การดำเนินงาน และการปฏิบัติการของคณะและหลักสูตร เพื่อสนองตอบนโยบายของสถาบัน (2) เพื่อเตรียมจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของสถาบัน (3) เพื่อเร่งรัด และติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติ ราชการของคณะ และ (4) เพื่อติดตามผลการดำเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ อว. สมศ. กพร. AUN-QA และ EdPEX</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : ข้อมูลที่เป็นในการวางแผนและระดมความคิดเห็นของ บุคลากรทุกฝ่ายในคณะในอันที่จะจัดเตรียม และกำหนดแผนการบริหาร การดำเนินงาน และการปฏิบัติการของคณะและหลักสูตร</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : สร้างการรับรู้ภายในคณะ</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : จัดสัมมนาร่วมกันระหว่างอาจารย์และเจ้าหน้าที่ และ/ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมความคิดเห็น เสนอปัญหา และอุปสรรคในการ ปฏิบัติงานและหาแนวทางแก้ไขปัญหา และสรุปเป็นแนวทางการดำเนินงานต่างๆ รวมถึง การจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการจัดแผนประจำปี</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566-30 กันยายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 200,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p> <p>- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : (1) แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณของ คณะ (2) รายงานผลการดำเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สกอ. สม ศ. กพร. AUN QA และ EdPEX และ (3) อาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน อันจะช่วยอำนวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงานในคณะ</p>	<p>o อยู่ระหว่างดำเนินการ (ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร้อยละ 25)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : จัดสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณภาพของ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย สนับสนุนในการวางแผนงานที่จะรองรับและตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของสถาบันและ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 8.00 – 17.00 น. ณ สยามบราสเซอร์รี่ และจะจัดกิจกรรมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผน ต่อไปในอนาคต</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : ได้ข้อมูลที่เป็นในการวางแผนและระดมความ คิดเห็นของบุคลากรทุกฝ่ายในอันที่จะจัดเตรียมและกำหนดแผนการบริหาร การดำเนินงาน และการปฏิบัติการของคณะและหลักสูตร</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : -</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : -</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : 41,789.04 บาท (คิดเป็นร้อยละ 20.89 ของงบประมาณที่ใช้)</p>	- คณะพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.ล.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
74	- โครงการคัดเลือกอาจารย์ราชพฤกษ์	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อคัดเลือกอาจารย์ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับรางวัลในระดับสถาบัน และเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลในระดับประเทศ (2) เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน และเป็นแรงจูงใจให้คณาจารย์ในสถาบันพัฒนาตนเองให้มีผลงานที่ดียิ่งขึ้น ทั้งในด้านวิชาการ และด้านคุณธรรม จริยธรรม (3) เพื่อเพิ่มโอกาสในการส่งเสริมชื่อเสียงของสถาบัน ด้วยการเสนอชื่ออาจารย์เข้ารับการคัดเลือกรางวัลระดับประเทศ</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : ผลการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ราชพฤกษ์</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : ผลการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ที่ได้รับรางวัล เพื่อเตรียมเสนอชื่ออาจารย์เข้ารับการคัดเลือกในระดับประเทศต่อไป</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : (1) แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อจัดทำเกณฑ์การคัดเลือก และทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก (2) ประชาสัมพันธ์โครงการ ออกประกาศรับสมัครและรับการเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก (3) รับการเสนอชื่อโดยคณะ/ วิทยาลัยเสนอชื่อตามเงื่อนไขที่กำหนด (4) คณะกรรมการคัดเลือกดำเนินการตามหลักเกณฑ์การพิจารณา (5) คณะกรรมการคัดเลือกดำเนินการนำเสนอผลการคัดเลือกให้สภาคณาจารย์พิจารณาและรับรอง และ (6) สภาคณาจารย์ทำหนังสือแจ้งอธิการบดีเพื่อทราบ และแจ้งสภาสถาบันทราบต่อไป พร้อมจัดทำโล่เกียรติยศ คำประกาศเกียรติคุณ และมอบรางวัลอาจารย์ราชพฤกษ์ ในวันสถาปนาสถาบัน</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 130,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) อาจารย์ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมได้รับรางวัลในระดับสถาบัน และได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลในระดับประเทศ (2) คณาจารย์ในสถาบันมีแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง ทั้งในด้านวิชาการ และด้านคุณธรรม จริยธรรม (3) สร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบัน ด้วยการเสนอชื่ออาจารย์เข้ารับการคัดเลือกรางวัลระดับประเทศ</p>	<p>o อยู่ระหว่างดำเนินการ (ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร้อยละ 20)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : อยู่ระหว่างเตรียมการคัดเลือกอาจารย์ราชพฤกษ์ โดยได้มีการจัดประชุมเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกแล้ว จำนวน 1 ครั้ง เมื่อเดือนมีนาคม 2567</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : -</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : -</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : -</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : -</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ : ยังไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ</p>	- สภาคณาจารย์

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.ล.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
75	- โครงการสัมมนา พัฒนาการเรียน การสอน คณะ นิติศาสตร์	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อคิด และแนวทางการทำวิจัย การเขียนตำรา และการเผยแพร่ตำราและงานเขียนทางด้านวิชาการ ระหว่างคณาจารย์ในสถาบันและต่างสถาบัน เพื่อเสริมสร้างทักษะในเรื่องดังกล่าวให้เป็นเลิศมากยิ่งขึ้น อีกทั้งจัดให้มีการสัมมนาทำกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและความแน่นแฟ้นของหมู่คณะ</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : ทักษะด้านการวิจัย และการเขียนตำรา รวมไปถึงทักษะในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการวิชาการ</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : การเพิ่มขึ้นของงานเขียนทางด้านวิชาการทั้งตำราและงานวิจัย รวมไปถึงความพึงพอใจในการให้บริการวิชาการที่สูงขึ้น</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นร่วมกันทั้งระหว่างอาจารย์ภายใน อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และบุคลากรสายสนับสนุน โดยแบ่งเป็น 5 กิจกรรมย่อย</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 120,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p> <p>- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อคิด แนวทางการทำวิจัย การเขียนตำรา และการเผยแพร่ตำราและงานเขียนทางด้านวิชาการระหว่างคณาจารย์ในสถาบันและต่างสถาบัน เพื่อเสริมสร้างทักษะในเรื่องดังกล่าวให้เป็นเลิศมากยิ่งขึ้น อีกทั้งได้ทำกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและความแน่นแฟ้นของหมู่คณะ</p>	<p>✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : จัดการสัมมนาพัฒนาการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 เพื่อหารือรายละเอียดความร่วมมือทางวิชาการในปัจจุบัน ทิศทางและแนวทางการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต รวมทั้งหารือแนวทางการปรับคู่มือการจัดทำวิทยานิพนธ์และวิชาการค้นคว้าอิสระ</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : (1) ทราบรายละเอียดความร่วมมือทางวิชาการในปัจจุบันและได้หารือทิศทางและแนวทางการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต และ (2) มีแนวทางการปรับคู่มือการจัดทำวิทยานิพนธ์และวิชาการค้นคว้าอิสระ</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม - 14 ธันวาคม 2566</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : ปัญหาด้านงบประมาณทำให้ระยะเวลาในการจัดโครงการได้เพียงวันเดียว จึงหารือได้ไม่ครบถ้วน</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : -</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : 76,049.60 บาท (คิดเป็นร้อยละ 63.37 ของงบประมาณที่ใช้)</p>	- คณะ นิติศาสตร์

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.ล.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
76	- โครงการพัฒนา คณะพัฒนาการ เศรษฐกิจด้วยการ ประกันคุณภาพ การศึกษาที่เป็นเลิศ (EdPEX)	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อให้คณะพัฒนากระบวนการทำงานที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศ (EdPEX)</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศ (EdPEX)</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : คณะมีกระบวนการทำงานที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศ (EdPEX)</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : (1) จัดอบรมตามเกณฑ์ EdPEX หมวดต่างๆ เดือนละ 1 ครั้ง (2) จัดทำรายงานการประเมินตนเอง และ (3) ดำเนินการส่งรายงานแก่สถาบันเพื่อเข้ารับการประเมินตามเกณฑ์และ/ หรือตามแผนการดำเนินการของสถาบัน</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 110,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : คณะมีกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศ (EdPEX)</p>	<p>o อยู่ระหว่างดำเนินการ (ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร้อยละ 50)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : จัดอบรมและเขียนรายงานการประเมินตนเอง เดือนละ 1 ครั้ง</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะมีความเข้าใจในเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา และพัฒนาปรับปรุงกระบวนการงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์ดังกล่าว</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : -</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : การเก็บข้อมูลตัวชี้วัดของคณะและสถาบันควรเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อนำมาสะท้อนในหมวดที่ 7 "ผลลัพธ์"</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : 20,400 บาท (คิดเป็นร้อยละ 18.55 ของงบประมาณที่ใช้)</p>	- คณะพัฒนาการ เศรษฐกิจ

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.น.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
77	- โครงการอบรม เรื่อง "การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ"	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย (2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ที่ถูกต้อง และ (3) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ รวมทั้งการรับคำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไขที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานจากวิทยากร</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : บุคลากรของสถาบันสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ลดปัญหาการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : จัดการอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง และการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 - 20 ตุลาคม 2566</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 60,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน (2) ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และ (3) ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้ ซักถามข้อสงสัย แนวทางแก้ไขปัญหา ระหว่างผู้เข้ารับการอบรม และวิทยากร ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง</p>	<p>✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : จัดการอบรม เรื่อง "พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง และการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน" เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 แก่บุคลากรของสถาบัน โดยได้รับเกียรติจากนางกุลิสราห์ บุญทับ รองผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นวิทยากรในการบรรยายและร่วมตอบข้อซักถามจากผู้เข้าอบรม</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย รวมทั้งการดำเนินงานของสถาบันในเรื่องของการเงินการคลัง และการเบิกจ่ายเงินเป็นไปด้วยความถูกต้องตามหลักการ</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 - 20 ตุลาคม 2566</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : -</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : -</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : 59,877 บาท (คิดเป็นร้อยละ 99.80 ของงบประมาณที่ใช้)</p>	- กอง ตรวจสอบภายใน

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
78	- โครงการศึกษา ธรรมาภิบาลและ ความพึงพอใจต่อ ผลงานของ ผู้บริหารสถาบัน	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารสถาบันตามหลักของธรรมาภิบาล และ (2) เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/ พัฒนาการบริหารงานของผู้บริหารสถาบันตามหลักของธรรมาภิบาล - ผลผลิตของโครงการ : ผลการศึกษาโครงการศึกษาธรรมาภิบาลและความพึงพอใจต่อผลงานของผู้บริหารสถาบัน จำนวน 1 ชิ้นงาน - ผลลัพธ์ของโครงการ : ข้อเสนอแนะ/ แนวทางในการปรับปรุง/ พัฒนาการบริหารงานของผู้บริหารสถาบันตามหลักของธรรมาภิบาล - แผนการดำเนินงาน : ประเมินการบริหารงานของผู้บริหารสถาบันตามหลักธรรมาภิบาล โดยการประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 - งบประมาณที่ใช้ : 60,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้จากโครงการ : สถาบันและผู้บริหารสถาบันได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาแก้ไขข้อกำหนดของสถาบันให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาของกระทรวงการอุดมศึกษา	x ยังไม่ได้ดำเนินการ (คาดว่าจะเริ่มดำเนินการวันที่ 1 เมษายน 2567) - ผลการดำเนินงานของโครงการ : จะนำเสนอโครงการศึกษาธรรมาภิบาลและความพึงพอใจต่อผลงานของผู้บริหารสถาบัน ต่อที่ประชุมสภาคณาจารย์ในเดือนเมษายน 2567 - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : - - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : - - ปัญหา/ อุปสรรค : - - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : - - ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : ยังไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ	- สภาคณาจารย์

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.ล.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
79	- โครงการการจัดการความรู้เตรียมความพร้อมเพื่อการพัฒนาการปฏิบัติงาน	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อให้บุคลากรทุกกลุ่มงานมีการจัดทำและ/หรือปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานและจัดทำ/ หรือหรือปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์การปฏิบัติงานในปัจจุบัน และ (2) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญภายนอกคณะในการเรียนรู้เรื่องวิธีการเขียน Workflow process และคู่มือการปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบ</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : คู่มือการปฏิบัติงานที่มีการระบุ Workflow ซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญไปใช้เป็นหลักฐานในรายงาน EdPEX ของทุกกลุ่มงาน</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : (1) บุคลากรทุกกลุ่มงานนำปฏิบัติงานตามแนวทาง Workflow และ (2) มีคู่มือปฏิบัติงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 5 เล่ม</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : (1) ทบทวน Workflow ของทุกกลุ่มงาน เพื่อพิจารณากระบวนการที่สำคัญ (2) จัดกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนคู่มือปฏิบัติงานและ workflow (3) บุคลากรทำงานเป็นกลุ่มเพื่อร่วมจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน โดยบรรจุเป็นกิจกรรมการจัดการความรู้ (4) ติดตามผลการจัดทำคู่มือ และ (5) รายงานผลการจัดกิจกรรมให้ผู้บริหารคณะ และสถาบันทราบ</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่สำคัญตามภารกิจของกลุ่มงานและคณะ และ (2) บุคลากรใหม่ได้เรียนรู้วิธีการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถสร้างสรรค์วิธีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพสำหรับตนเองและมีประสิทธิผลต่อหน่วยงาน รวมถึงสามารถนำไปผลิตชิ้นงานเชิงพัฒนารายบุคคลในอนาคต</p>	<p>o อยู่ระหว่างดำเนินการ (ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร้อยละ 30)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับแก้ไขโครงการใหม่ เนื่องจากเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 คณะกรรมการการจัดการความรู้ได้มีการจัดกิจกรรม “GSPA Design Thinking ออกแบบ KM ให้โดนใจ” เพื่อรับทราบความต้องการของบุคลากรเกี่ยวกับแนวทางที่ต้องการให้คณะกรรมการฯ จัดกิจกรรม KM ซึ่งจากผลสรุปพบว่า ควรมีการจำแนกกิจกรรม KM เป็น 2 ระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางและนโยบายของคณะและ KM สถาบันซึ่งเน้นเรื่อง SDG ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงมีมติให้มีการปรับปรุงรายละเอียดโครงการใหม่ และจะนำ (ร่าง) โครงการ (ใหม่) เสนอที่ประชุมเงินทุนประจำคณะพิจารณาในเดือนเมษายน และเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติต่อไป</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : -</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 มีนาคม - 30 กันยายน 2567</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : -</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : -</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : ยังไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ</p>	- คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.ล.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
80	- โครงการเงินทุนสนับสนุนการจัดทำงานวิจัยหรือคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานไปสู่ระบบงานเพื่อลดปัญหาการซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานในคณะให้มีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (2) เพื่อนำผลลัพธ์ที่ได้จากโจทย์การทำวิจัยมาตอบสนองนโยบายของสถาบันในการส่งเสริมพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานในการทำงานสู่ความสำเร็จของหน่วยงาน (3) เพื่อสนับสนุนการมีคู่มือการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานของคณะอย่างเป็นระบบและกระตุ้นแรงจูงใจให้บุคลากรทำงานด้วยระบบคู่มือการปฏิบัติงานแบบอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีดิจิทัล (4) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในการทำงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและเป็นการยกระดับการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (5) เพื่อรวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร่ความรู้ของคณะสู่การจัดทำงานวิจัย ที่มาจากการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการของบุคลากรในคณะ รวมทั้งให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีที่สามารถเป็นต้นแบบในการศึกษาเรียนรู้ต่อหน่วยงานภายในระดับสถาบัน และหน่วยงานภายนอก และ (6) เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นวัฒนธรรมการเรียนรู้ การแก้ไขปัญหาในงานและการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันเพื่อสร้างความมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะและสถาบัน</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : คู่มือการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการ</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนได้รับการพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานในการทำงานสู่ความสำเร็จของหน่วยงาน</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : (1) จัดกิจกรรมระดมสมองและแบ่งกลุ่มการปรับปรุงและพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงาน (2) จัดกิจกรรมการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการออกมาเป็นคู่มือการปฏิบัติแบบดิจิทัล (3) จัดกิจกรรมการเสนอแนวคิดการจัดทำคู่มือหรืองานวิจัยของแต่ละบุคคลในที่ประชุมเจ้าหน้าที่ (4) จัดกิจกรรมการรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานในกิจกรรม และ (5) การติดตามและประเมินผลจากผู้บริหารหน่วยงาน</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : เป็นตัวช่วยในการเตรียมความพร้อมในการจัดทำความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุนต่อไป</p>	<p>o อยู่ระหว่างดำเนินการ (ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร้อยละ 50)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการต่อเนื่องของการขับเคลื่อนกลยุทธ์การดำเนินงานในแผนระยะยาว 3 ปี การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนจึงค่อยเป็นค่อยไป ผลการดำเนินงานปัจจุบันมีบุคลากรที่สามารถจัดทำคู่มือแล้วเสร็จตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงในปัจจุบัน จำนวน 5 ราย ส่วนที่เหลืออยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานมากกว่าร้อยละ 30 ซึ่งผู้บริหารได้มีการติดตามในที่ประชุมบุคลากรประจำทุกเดือนเพื่อรายงานความก้าวหน้า ส่วนบุคลากรที่จัดทำคู่มือเรียบร้อยแล้ว ได้มีการวางแผนเพื่อดำเนินการจัดทำงานวิจัยหรืองานสังเคราะห์ต่อไป</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : คู่มือการปฏิบัติงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน 5 เล่ม</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : ด้วยภาระงานประจำในหน้าที่ความรับผิดชอบและงานตามพันธกิจของหน่วยงานที่ค่อนข้างมีจำนวนมาก ทำให้บุคลากรต้องจัดสรรเวลาในการดำเนินการจัดทำคู่มือ จึงทำให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ทุกคนคาดหวังไว้ เนื่องจากต้องทำงานในหน้าที่ให้แล้วเสร็จเป็นอันดับแรก</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : การดำเนินการจัดทำโครงการดังกล่าวเป็นการจัดโครงการที่ดีและมีประโยชน์ต่อบุคลากรสายสนับสนุนอย่างยิ่ง ถึงแม้การดำเนินงานจะมีปัญหาอุปสรรค แต่อย่างน้อยการจัดทำคู่มือจะเป็นตัวช่วยในการเตรียมความพร้อมในการจัดทำความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุนต่อไป</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : 5,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 10 ของงบประมาณที่ใช้)</p>	- คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.ก.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
81	- โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการค้าเป็นเลิศ	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานสากลในระดับคณะ โดยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) (2) เพื่อพัฒนากระบวนการและระบบคุณภาพการศึกษาให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมุ่งสู่การดำเนินการที่เป็นเลิศ (3) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะโดยมุ่งเน้นการปฏิบัติงานจริงให้เกิดผลลัพธ์ตามที่สถาบันมุ่งหวัง และ (4) เพื่อให้คณะมีการดำเนินการที่เป็นเลิศจนสามารถเป็นแบบอย่าง ถ่ายทอด และกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงานให้กับคณะและสถาบันต่อไป ตามแนวคิดของเกณฑ์รางวัลคุณภาพชาติ (TQA)</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : คณะเข้าสู่กระบวนการพัฒนากระบวนการและระบบคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEX รวมทั้งจัดทำรายงานประเมินตนเองจนกระทั่งสามารถเข้ารับการตรวจคุณภาพการศึกษาในระดับ EdPEX 200 - 300</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : (1) คณะได้ตอบสนองพันธกิจของสถาบันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ตามเกณฑ์ EdPEX (2) คณะมีกระบวนการและระบบคุณภาพการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนสามารถทำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เพิ่มขึ้น (3) คณะได้ยกระดับคุณภาพการศึกษา มุ่งเน้นการปฏิบัติงานจริงสู่การดำเนินงานที่เป็นเลิศเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตามที่มุ่งหวัง และ (4) คณะเป็นแบบอย่างในการถ่ายทอด กระตุ้น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวคิดของเกณฑ์รางวัลคุณภาพชาติ (TQA)</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : (1) เสนอโครงการ (2) ประชุมวางแผนการจัดดำเนินงานทุกเดือน (3) แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEX (4) จัดทำร่างแผนการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEX ของคณะ (5) อบรมเกณฑ์ EdPEX รายหมวด (6) จัดทำ QA work system (7) จัดทำแผนยุทธศาสตร์ของคณะ (8) จัดทำคู่มือกระบวนการทำงานสำหรับ Basic Version (9) จัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEX (10) ส่งรายงานการประเมินตนเองเพื่อรับการประเมินระดับคณะในโครงการ EdPEX200 (11) เข้ารับการประเมินระดับคณะ (12) ปรับปรุงกระบวนการทำงานและระบบงาน และ (13) แก้ไขปรับปรุงรายงานการประเมินตนเอง</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 – 30 มิถุนายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p>	<p>o อยู่ระหว่างดำเนินการ (ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร้อยละ 50)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : ดำเนินการ ดังนี้ (1) ประชุมวางแผนการจัดดำเนินงานทุกๆ ต้นเดือน และจัดประชุมกลุ่มย่อย ทั้ง 6 หมวด (2) จัดทำร่างแผนการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEX ของคณะ และจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEX (3) อบรมเกณฑ์ EdPEX ทุกเดือนโดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบแต่ละหมวดเข้าร่วมอบรม ทั้งนี้ จะมีการศึกษาดูงานระบบระบบการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา ในวันที่ 5 เมษายน 2567 และอยู่ระหว่างจัดทำแผนยุทธศาสตร์คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2567</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : -</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 – 30 มิถุนายน 2567</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : -</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : -</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : 10,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 46.67 ของงบประมาณที่ใช้)</p>	- คณะกรรมการจัดการการท่องเที่ยว

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.ล.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
82	- โครงการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นแห่งสถาบัน	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการผู้มีผลงานโดดเด่น มีอัตลักษณ์ ความเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่าของสถาบัน และใช้ความรู้ความสามารถจนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสถาบันและสังคม (2) เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเกิดการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง (3) เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และ (4) เพื่อสนับสนุนการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถและศักยภาพสูงไว้กับสถาบัน</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : ผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการได้รับเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นแห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประเภทวิชาชีพ และประเภททั่วไป</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : ผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการมีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานและมีความผูกพันกับสถาบัน</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : (1) ขออนุมัติโครงการในเดือนมกราคม 2567 (2) ประกาศรับสมัครและรับการเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติ ระหว่างเดือนมีนาคม - เดือนเมษายน 2567 (3) คณะกรรมการคัดเลือกดำเนินการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาในเดือนเมษายน 2567 (4) สภากงงานพิจารณาอนุมัติผลการคัดเลือกในเดือนกรกฎาคม 2567 และ (5) จัดทำโล่เกียรติยศ คำประกาศเกียรติคุณ เตรียมการจัดพิธีแสดงความยินดีและมอบรางวัลในเดือนสิงหาคม 2567</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 45,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)</p> <p>- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้จากโครงการ : ผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการมีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานให้สถาบัน ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาการปฏิบัติงาน</p>	<p>o อยู่ระหว่างดำเนินการ (ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร้อยละ 30)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : ได้มีการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ ครั้งที่ 1 เพื่อวางแผนการดำเนินโครงการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการฯ แล้ว และได้เปิดรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นแห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2567</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน :</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน) :</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค :</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ :</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : ยังไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ</p>	- สภากงงาน

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.ก.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
83	- โครงการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของสถาบัน (2) เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ผู้เกษียณอายุ และสถาบัน ให้เกิดความร่วมมือสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ แก่สังคม และ (3) เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการรู้สึกว่าการทำความดีเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายและใกล้ตัว</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของสถาบัน</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามอัตลักษณ์ 3 ประการของสถาบัน</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : (1) ขออนุมัติโครงการ (2) จัดทำโครงการนี้ดี นำ RAK (ออกแบบตัวอักษร "นี้ดี นำ RAK เพื่อให้เป็น Key ในการสื่อสาร/ จัดทำคลิป Random Acts of Kindness พุดคนละ 1 ประโยค 30 คน/ เปิดตัวโครงการ นี้ดี นำ RAK ในงานสภานักงานพบประชาคม/ ประชาสัมพันธ์โลกี้ และ QR code ส่งให้หน่วยงานร่วมแปะโลกี้ และ QR code ในออฟฟิศ/ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ Infographics เพื่อสร้างการรับรู้และเผยแพร่ความรู้/ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของ RAK เดือนละ 1 ชิ้น/ โฉฟสด 4 ช่วงสั้น ๆ (เดือนละ 1 ครั้ง)/ จัดทำคลิป นี้ดี นำ RAK : One Year Later สรุปเรื่องราว สิ่งที่เกิดขึ้น เผยแพร่ผ่านเพจ NIDA Thailand (3) จัดเสวนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมทั้ง 3 ประการ (4) จัดกิจกรรมแบ่งปันให้กับชุมชน และ (5) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 40,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)</p> <p>- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : ผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการมีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานให้สถาบันซึ่งยึดคุณธรรม 3 ประการของสถาบัน ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้กับสถาบัน ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนร่วมงาน</p>	<p>o อยู่ระหว่างดำเนินการ (ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร้อยละ 30)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : จัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เช่น นี้ดี นำ RAK และจัดเสวนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมทั้ง 3 ประการ เป็นต้น</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : -</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 พฤศจิกายน 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : -</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : -</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ : ยังไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ</p>	- สภานักงาน

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.ล.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
84	- โครงการสนับสนุนผลงานการเลื่อนระดับสำหรับเจ้าหน้าที่	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อสนับสนุนการทำผลงานวิชาการสำหรับการเลื่อนระดับของเจ้าหน้าที่ คณะสถิติประยุกต์</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : ผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : เจ้าหน้าที่ที่มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : (1) ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ในคณะทราบ (2) ติดตามความก้าวหน้าการทำผลงานของเจ้าหน้าที่ และ (3) เบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุน</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 40,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p> <p>- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : (1) เจ้าหน้าที่ที่มีทักษะ ความรู้ และความเข้าใจในการทำวิจัย และ (2) คณะมีผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาการทำงาน</p>	<p>x ยังไม่ได้ดำเนินการ (คาดว่าจะเริ่มดำเนินการระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : -</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : -</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : -</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : -</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : -</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ : ยังไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ</p>	- คณะสถิติประยุกต์
85	- โครงการบริหารจัดการความรู้ภายในองค์กร (KM)	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงกระบวนการทำงานของคณะ พัฒนาการเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์คณะและสถาบัน อย่างน้อย 1 โครงการ/ ปี</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : กระบวนการทำงานของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์คณะและสถาบัน อย่างน้อย 1 โครงการ/ ปี</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : (1) บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนากระบวนการทำงานของคณะ และ (2) กระบวนการทำงานของคณะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : (1) วางแผนการดำเนินงานและกำหนดตัวชี้วัด (2) ดำเนินการตามที่วางแผน (3) รายงานผลการดำเนินงาน (4) พัฒนาและปรับปรุงงาน และ (5) สรุปและนำเสนอผลลัพธ์</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 10,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p> <p>- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : ยกระดับการทำงานที่เพิ่มประสิทธิภาพของคณะมากยิ่งขึ้น</p>	<p>o อยู่ระหว่างดำเนินการ (ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร้อยละ 10)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : อยู่ระหว่างเสนอแผนการดำเนินการจัดการความรู้แก่คณะ และสถาบัน</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : -</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 มีนาคม - 30 กันยายน 2567</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : -</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : -</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ : ยังไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ</p>	- คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.ท.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
86	- โครงการบริหารจัดการความรู้ภายในองค์กร	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเขียนงานวิเคราะห์หรืองานสังเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ (2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำองค์ความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการพัฒนากระบวนการและความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเองได้</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : ผลงานวิเคราะห์ สังเคราะห์ ของบุคลากรสายสนับสนุน</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : บุคลากรนำผลงานไปเลื่อนตำแหน่ง</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : จัดการอบรม สัมมนาถ่ายทอดความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 10,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p> <p>- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : (1) บุคลากรได้ความรู้ในการจัดทำงานวิเคราะห์หรืองานสังเคราะห์เชิงลึก เพื่อเขียนงานงานวิเคราะห์ หรืองานสังเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ (2) ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (Knowledge Management) รวมถึงเป็นโอกาสในการพัฒนางานในหน้าที่โดยการใช้ความรู้ที่ได้ ซึ่งจะ เป็นพื้นฐานสำคัญในการก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น</p>	<p>x ยังไม่ได้ดำเนินการ (คาดว่าจะเริ่มดำเนินการในวันที่ 1 สิงหาคม 2567)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : -</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : -</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : -</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : เนื่องจากในปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย บุคลากรของคณะจึงอยู่ระหว่างการพิจารณาเลือกหัวข้อในการดำเนินโครงการ KM ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการทำงาน</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : -</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : ยังไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ</p>	- คณะนิติศาสตร์

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.ล.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
เป้าประสงค์ที่ 4.3 "ส่งเสริมการสื่อสารภายในและภายนอกองค์การ"				
87	- โครงการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่องค์ความรู้ ด้านพัฒนาบริหารศาสตร์และเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพัฒนาบริหารศาสตร์สู่สังคมและประเทศชาติในวงกว้าง (2) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ และ (3) เพื่อสร้างและรักษาภาพลักษณ์ของสถาบันในฐานะมหาวิทยาลัยชั้นนำ</p> <p>ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : (1) พื้นที่สื่อประชาสัมพันธ์ และเวลาในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สถาบัน ผ่านสื่อมวลชนต่างๆ อาทิ สื่อออนไลน์ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ (2) วัสดุเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ อาทิ ปฏิทิน การ์ดอวยพรปีใหม่ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายไวเนล ธงญี่ปุ่น สติกเกอร์ (3) วิดีทัศน์แนะนำสถาบัน และ (4) โครงการอบรม/ แคมเปญ/ กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างสถาบันกับกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : (1) องค์กรความรู้ด้านพัฒนาบริหารศาสตร์ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนในวงกว้าง (2) สร้างภาพลักษณ์สถาบันในฐานะมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหารเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และ (3) สถาบันมีความสามารถในการแข่งขันกับมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : จัดซื้อสื่อโฆษณาทางออนไลน์ โทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และจัดแคมเปญกิจกรรมต่างๆ ตามแผนกลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 2,000,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)</p> <p>- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : ชื่อเสียงของสถาบัน การเป็นที่รู้จัก ผลงานวิจัย และองค์ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ รวมถึงข่าวสาร กิจกรรมโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน จะถูกเผยแพร่ออกไปสู่สังคมในวงกว้าง</p>	<p>o อยู่ระหว่างดำเนินการ (ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร้อยละ 90)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : ดำเนินการ ดังนี้ (1) จัดซื้อสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์สถาบัน ผ่านสื่อมวลชนต่างๆ ประกอบด้วย บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) บริษัท สี่พระยา การพิมพ์ จำกัด (เดลินิวส์) บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) และบริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (2) จัดทำวัสดุเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์สถาบัน ประกอบด้วย ปฏิทิน การ์ดอวยพรปีใหม่ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายไวเนล ธงญี่ปุ่น x-Stand สติกเกอร์ และ (3) จัดทำสื่อความรู้วิชาการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เฟสที่ 3</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : (1) กลุ่มเป้าหมายตลอดจนสาธารณชนในวงกว้างได้รับองค์ความรู้ด้านพัฒนาบริหารศาสตร์ และการพัฒนาที่ยั่งยืน (2) กลุ่มเป้าหมายตลอดจนสาธารณชนในวงกว้างได้รับข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของสถาบัน และ (3) กลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นในภาพลักษณ์สถาบันในฐานะมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหารเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : เนื่องจากการจัดทำสื่อความรู้วิชาการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เฟสที่ 3 เข้ามาใช้งบประมาณในโครงการนี้ จึงทำให้งบประมาณในส่วนอื่นลดลง (เดิมในเฟสที่ 1, 2 ใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อตอบโจทย์วิจัยที่ศูนย์สถาบัน) ดังนั้นหากมีการดำเนินโครงการต่อเนื่องในปีงบประมาณหน้า ควรจัดทำเป็นโครงการแยกออกมาหรือเพิ่มงบประมาณในโครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านพัฒนาบริหารศาสตร์และเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : 1,972,508.15 บาท (คิดเป็นร้อยละ 98.63 ของงบประมาณที่ใช้)</p>	- กอวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.ก.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
88	- โครงการพัฒนาศักยภาพคนในทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อให้ นักศึกษาการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ที่เข้ารับการอบรม มีความรู้และสำเร็จการศึกษาตามกำหนดระยะเวลาของการศึกษา (2) เพื่อให้ นักศึกษาการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ที่เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจและทักษะพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู้ความเข้าใจในสิ่งใหม่ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และ (3) เพื่อให้ นักศึกษาการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ที่เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน อาชีพการทำงาน และก้าวทันต่อเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้รวมถึงทักษะขั้นพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : (1) จัดทำหลักสูตรอบรม (2) ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย และวิทยากร (3) จัดเตรียมเอกสารการฝึกอบรมและเอกสารการขออนุมัติโครงการ (4) จัดฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด และ (5) ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 มีนาคม - 31 สิงหาคม 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 50,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)</p> <p>- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : (1) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้รวมถึงทักษะขั้นพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และก้าวทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ (2) ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน อาชีพการทำงานได้</p>	<p>o อยู่ระหว่างดำเนินการ (ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร้อยละ 10)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : อยู่ระหว่างการเตรียมโครงการ และประสานงานกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตห้วยขวาง ทั้งนี้ มีกำหนดจัดฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2567</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : -</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 มีนาคม - 31 สิงหาคม 2567</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : -</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : -</p> <p>- ผ - ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : ยังไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ</p>	- สำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.ก.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
89	- โครงการพัฒนาเว็บไซต์คณะรัฐประศาสนศาสตร์	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้มีความทันสมัยและรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์สากล เช่น AUN-QA ในปี พ.ศ. 2567 และ (2) เพื่อรวบรวมข้อความเห็นของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ภายหลังการปรับปรุงเพื่อพัฒนาคุณภาพเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : เนื้อหาที่เกิดจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ AUN-QA ของทุกหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก AUN-QA ได้นำเสนอบนเว็บไซต์ใหม่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ หรือพฤติกรรมการใช้บริการ (Web analytics) ภาพรวมมีแนวโน้มดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : (1) จัดทำข้อเสนอโครงการกรณีมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการ (2) ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (3) ประชุมร่วมระหว่างผู้เชี่ยวชาญกับทีมพัฒนาเว็บไซต์เพื่อรับทราบความต้องการในการออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ และร่วมวางแผนปฏิบัติงาน (4) ประสานงานกับทีมพัฒนาเว็บไซต์กับผู้เชี่ยวชาญในช่วงการออกแบบและจัดทำโครงสร้างเว็บไซต์ (5) ทดสอบเว็บไซต์หลังจากการดำเนินการแล้วเสร็จ (6) จัดจ้างผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นการชั่วคราว (ถ้ามี) (7) ทีมผู้เชี่ยวชาญสอนการใช้งานให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเว็บไซต์ของคณะ (8) ตรวจสอบความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ ครั้งที่ 1 (เฉพาะผู้เกี่ยวข้องภายในคณะ) และ (9) ติดตามผลการใช้งานเว็บไซต์ใหม่และสรุปผลการจัดโครงการและเสนอที่ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p> <p>- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : (1) การพัฒนาเว็บไซต์เป็นกระบวนการปรับปรุงรูปแบบการสื่อสารหลักสูตรตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA (2) การปรับปรุงเว็บไซต์จะได้รับความสนใจจากผู้ใช้บริการมากขึ้น และสามารถจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้บริการเพื่อใช้เป็นข้อมูลเชิงกลยุทธ์ทางการตลาดของคณะ และ (3) คณะทำงานผู้รับผิดชอบโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานอย่างมืออาชีพกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำเว็บไซต์เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนความเสี่ยงด้านการจัดการเว็บไซต์และระบบสารสนเทศ</p>	<p>o อยู่ระหว่างดำเนินการ (ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร้อยละ 50)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : ดำเนินการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ ตรวจสอบ proof หน้าเพจภาษาอังกฤษ และได้นำผลจากกิจกรรมดังกล่าว ไปปรับเนื้อหาในเพจภาษาอังกฤษ และได้เผยแพร่เว็บไซต์ภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้ว</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : ดำเนินการเผยแพร่เว็บไซต์ภาษาอังกฤษในเดือน มีนาคม 2567</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : -</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : -</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ : 5,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 10 ของงบประมาณที่ใช้)</p>	- คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.ก.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
90	- โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการสื่อสาร	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ (2) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ / ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ มีทักษะในการคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ของสถาบันให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น (3) เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ และพัฒนาการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศด้านการประชาสัมพันธ์ และ (4) เพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ และพัฒนาสัมพันธ์ภาพระหว่างสถาบัน กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ อันจะนำไปสู่การมีเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ที่กว้างขวาง เพื่อความร่วมมือและช่วยเหลือกันต่อไปในอนาคต</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 30 คน</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานไปพัฒนาทักษะ ความคิดเชิงสร้างสรรค์ในการสื่อสาร ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : (1) กำหนดหัวข้อในการศึกษาดูงาน (2) สืบหาข้อมูลและรายละเอียดของหน่วยงานที่ต้องการจะเลือกเข้าศึกษาดูงาน (3) ติดต่อประสานงานหน่วยงาน/สถานที่ที่จะไปศึกษาดูงานในเบื้องต้น (4) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินการ (5) จัดทำหนังสือ/ เอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องในโครงการเพื่อส่งให้หน่วยงานภายในและหน่วยงานที่ขอศึกษาดูงาน (6) จัดประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดงาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบในส่วนต่างๆ (7) เดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ตามกำหนดการของโครงการ และ (8) สรุป/ ประเมินผลการดำเนินโครงการ</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 40,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์/ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ได้รับความรู้ความเข้าใจกลยุทธ์ด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์มากขึ้น ได้มุมมองที่แปลกใหม่ เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ และ (2) บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์/ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ สร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันกับหน่วยงานภายนอก</p>	<p>x ยังไม่ได้ดำเนินการ (คาดว่าจะเริ่มดำเนินการในวันที่ 1 มิถุนายน 2567)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : -</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : -</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2567</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : -</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : -</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : ยังไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ</p>	- กองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.ก.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
91	- โครงการประชาสัมพันธ์ออนไลน์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะไปยังกลุ่มเป้าหมาย และ (2) เพื่อสร้างความเชื่อถือ และความเชื่อมั่นต่อภาพลักษณ์ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ในการเป็นผู้นำด้านการศึกษา</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : (1) อัตราการเข้าดู (Views) ของสื่อประชาสัมพันธ์ที่โฆษณา โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 700 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ (2) มีการแชร์สื่อ หรืออ้างอิงสื่อทั้งหมดถึงไม่น้อยกว่า 100 ครั้งตลอดระยะเวลาดำเนินการ (3) ดำเนินกิจกรรมสำเร็จภายในกำหนดเวลา 12 เดือน (4) ใช้งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และ (5) มีการประชุมคณะทำงาน หรือการรายงานผลการดำเนินงานในคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ในสถานที่ หรือติดต่อทางการประชุมออนไลน์</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : (1) ข้อมูลเชิงวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายจากการเข้าดู (Views) ของสื่อประชาสัมพันธ์ที่บริษัท และ (2) ข้อมูลเชิงวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายจากการแชร์สื่อหรือการอ้างอิง</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : (1) ประชุมคณะทำงาน และประสานงานโครงการ (ตุลาคม - พฤศจิกายน 2566) (2) ขออนุมัติจัดกิจกรรม (ธันวาคม 2566) (3) ประสานการจัดซื้อจัดจ้างกับฝ่ายพัสดุ (ธันวาคม 2566 - มกราคม 2567) (4) ดำเนินกิจกรรม (ธันวาคม 2566 - กันยายน 2567) (5) ประชุมคณะทำงาน ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ (กุมภาพันธ์ - กันยายน 2567) และ (6) สรุปรายงานผลการศึกษาดูงานและประเมินผลงานเสนอที่ประชุม (กันยายน 2567)</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 30,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p> <p>- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : (1) ได้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ (2) ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง และ (3) เสริมสร้างภาพลักษณ์การเป็นผู้นำองค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์</p>	<p>o อยู่ระหว่างดำเนินการ (ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร้อยละ 50)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : ดำเนินการจัดการประชุมคณะทำงาน ประสานโครงการ ขออนุมัติโครงการ รวมทั้งจัดซื้อจัดจ้างผู้รับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : -</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : -</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : -</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : ยังไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ</p>	- คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.ก.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
92	- โครงการให้บริการเข้ารับคำปรึกษาของนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาของสถาบันในด้านต่างๆ และ (2) เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับคำปรึกษานอกจากจิตแพทย์ของทางสถาบัน</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : นักศึกษาทุกระดับและทุกคณะของสถาบัน ได้รับคำปรึกษาในด้านต่างๆ</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : (1) ขออนุมัติโครงการและติดต่อผู้ให้คำปรึกษา (2) ประชาสัมพันธ์โครงการ (3) เปิดให้บริการ และ (4) ประเมินผลโครงการ</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 24,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) นักศึกษาได้รับคำปรึกษาและสามารถแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาที่กำลังพบเจอได้ และ (2) นักศึกษาได้ทราบแนวทางและสามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ได้</p>	<p>o อยู่ระหว่างดำเนินการ (ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร้อยละ 50)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : ดำเนินการประชาสัมพันธ์ และให้บริการเข้ารับคำปรึกษาในด้านต่างๆ แก่นักศึกษาของสถาบัน ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567 ยังไม่มีนักศึกษาลงทะเบียนและเข้ารับคำปรึกษา</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : -</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : -</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566 มีนักศึกษาลงทะเบียนใช้บริการเข้ารับคำปรึกษาเป็นระยะๆ ซึ่งคาดว่าอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้นักศึกษามีความเครียด ได้รับผลกระทบทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการเรียนการศึกษา และด้านการงานอาชีพ ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นต้นมา สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 คลี่คลายลงมาก ทำให้ในช่วงครึ่งปีงบประมาณที่ผ่านมาไม่มีนักศึกษาลงทะเบียนเพื่อเข้ารับคำปรึกษา</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : ยังไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ</p>	- กองบริการการศึกษา

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.น.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
93	- โครงการจัดทำจดหมายข่าว (Newsletter) เทิดเที๋ยไทย	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและคณะ สถาบันให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ผ่านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ในลักษณะ Newsletter ทั้งรูปแบบกระดาษและ E-Newsletter (2) เพื่อให้ความรู้ทางการท่องเที่ยวไทย โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักในแวดวงวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและนโยบายการท่องเที่ยว และ (3) เพื่อรวบรวมองค์ความรู้และเผยแพร่แนวคิด นโยบายทางการท่องเที่ยว ไปสู่กลุ่มคนอย่างกว้างขวาง</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : (1) จดหมายข่าวด้านการท่องเที่ยวชื่อ “เทิดเที๋ยไทย” จำนวน 4 ฉบับ และ (2) องค์ความรู้ แนวคิด และนโยบายทางการท่องเที่ยวที่รวบรวมอย่างเป็นระบบและง่ายต่อการทำความเข้าใจของประชาชนทั่วไป</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : (1) ผู้สนใจศึกษาต่อด้านการท่องเที่ยวรู้จักและสนใจสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ของคณะเพิ่มมากขึ้น และ (2) ประชาชนทั่วไปได้รับความรู้ทางการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น และเป็นความรู้ที่ถูกต้อง เข้าใจได้โดยง่าย นำไปประยุกต์ใช้กับการเดินทางของตนเองได้</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : (1) รวบรวมข้อมูล/ ถ่ายภาพ เขียน และจัดเกลาบทความ (2) ออกแบบรูปเล่ม/ จัดพิมพ์รูปเล่ม และ (3) เผยแพร่ Newsletter ในรูปแบบรูปเล่ม และออนไลน์ จำนวน 4 ฉบับ ดังนี้ ฉบับที่ 1 เดือนธันวาคม 2566 ฉบับที่ 2 เดือนมีนาคม 2567 ฉบับที่ 3 เดือนมิถุนายน 2567 และฉบับที่ 4 เดือนกันยายน 2567</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 20,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) ผู้สนใจศึกษาต่อด้านการท่องเที่ยว รู้จักและสนใจสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของคณะเพิ่มมากขึ้น และ (2) ประชาชนทั่วไปได้รับความรู้ทางการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น และเป็นความรู้ที่ถูกต้อง เข้าใจได้โดยง่าย นำไปประยุกต์ใช้กับการเดินทางของตนเองได้</p>	<p>o อยู่ระหว่างดำเนินการ (ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร้อยละ 30)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดพิมพ์วารสารเทิดเที๋ยไทย ฉบับเดือนเดือนธันวาคม 2566</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : -</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : เกิดปัญหาในการประสานงานกับผู้ออกแบบวารสาร และมีการแก้ไขรายละเอียดหลายครั้ง ทำให้การจัดพิมพ์วารสารเกิดความล่าช้า</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : เปลี่ยนผู้ออกแบบวารสารและแจ้งรายละเอียดการทำให้ละเอียดมากขึ้น เพื่อลดจำนวนครั้งในการประสานงานและแก้ไขงานออกแบบ</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ : ยังไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ</p>	- คณะกรรมการจัดการการท่องเที่ยว

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
94	- โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการประชาสัมพันธ์	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ทางด้านจริยธรรมตามสื่อต่างๆ ตามเว็บไซต์ของส่วนงาน และประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบันผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การทำหนังสือเวียนประชาสัมพันธ์ และการทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : (1) จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ (2) ปริมาณโครงการวิจัยที่ขอรับการพิจารณาการรับรองมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : (1) มีผู้เข้ารับบริการและสืบค้นข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของส่วนงาน และ (2) ผู้เข้ารับบริการมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ของส่วนงาน IRB</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : ปรับปรุงเว็บไซต์ และพัฒนาระบบ E-Submission</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 10,000 บาท (เงินทุนสำนักวิจัย)</p>	<p>o อยู่ระหว่างดำเนินการ (ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร้อยละ 40)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของส่วนงาน รวมถึงระบบ E-Submission ให้รองรับการส่งโครงการวิจัยผ่านระบบ นอกจากนี้ยังอยู่ในช่วงพัฒนาระบบร่วมกับสำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศเพื่อทำให้ระบบพร้อมใช้งาน</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : -</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : การปรับปรุงระบบเพื่อให้มีความพร้อมและง่ายต่อผู้ใช้งานให้ได้มากที่สุดเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาพอสมควร ซึ่งต้องมีการทดสอบระบบหลายครั้ง</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : -</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ : ยังไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ</p>	- สำนักวิจัย

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.ล.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
ยุทธศาสตร์ที่ 5 "ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการในระดับนานาชาติ (Internationalization)"				
เป้าประสงค์ที่ 5.1 "สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ และ/หรือมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีคุณภาพในระดับนานาชาติ"				
95	- โครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการในประเทศหรือต่างประเทศ	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ทางกฎหมาย คุณภาพมาตรฐานวิชาชีพสำหรับบุคลากรของคณะ (2) เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต รวมทั้งหลักสูตรอื่นๆ ที่เห็นสมควร เพื่อประโยชน์ในการศึกษาของนักศึกษาคณะ และ (3) เพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาองค์ความรู้ด้านกฎหมายอย่างเป็นระบบ ในการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ ประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : บูรณาการงานวิชาการร่วมกัน จัดเวทีวิชาการร่วมกัน</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : พิจารณาติดต่อหน่วยงานระดับนานาชาติ เพื่อจัดทำความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 700,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p> <p>- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการงานวิจัย</p>	<p>o อยู่ระหว่างดำเนินการ (ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร้อยละ 70)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ ดังนี้ (1) การพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 4 แห่ง คือ Shanghai University Fudan University East China Normal University และ Shanghai Academy of Social Sciences (SASS) เพื่อร่วมพบปะเจรจาหารือและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 3 - 6 ธันวาคม 2566 และ (2) การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย ทั้งนี้ ในวันที่ 11 เมษายน 2567 จะมีการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ร่วมกับสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐจอร์เจีย</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : เกิดการแลกเปลี่ยน contact ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : กรอบงบประมาณไม่ยืดหยุ่นตามภารกิจ</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : -</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : 119,849.68 บาท (คิดเป็นร้อยละ 17.12 ของงบประมาณที่ใช้)</p>	- คณะนิติศาสตร์

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
96	- โครงการความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและงานวิจัยร่วมกับ Erasmus+	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อทบทวนการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐาน EdPex และ AUN-QA (2) เพื่อจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารประกอบรายงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน EdPex และ AUN-QA และ (3) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรของวิทยาลัยเรื่องเกณฑ์มาตรฐาน EdPex และ AUN-QA</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : มีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 15 คน</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : ผู้เข้าร่วมมีความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ AUN-QA และ EdPEX</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : จัดอบรมให้ความรู้เกณฑ์ AUN-QA และ EdPEX</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 120,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : วิทยาลัยได้รับการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA และ EdPEX</p>	<p>✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : จัดการประชุมเรื่อง "การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเกณฑ์มาตรฐาน EdPex และ AUN-QA" ระหว่างวันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2567 มีผู้ร่วมงาน 17 คน</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์ EdPEX และ AUN-QA</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2567</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : -</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : -</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : 15,980 บาท (คิดเป็นร้อยละ 13.32 ของงบประมาณที่ใช้)</p>	- วิทยาลัยนานาชาติ

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.ล.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
เป้าประสงค์ที่ 5.2 "ขยายฐานผู้รับบริการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการในต่างประเทศ"				
97	- โครงการการเป็นนานาชาติ (Internationalization)	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อให้มีการรับนักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียนในหลักสูตรต่างๆ ของคณะชั้น (2) เพื่อให้มีการแบ่งปันความรู้และพัฒนาทักษะของนักศึกษาในระดับนานาชาติ และ (3) เพื่อให้สอดคล้องกับการติดตามและรักษามาตรฐานคุณภาพการศึกษา ระดับสากล AACSB โดยการปรับปรุงเกณฑ์การรับนักศึกษาจากนานาชาติมากขึ้น</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : มีการจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับสมัครนักศึกษาของคณะในประเทศต่างๆ</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : (1) จำนวนนักศึกษาต่างชาติเพิ่มขึ้น (2) รายได้จากนักศึกษาต่างชาติเพิ่มขึ้น (3) มีการแบ่งปันความรู้และวัฒนธรรมการเรียนรู้ต่างๆ มากขึ้น และ (4) คณะเป็นที่ยอมรับคุณภาพการศึกษาในสาขาบริหารธุรกิจ และคงความเป็นผู้นำในแวดวงวิชาการบริหารธุรกิจระดับโลก</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : (1) จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะในประเทศต่างๆ และ (2) จัดกิจกรรมการสัมภาษณ์นักศึกษาในต่างประเทศ</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 500,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p> <p>- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : เกิดการแบ่งปันความรู้ การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม และเกิดการพัฒนาทักษะของนักศึกษาในระดับนานาชาติ</p>	<p>o อยู่ระหว่างดำเนินการ (ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร้อยละ 10)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : ดำเนินการ ดังนี้ (1) จัดทำแฟ้มข้อมูลความร่วมมือ MOU/MOA ต่างๆ ของคณะเพื่อจะใช้ในการทำประชาสัมพันธ์และแจ้งนักศึกษาของคณะ และ (2) จัดทำแผนการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาของคณะที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Double Degree/ Student Exchange โดยได้จัดทำแผนการลงทะเบียนเรียนแยกในแต่ละมหาวิทยาลัย และข้อมูลวิชาเรียนของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศในแต่ละภาคการศึกษาที่นักศึกษาของคณะสามารถไปเรียนได้</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : -</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : -</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : มีการพัฒนาระบบงานด้านกิจการนานาชาติและความร่วมมือทางวิชาการของคณะ โดยผู้บริหารคณะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจัดทำระเบียบวาระการประชุม และนำเสนอรายงานความคืบหน้าเรื่องกิจการนานาชาติและความร่วมมือทางวิชาการของคณะ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนคณะบริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่อง</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ : ยังไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ</p>	- คณะบริหารธุรกิจ

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.ล.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
98	- โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตร และหลักสูตร	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกและเผยแพร่หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติต่างๆ ของสถาบัน (2) เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภาพลักษณ์ของสถาบันให้เป็นที่รู้จักแก่นานาชาติ และ (3) เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกของสถาบันในการเพิ่มจำนวนนักศึกษานานาชาติภายใต้แนวทาง Internationalization of NIDA</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : (1) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรฝึกอบรมโดยภาพรวมของสถาบันในกลุ่มเป้าหมายอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เช่น การส่งเอกสารทางไปรษณีย์ หรือส่งเป็นลักษณะของ E-brochure เป็นต้น (2) ร่วมจัดประชาสัมพันธ์เชิงรุกไปยังกลุ่มเป้าหมาย หรือร่วมจัดงานแสดงนิทรรศการการศึกษาภายในประเทศกับกองบริการการศึกษา (ถ้ามี) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ (3) จัดโครงการ Information Sharing Session</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : นักศึกษานานาชาติจากกลุ่มเป้าหมายที่สมัครเข้าศึกษาต่อ ยังสถาบันจำนวนอย่างน้อย 2 คนต่อปี</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : (1) จัดส่งข้อมูลของสถาบันไปยังกลุ่มเป้าหมายโดยแบ่งเป็น 2 ช่องทาง ได้แก่ ส่งผ่านไปรษณีย์ และส่งเป็นลักษณะของ E-brochure (2) จัดพิมพ์รูปแบบ NIDA IP เพิ่ม และ (3) จัดประชาสัมพันธ์เชิงรุกไปยังกลุ่มเป้าหมาย โดยการขอเข้าประชาสัมพันธ์ ณ มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา บริษัท หรือองค์กรระหว่างประเทศ หรือร่วมจัดงานแสดงนิทรรศการการศึกษาภายในประเทศ</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 50,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)</p> <p>- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : (1) นักศึกษาผู้สนใจและสถาบันการศึกษาได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถาบันและหลักสูตรของสถาบันเพิ่มมากขึ้น (2) สถาบันเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น และ (3) สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกของสถาบัน ในการเพิ่มจำนวนนักศึกษานานาชาติภายใต้แนวทาง Internationalization of</p>	<p>o อยู่ระหว่างดำเนินการ (ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร้อยละ 55)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : ดำเนินการ ดังนี้ (1) ประชาสัมพันธ์ E-brochure ผ่านทางอีเมลไปยังกลุ่มมหาวิทยาลัยในประเทศจีน จำนวน 90 แห่ง รวมทั้งจัดเตรียมที่อยู่มหาวิทยาลัยจีนและสถานทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เพื่อประชาสัมพันธ์ทางอีเมลต่อไป (2) อยู่ระหว่างประสานงานกับมหาวิทยาลัยในอินโดนีเซีย เพื่อจัด Information Sharing Session (3) ประสานงานการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษา ณ สถาบัน โดยปัจจุบัน มีนักศึกษานานาชาติที่สนใจสมัครเข้าศึกษาในสถาบัน จำนวน 15 โดยมีผู้สมัครจำนวน 7 คน แบ่งเป็น สมัครเข้าศึกษาคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ จำนวน 3 คน คณะการจัดการการท่องเที่ยว จำนวน 1 คน คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ จำนวน 2 คน และวิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 1 คน ซึ่งกำลังติดตามให้ข้อมูลและขอเอกสารการสมัคร นอกจากนี้ได้ประสานงานกับบริษัท โกลบอล ไอเดีย เอ็ดดูเคชัน เพื่อจัดหานักศึกษาสมัครเข้าศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1/2567 ต่อไป และ (4) อยู่ระหว่างประสานงานการจัดประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ นครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 14 - 17 พฤษภาคม 2567</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : -</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : -</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : -</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ : ยังไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ</p>	- กองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.ล.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
ยุทธศาสตร์ที่ 6 "สร้างความผูกพันและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถาบัน (Stakeholders' participation and engagement) รวมทั้งการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาสถาบันและสังคม"				
เป้าประสงค์ที่ 6.1 "พัฒนาตัวแบบความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถาบันเพื่อสร้างความผูกพันและการมีส่วนร่วม"				
99	- โครงการจัดงาน Home Coming Day	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และสร้างความผูกพันระหว่างศิษย์เก่ากับคณะบริหารธุรกิจ นิด้า (2) เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน คณะบริหารธุรกิจ และสถาบันฯ และ (3) เพื่อขยายเครือข่ายศิษย์เก่า คณะบริหารธุรกิจ นิด้า</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : คณาจารย์ ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบันได้สานสัมพันธ์เชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อสร้างโอกาสในการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมและธุรกิจด้วยกันในอนาคต</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : คณะบริหารธุรกิจมีเครือข่ายของศิษย์เก่าที่เข้มแข็ง และพร้อมร่วมมือช่วยเหลือ พัฒนาภารกิจของคณะฯ และของสถาบันฯ ต่อไปในอนาคต</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : (1) สมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ ในการวางแผนการดำเนินงานจัดงาน (2) จัดเตรียมทีมงานในการดูแลเรื่องต่างๆ ได้แก่ สถานที่ การถ่ายภาพ การลงทะเบียน การดูแลแขกรับเชิญ การประเมินผลการจัดกิจกรรม (3) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดงานผ่านทางเฟซบุ๊กเพจ NIDA Business School Alumni จำนวนทั้งหมด 8 ครั้ง และ (4) รวบรวมและสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2566</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 600,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) เสริมสร้างภาพลักษณ์ทางสังคมให้กับคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2) สร้างเครือข่าย และเอื้อประโยชน์ให้เกิดความร่วมมือในอนาคตระหว่างคณะ สถาบัน ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน และ (3) เป็นโอกาสในการได้รับฟังข้อคิดเห็นของศิษย์เก่าแต่ละรุ่นเพื่อพัฒนาการทำงานและหลักสูตรของคณะฯ ผ่านทางแบบประเมินของผู้เข้าร่วมงาน</p>	<p>✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : จัดงาน NIDA MBA Home Coming Day "ออกผาเดินเล่นงานวัด" เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบฯ โดยสมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ ได้มีการบันทึกเทปถ่ายทอดสดเผยแพร่ทางเฟซบุ๊กเพจ "NIDA Business School Alumni" จำนวน 1 เทป และบันทึกเทปเสวนาพิเศษจากวิทยากรรับเชิญ 2 ท่าน เผยแพร่ทาง YouTube "NIDA Business School Alumni" จำนวน 2 คลิป สำหรับคณะได้มีการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม โดยเผยแพร่ทาง YouTube และเฟซบุ๊กเพจ NIDA Business School โดยมีการจัดทำวิดีโอ highlight ของงาน จำนวน 1 คลิป วิดีโอช่วงเสวนา "ทิศทางเศรษฐกิจไทยปี 2567" จำนวน 5 คลิป และวิดีโอสัมภาษณ์นักศึกษา จำนวน 5 คลิป</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : (1) ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์เก่าและใหม่ของคณะได้พบปะสมาคมกัน สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน (2) ศิษย์เก่าและผู้เข้าร่วมได้รับความรู้เสวนาพิเศษเรื่อง "ปี 2567 กับทิศทางเศรษฐกิจไทย" จากวิทยากรพิเศษ 2 ท่าน คือ ศาสตราจารย์ ดร. ทนง พิทยะ ที่ปรึกษา Advisory Board และอาจารย์พิเศษ และอดีตศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา Advisory Board และ (3) คณะได้รับฟังข้อคิดเห็นของศิษย์เก่าเพื่อพัฒนาการทำงานและหลักสูตรของคณะ โดยผู้ตอบแบบสำรวจให้ข้อมูลที่น่าสนใจเชิงของคณะบริหารธุรกิจ NIDA และเหตุผลที่จะแนะนำคนอื่นมาเรียนต่อที่คณะมากที่สุด คือ ภาพลักษณ์คณะบริหารธุรกิจ (คิดเป็นร้อยละ 50) รองลงมาคือหลักสูตร (ร้อยละ 30) และคณาจารย์ (ร้อยละ 16) ส่วนเหตุผลด้านสถานที่ตั้ง/ การเดินทางได้คะแนนน้อยที่สุด (ร้อยละ 2)</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2566</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาปัจจุบันมากกว่าศิษย์เก่าที่เป็นเป้าหมายหลัก</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : ควรมีการประชาสัมพันธ์ศิษย์เก่าคณะให้หลากหลายช่องทางมากขึ้น เนื่องจากมีศิษย์เก่าบางส่วนลงทะเบียนเข้าร่วมงานไม่ทัน</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : 600,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ใช้)</p>	- คณะบริหารธุรกิจ

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
100	- โครงการจัดทำของรางวัลการปฏิบัติงานเพื่อมอบให้แก่ลูกจ้างประจำพนักงานสถาบันและลูกจ้างของสถาบันที่จะเกษียณอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรที่เกษียณอายุ และ (2) เพื่อยกย่อง ชมเชย และเชิดชูเกียรติของบุคลากรที่เกษียณอายุ - ผลผลิตของโครงการ : มีการจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการจัดทำของรางวัลการปฏิบัติงาน และกำหนดให้จัดโครงการแล้วเสร็จไม่เกินเดือนกันยายน 2567 และผู้เกษียณได้รับของที่ระลึก - ผลลัพธ์ของโครงการ : บุคลากรผู้เกษียณอายุมีขวัญและกำลังใจที่ดี มีความผูกพันต่อสถาบัน ตลอดจนมีการดำเนินชีวิตหลังเกษียณอายุให้มีความสุขต่อไป - แผนการดำเนินงาน : (1) วางแผนดำเนินการเตรียมข้อมูลของผู้เกษียณ (2) ขออนุมัติโครงการ (3) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และตรวจรับงาน และ (4) จัดงานมอบของที่ระลึกให้ผู้เกษียณ - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 มกราคม - 30 กันยายน 2567 - งบประมาณที่ใช้ : 429,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน) - ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : บุคลากรผู้เกษียณอายุมีขวัญและกำลังใจที่ดี มีความผูกพันต่อสถาบัน ตลอดจนมีการดำเนินชีวิตหลังเกษียณอายุให้มีความสุขต่อไป	o อยู่ระหว่างดำเนินการ (ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร้อยละ 50) - ผลการดำเนินงานของโครงการ : ดำเนินการวางแผนการดำเนินงาน รวมทั้งขออนุมัติโครงการ และอยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ จะมอบของที่ระลึกในวันงานเลี้ยงผู้เกษียณในเดือนกันยายน 2567 - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : - - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 มกราคม - 30 กันยายน 2567 - ปัญหา/ อุปสรรค : - - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : - - ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : ยังไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ	- กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.ก.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
101	- โครงการการสร้างความตระหนักรู้ด้าน BCG และการจัดการสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชนและชุมชน	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนและชุมชนเกี่ยวกับการบริโภคและการผลิตที่สอดคล้องกับหลัก BCG (2) เพื่อจัดกิจกรรมให้นักเรียนและชุมชนได้ปฏิบัติจริงเกี่ยวกับหลัก BCG และ (3) เพื่อส่งเสริมและการพัฒนาอาชีพให้ชุมชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจ BCG</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : พื้นที่เป้าหมาย 5 เขต คือ 1. คันทายาว 2. มินบุรี 3. บางกะปิ 4. บึงกุ่ม และ 5. ประเวศ กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงานประกอบด้วยภาคีต่างๆ ในพื้นที่ ได้แก่ ชุมชน หมู่บ้านจัดสรร หอพัก คอนโดมิเนียม โรงเรียน โรงแรม ตลาดสด สถานประกอบการ หน่วยงานราชการ ศาสนสถาน เป็นต้น</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : (1) จัดอบรมความรู้ด้าน BCG แก่นักเรียนในโรงเรียน 5 เขต จำนวน 500 คน (2) มีชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม BCG จำนวน 5 ชุมชน และ (3) ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคง</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : (1) การประชุมชุมชน/ โรงเรียน/ หน่วยงาน 20 ครั้ง (2) การอบรม/ บรรยายให้ความรู้ 10 ครั้ง (3) การรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 3 ครั้ง และ (4) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 5 ชุมชน</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ได้รับ : 262,500 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)</p> <p>- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : (1) ชุมชน โรงเรียน หน่วยงาน ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจ BCG และ (2) ชุมชน โรงเรียน หน่วยงาน ได้นำความรู้ ความเข้าใจที่โครงการได้เข้าไปสาธิตอาชีพ นำไปต่อยอดเพิ่มรายได้</p>	<p>o อยู่ระหว่างดำเนินการ (ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร้อยละ 30)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : ดำเนินการจ้างลูกจ้างโครงการซึ่งปฏิบัติงานให้กับศูนย์พัฒนาทุนและสินทรัพย์</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : -</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : -</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : -</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : ยังไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ</p>	- กองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
102	- โครงการ ครบรอบวัน สถาปนาคณะรัฐ ประศาสนศาสตร์	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม การเชื่อมโยงเครือข่าย และการสร้างความผูกพัน และ (2) เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมขององค์กร และทำนุบำรุงศาสนา</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : มีผู้เข้าร่วมจากผู้บริหารสถาบัน ผู้บริหารคณะ คณาจารย์อาวุโส คณาจารย์ประจำ บุคลากรของคณะ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของคณะ รวมถึงบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบัน จำนวน 130 คน</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : กระชับความสัมพันธ์เครือข่ายของคณะให้แน่นแฟ้น และเป็นการสืบสานประเพณีไทย</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : ดำเนินการจัดกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.00 - 15.00 น. ณ ชั้น 10-11 อาคารนวมินทรราชธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 80,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) เกิดการมีส่วนร่วม เชื่อมโยงเครือข่าย สร้างความผูกพันระหว่างคณาจารย์ และบุคลากร รวมถึงศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน และ (2) เกิดการสืบสานศิลปวัฒนธรรม และทำนุบำรุงศาสนา</p>	<p>x ยังไม่ได้ดำเนินการ (คาดว่าจะเริ่มดำเนินการในวันที่ 1 มิถุนายน 2567)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : คณะมีกำหนดจัดงานครบรอบวันสถาปนาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 จึงจะเตรียมจัดงานในเดือนมิถุนายน 2567</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : -</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : -</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : -</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : -</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : ยังไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ</p>	- คณะรัฐ ประศาสนศาสตร์

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.ก.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
103	- โครงการ Home Coming Day "ราชพฤกษ์คืนถิ่น สิ่งแวดล้อมคืนรัง 2566"	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อเชิดชูเกียรติคุณแก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่ทำกิจกรรมดีเด่นและร่วมชื่นชมพัฒนาการความก้าวหน้าของคณะ (2) เพื่อให้นักศึกษาเก่าของหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อมได้มีโอกาสกลับมาเยี่ยมเยียนคณะและสถาบัน และ (3) เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ นักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน และเจ้าหน้าที่ของคณะ</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : (1) ศิษย์เก่าได้แสดงความเคารพและมุทิตาจิตแก่อาจารย์ (2) ศิษย์ปัจจุบันได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความสัมพันธ์อันดีกับศิษย์เก่า และ (3) มีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับศิษย์เก่าที่มีความสำเร็จในอาชีพ หน้าที่การงาน และมีส่วนช่วยสนับสนุนความก้าวหน้าของคณะ</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : (1) สร้างเครือข่ายศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันให้เข้มแข็ง และ (2) ศิษย์เก่ามีความภาคภูมิใจในคณะ</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : (1) ประชุมเตรียมงาน กำหนดหน้าที่รับผิดชอบ วางแนวทางการปฏิบัติงาน ของแต่ละฝ่ายตามหน้าที่ความรับผิดชอบ (2) วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายตามหน้าที่ความรับผิดชอบ เช่น การเตรียมข้อมูลนักศึกษาเก่า เพื่อการประชาสัมพันธ์ (3) ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ในโครงการตามขั้นตอนการดำเนินงาน เช่น การส่งจดหมายเชิญเข้าร่วมงาน ติดต่อร้านอาหาร เป็นต้น (4) จัดโครงการ Home Coming (5) ประเมินผลการจัดโครงการ และสรุปปัญหา อุปสรรคแนวทางการพัฒนาเพื่อเสนอเข้าที่ประชุมกรรมการประจำคณะ และ (6) นำผลการจัดโครงการเสนอต่อที่ประชุมกรรมการคณะ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานสำหรับปีถัดไป</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 เมษายน - 30 กันยายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 80,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p> <p>- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : (1) เชิดชูเกียรติคุณแก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่ทำกิจกรรมดีเด่นและร่วมชื่นชมพัฒนาการความก้าวหน้าของคณะ (2) นักศึกษาเก่าของหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อมได้มีโอกาสกลับมาเยี่ยมเยียนคณะและสถาบัน พร้อมทั้งได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ ภายหลังจากการสำเร็จการศึกษา และ (3) เกิดความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดี ระหว่างนักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของ</p>	<p>× ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : -</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : -</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : -</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : เนื่องจากสมาคมศิษย์เก่า และศิษย์เก่าจำนวนหนึ่งของคณะได้ไปร่วมกิจกรรมรับน้องระหว่างวันที่ 2 - 3 กันยายน 2566 ซึ่งใกล้เคียงกับกำหนดจัดงาน Home Coming Day ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ดังนั้น ที่ประชุมคณะและสมาคมศิษย์เก่า จึงพิจารณาเว้นการจัดโครงการดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และเลื่อนไปจัดปีงบประมาณ พ.ศ. 2568</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : -</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : ยังไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ</p>	- คณะบริหาร การพัฒนา สิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.ล.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
104	- โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุ การเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ รวมถึงแนวทางการดำเนินชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ และ (2) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติตนและการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อการเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : (1) ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงความสำคัญ ความจำเป็นของการเตรียมความพร้อมตนเองก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนและวางแผนเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อการเข้าสู่วัยสูงอายุที่มีคุณภาพ และ (2) ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และอาจนำไปสู่การสร้างเครือข่ายที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันในโอกาสต่อไป</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : ความพึงพอใจของบุคลากรในการเข้าร่วมโครงการในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : (1) วางแผนดำเนินการ (2) ติดต่อสถานที่ จัดทำโครงการ/ งบประมาณ (3) ขออนุมัติโครงการ/ งบประมาณ (4) ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครผู้เข้าร่วม และ (5) เตรียมงาน และจัดโครงการ</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 มกราคม - 31 กรกฎาคม 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 50,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : ผู้เกษียณอายุราชการ สามารถปฏิบัติตน และมีความพร้อมในการเข้าสู่วัยสูงอายุที่มีคุณภาพ</p>	<p>o อยู่ระหว่างดำเนินการ (ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร้อยละ 40)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : ดำเนินการวางแผนการดำเนินการ ติดต่อสถานที่รวมทั้งจัดทำโครงการ/ งบประมาณ และขออนุมัติโครงการ โดยอยู่ระหว่างเตรียมการประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ จะจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุในเดือนกรกฎาคม 2567</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : -</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 มกราคม - 31 กรกฎาคม 2567</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : -</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : -</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ : ยังไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ</p>	- กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.ก.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
105	- โครงการ Home Coming Day	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์ภาพอันดีระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของคณะ (2) เพื่อให้ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ได้แสดงกตเวทิตาต่อคณาจารย์ผู้มีคุณูปการ และ (3) เพื่อให้ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ได้มีกิจกรรมร่วมกัน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่จะสร้างประโยชน์ให้กับคณะ สถาบัน และสังคมต่อไป</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : กิจกรรมสร้างความผูกพันระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : เกิดความผูกพันระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : จัดงาน Home Coming Day</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 เมษายน - 30 กันยายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p> <p>- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : (1) สร้างสัมพันธ์ภาพอันดีและความสามัคคีระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของคณะ (2) ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ได้แสดงกตเวทิตาต่อคณาจารย์ผู้มีคุณูปการ และ (3) ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ได้มีกิจกรรมร่วมกัน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ที่จะสร้างประโยชน์ให้กับคณะ สถาบัน และสังคมต่อไป</p>	<p>x ยังไม่ได้ดำเนินการ (คาดว่าจะเริ่มดำเนินการในวันที่ 1 สิงหาคม 2567)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : -</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : -</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : -</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : -</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : -</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ : ยังไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ</p>	- คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
106	- โครงการ ครบรอบวัน สถาปนาคณะ	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อสืบสานวัฒนธรรมองค์การของคณะ (2) เพื่อทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทย และ (3) เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี การมีส่วนร่วม และเชื่อมโยงเครือข่ายของคณะ</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : ผู้บริหาร หน่วยงานในสถาบัน อาจารย์อาวุโสและปัจจุบัน บุคลากรคณะ ตลอดจนศิษย์เก่าและปัจจุบันได้เข้าร่วมโครงการวันสถาปนาคณะ</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : เกิดความสามัคคี มีส่วนร่วม และมีเครือข่ายผู้บริหาร หน่วยงานในสถาบัน อาจารย์อาวุโส อาจารย์ปัจจุบัน บุคลากรคณะ ศิษย์เก่าและปัจจุบัน</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : จัดกิจกรรมครบรอบวันสถาปนาคณะ</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 เมษายน - 30 กันยายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p> <p>- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : (1) สืบสานวัฒนธรรมองค์การและทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ และประเพณีอันดีงามของไทย และ (2) เสริมสร้างความสามัคคี การมีส่วนร่วม และการเชื่อมโยงเครือข่ายของคณะ ระหว่างผู้บริหาร หน่วยงานภายในสถาบัน อาจารย์ปัจจุบัน อาจารย์อาวุโส บุคลากรของคณะ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน</p>	<p>x ยังไม่ได้ดำเนินการ (คาดว่าจะเริ่มดำเนินการในวันที่ 1 สิงหาคม 2567)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : -</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : -</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : -</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : -</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : -</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : ยังไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ</p>	- คณะพัฒนา สังคมและ ยุทธศาสตร์การ บริหาร

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.ล.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
107	- โครงการจัดงานวันสถาปนาคณะ	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อเสริมสร้างความผูกพันและความภาคภูมิใจในคณะให้กับศิษย์เก่าและนักศึกษา (2) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบและรับรู้ความก้าวหน้าของคณะ และมีโอกาสสนับสนุนการทำกิจกรรมของคณะ (3) เพื่อให้บุคลากร นักศึกษาปัจจุบัน และนักศึกษาเก่าคณะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม และ (4) เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเก่าดีเด่นของคณะ และมอบรางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่นที่สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะ เพื่อยกย่อง เชิดชู นักศึกษาเก่าผู้มีผลงานโดดเด่นในการทำงาน สร้างความภาคภูมิใจและความผูกพันกับคณะ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาในปัจจุบัน</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน มีกิจกรรมเพื่อการสร้างสายสัมพันธ์อันดี และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ด้านการนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน มีความผูกพันอันดี และคณะสามารถนำข้อมูลที่ได้รับไปพัฒนาสถาบันให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : (1) วางแผนการดำเนินงาน ติดต่อประสานงาน เตรียมงาน (2) การจัดโครงการ/ กิจกรรม (3) การติดตามผลระหว่างดำเนินงาน (4) การประเมินผลการดำเนินงาน</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p> <p>- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : (1) ศิษย์เก่าและนักศึกษา เกิดความผูกพันและความภาคภูมิใจในคณะ (2) กลุ่มเป้าหมาย และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบและรับรู้ความก้าวหน้าของคณะ และมีโอกาสสนับสนุนการทำกิจกรรมของคณะ (3) บุคลากร นักศึกษาปัจจุบัน และนักศึกษาเก่าคณะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและความรักผูกพัน และ (4) รางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่นแก่นักศึกษาเก่าผู้สำเร็จการศึกษาไปแล้ว แต่ยังคงสร้างชื่อเสียงอันดีงามให้แก่คณะ สร้างความภาคภูมิใจและความผูกพันกับคณะ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาในปัจจุบัน</p>	<p>o อยู่ระหว่างดำเนินการ (ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร้อยละ 20)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : ดำเนินการขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมงาน จัดทำหนังสือเชิญวิทยากร และประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน :-</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2567</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค :-</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : บุคลากร นักศึกษาปัจจุบัน และนักศึกษาเก่าคณะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทางศาสนา ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและความรัก นอกจากนั้นกลุ่มเป้าหมาย และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบและรับรู้ความก้าวหน้าของคณะ และมีโอกาสสนับสนุนการทำกิจกรรมของคณะ</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : ยังไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ</p>	- คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.ล.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
108	- โครงการพัฒนาเครือข่ายงานห้องสมุด	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ (2) เพื่อการแลกเปลี่ยนและทำสำเนาทรัพยากรระหว่างห้องสมุด (3) เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และแบ่งปันการใช้ และ (4) เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานห้องสมุด</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : รายงานการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือและรายงานกิจกรรมความร่วมมือ</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : สำนักมีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด ร่วมมือ และแบ่งปันการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : (1) สมัครเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการความร่วมมือ (2) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการความร่วมมือ (3) ร่วมกำหนดข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างห้องสมุด และ (4) จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 50,000 บาท (เงินกองทุนพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ)</p> <p>- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้จากโครงการ : เครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมมือ และแบ่งปันการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์</p>	<p>o อยู่ระหว่างดำเนินการ (ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร้อยละ 50)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการและเข้าร่วมประชุม คณะทำงานเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (ประชุม Online ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์/ ประชุม On Site) ดังนี้ (1) คณะทำงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 (2) คณะทำงานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 (3) คณะทำงานฝ่ายวารสารและเอกสาร จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 และวันที่ 6 มีนาคม 2567 (4) คณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 และ (5) คณะทำงานฝ่ายบริการสารสนเทศ จำนวน 2 ครั้ง ระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2566 และวันที่ 21 มีนาคม 2567 นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมฟังการเสวนาทางวิชาการและนำเสนอผลงาน จำนวน 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2566</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : มีความร่วมมือและแบ่งปันการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : -</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : -</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : 12,540 บาท (คิดเป็นร้อยละ 25.08 ของงบประมาณที่ใช้)</p>	- สำนักบรรณสารการพัฒนา

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
109	- โครงการสำรวจความคิดเห็น ความรู้สึก และการรับรู้ของพนักงานที่มีต่อสถาบัน	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความสุขในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ระหว่างปี 2566 - 2567 และ (2.) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ระหว่างปี 2566 - 2567</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : ผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการตอบแบบสำรวจ ร้อยละ 50</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : ผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการมีความผูกพันกับสถาบันมากขึ้น</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : (1) ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อกำหนดประเด็นการสำรวจ เดือน มีนาคม 2567 (2) ทบทวนเอกสารและจัดทำแบบสอบถาม เดือนพฤษภาคม 2567 (3) กระจายและเก็บรวบรวมแบบสอบถาม เดือนมิถุนายน 2567 (4) ประมวลผลข้อมูลและจัดทำรายงาน เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2567 และ (5) นำเสนอผลการสำรวจ เดือน สิงหาคม - กันยายน 2567</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 40,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : สถาบันทราบความคิดเห็น ความรู้สึก และการรับรู้ของพนักงานที่มีต่อสถาบัน และสามารถนำผลการสำรวจไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>o อยู่ระหว่างดำเนินการ (ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร้อยละ 30)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : จัดการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อกำหนดประเด็นการสำรวจแล้วเมื่อเดือนมีนาคม 2567</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : -</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 มีนาคม - 30 กันยายน 2567</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : -</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : -</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : ยังไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ</p>	- สภาพนักงาน

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
110	- โครงการพัฒนาสังคมร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่า	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมนักศึกษาเก่า คณะพัฒนาสังคม คณาจารย์คณะ นักศึกษาปัจจุบันของคณะ (2) เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านพัฒนาสังคมและการเมืองและยุทธศาสตร์การ พัฒนา และ (3) เพื่อประชาสัมพันธ์คณะและสมาคมนักศึกษาเก่าคณะพัฒนาสังคม ผ่าน โครงการ/ กิจกรรมต่างๆ</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : กองทุนเงินบริจาคเพื่อการศึกษาของคณะมีรายได้เพิ่มขึ้น</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : เกิดความผูกพันระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : จัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างสมาคมนักศึกษาเก่าและคณะ</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 เมษายน - 30 กันยายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 20,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p> <p>- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : (1) เกิดความสัมพันธ์และเครือข่ายที่เข้มแข็งระหว่างสมาคมนักศึกษาเก่าคณะพัฒนาสังคม นักศึกษาปัจจุบัน และคณะ (2) เกิดการ เสริมสร้างองค์ความรู้ และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อนำไปใช้ประยุกต์ใช้ให้เกิด ประโยชน์ต่อไป และ (3) คณะและสมาคมนักศึกษาเก่าคณะพัฒนาสังคม ได้มีการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร หลักสูตร โครงการ และกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูล รวมถึง การให้ความร่วมมือและสนับสนุนซึ่งกันและกันได้อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>x ยังไม่ได้ดำเนินการ (คาดว่าจะเริ่มดำเนินการในวันที่ 1 สิงหาคม 2567)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : -</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : -</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : -</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : -</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : -</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : ยังไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ</p>	- คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.ก.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
111	- โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของคณะเห็นความสำคัญของคณะ เกิดความรัก ความผูกพันและความสามัคคีภายในองค์กร (2) เพื่อก่อให้เกิดการสืบสาน และดำรงไว้ซึ่งการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม รวมทั้งเป็นการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย และ (3) เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจให้กับคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของคณะ</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : คณาจารย์ บุคลากรทั้งภายในและภายนอกคณะ นักศึกษาร่วมกิจกรรม 30 คน</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : มีการสืบสาน และดำรงไว้ซึ่งการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม รวมทั้งเป็นการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : พิธีทำบุญคุณะนิตศาสตร์ เป็นการทำบุญเนื่องด้วยครบรอบวันสถาปนาคุณะนิตศาสตร์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะนิตศาสตร์ ทั้งนี้มีพิธีทางพระพุทธศาสนาและพิธีทางศาสนาอิสลาม</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2566</p> <p>- งบประมาณที่ได้รับ : 20,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p> <p>- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : (1) คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพล ฟังธรรมเทศนาเพื่อเป็นสิริมงคล และสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร และ (2) ผู้เข้าร่วมได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ระหว่างบุคลากรวิชาชีพ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการ</p>	<p>✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : จัดทำบุญคุณะนิตศาสตร์ โดยมีพิธีทางศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : (1) เสริมความเป็นสิริมงคลแก่คณะนิตศาสตร์ และเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยอันดีงามและสร้างความตระหนักในด้านพิธีการทางศาสนาพุทธ และพิธีทางศาสนาอิสลามให้กับคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะนิตศาสตร์ และ (2) เกิดเครือข่ายนักศึกษาเก่า-ใหม่ และบุคลากร ได้พบปะ ทำกิจกรรมร่วมกัน</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ธันวาคม 2566</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : -</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : -</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : 13,780 บาท (คิดเป็นร้อยละ 68.90 ของงบประมาณที่ใช้)</p>	- คณะนิตศาสตร์

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
112	- โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีการจัดงานสงกรานต์ - ผลผลิตของโครงการ : คณะมีกิจกรรมสร้างความผูกพันของบุคลากร - ผลลัพธ์ของโครงการ : บุคลากรมีปฏิสัมพันธ์และมีความผูกพัน - แผนการดำเนินงาน : จัดกิจกรรมรดน้ำ ดำหัว - ระยะเวลาดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 เมษายน 2567 - งบประมาณที่ได้รับ : 10,000 บาท (เงินทุนคณะ) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : สืบสานประเพณีวัฒนธรรมและสร้างความผูกพันสร้างวัฒนธรรมแบบพี่น้องของบุคลากรในคณะ	o อยู่ระหว่างดำเนินการ (ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร้อยละ 20) - ผลการดำเนินงานของโครงการ : ดำเนินการเขียนโครงการ และเสนอขออนุมัติโครงการก่อนส่งจดหมายเชิญอาจารย์อาวุโส ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์แล้ว ทั้งนี้ มีกำหนดจัดงานในวันที่ 22 เมษายน 2567 - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : - - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : - - ปัญหา/ อุปสรรค : - - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : - - ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : ยังไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ	- คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.ก.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
113	- โครงการสานสัมพันธ์บัณฑิตพัฒน	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการทำงานอย่างมีระบบและมีความพร้อมที่จะดำเนินกิจกรรมนักศึกษาของคณะต่อไป (2) เพื่อให้นักศึกษาทุกคนได้ทำความรู้จักสนิทสนมซึ่งกันและกันก่อนรุ่นที่จะสำเร็จการศึกษา และ (3) เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการทำกิจกรรมและเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อไป</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : (1) นักศึกษาทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการทำกิจกรรมและมีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อไป และ (2) นักศึกษาทุกคนได้รู้จักและสนิทสนมซึ่งกันและกัน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากยิ่งขึ้น</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : (1) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ และ (2) ผู้เข้าร่วมโครงการสนิทสนมซึ่งกันและกัน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากยิ่งขึ้น</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : (1) เชิญบุคลากรของคณะ ศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน ทุกหลักสูตร เข้าร่วมงาน และ (2) จัดกิจกรรมให้มีการพูดคุย แลกเปลี่ยนความเห็นกัน เพื่อนำไปสู่การเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคณะต่อไป</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2566</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 10,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p> <p>- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : (1) ช่วยเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างบุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของคณะให้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน (2) ช่วยสานสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและบัณฑิตใหม่ให้ได้ทำความรู้จักสนิทสนมซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น (3) เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ ระหว่างบุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันที่เป็นประโยชน์ต่อไป</p>	<p>✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : จัดงานสานสัมพันธ์บัณฑิตพัฒน เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 โดยมีกิจกรรม ดังนี้ (1) ออกบูธหนังสือวิชาการของสำนักพิมพ์วิญญูชน (2) กิจกรรมพิเศษ Dinner Talk โดยได้เรียนเชิญศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ เป็นองค์ปาฐกถาพิเศษ และ (3) กิจกรรมสนทนาการ</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : เกิดเครือข่ายระหว่างนักศึกษาเก่า-ใหม่ และบุคลากร</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : -</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : -</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : 10,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ใช้)</p>	- คณะนิติศาสตร์

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.ก.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
114	- โครงการความร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่า	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อพบปะศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ (2) เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกับสมาคมนักศึกษาเก่าคณะนิติศาสตร์ (3) เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของคณะ และ (4) เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของคณะ โดยผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น งานแข่งขันกีฬาศิษย์เก่า งานโบริลิ่ง งานแรลลี่ และอื่นๆ</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : คณาจารย์ นักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน ได้พบปะกัน ทำกิจกรรมร่วมกัน</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : นักศึกษาเก่าเกิดความผูกพันที่ดีต่อคณะและสถาบัน สนับสนุนกิจกรรมของคณะและสถาบันต่อเนื่อง</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : ทำกิจกรรมร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่าคณะนิติศาสตร์</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ได้รับ : 10,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p> <p>- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : คณะและสถาบันมีเครือข่ายสมาคมนักศึกษาเก่าที่เข้มแข็ง พร้อมสนับสนุนภารกิจของคณะและสถาบันต่อไป</p>	<p>o อยู่ระหว่างดำเนินการ (ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร้อยละ 50)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : คณะนิติศาสตร์ได้มีกิจกรรมร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่าอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ (1) โครงการสานสัมพันธ์บัณฑิตพัฒน เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 และ (2) โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ จะมีการจัดงาน Law NIDA Games 2024 ในวันที่ 6 เมษายน 2567 และกิจกรรมรดน้ำคำหัว เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ในวันที่ 6 เมษายน 2567</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : เครือข่ายชาวคณะนิติศาสตร์ นิด้า ที่เข้มแข็ง</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : -</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : -</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : -</p>	- คณะนิติศาสตร์

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
115	- โครงการกีฬา สานสัมพันธ์	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะ นิติศาสตร์ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และคณะสถิติประยุกต์ (2) เพื่อให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา พบปะ ทำกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ร่วมกัน และ (3) เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ภายในคณะและนอกคณะ</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : นักศึกษาจากต่างคณะได้ทำความรู้จักกัน</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : เกิดเครือข่ายที่ดีระหว่างนักศึกษาต่างคณะ</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : ประสานงานร่วมกันระหว่างคณะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตาม วัตถุประสงค์</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 เมษายน - 30 กันยายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 10,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p> <p>- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ความคิดเห็นระหว่างคณะ</p>	<p>x ยังไม่ได้ดำเนินการ (คาดว่าจะเริ่มดำเนินการในวันที่ 1 เมษายน 2567)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : -</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : -</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : -</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : เนื่องจากบุคลากรคณะนิติศาสตร์ลาออก จำนวน 3 คน ส่งผลให้ บุคลากรที่ยังคงสถานะอยู่ไม่สามารถดำเนินการตามภารกิจได้ครบถ้วนโดยเร็ว</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : -</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : ยังไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ</p>	- คณะ นิติศาสตร์

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
116	- โครงการวันรพี	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ และ (2) เพื่อสร้างประเพณีปฏิบัติแก่นักศึกษาคณะ และสร้างความรู้จักให้แก่วงการนักกฎหมายทั่วประเทศไทย</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : นักศึกษาได้ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งวงการกฎหมาย</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : นักศึกษาและผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความตระหนักถึงคุณธรรมของนักกฎหมายที่สำคัญ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ สุจริต</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : วางพวงมาลา ณ สำนักงานศาลฎีกา</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 - 31 สิงหาคม 2567</p> <p>- งบประมาณที่ได้รับ : 3,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p> <p>- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : (1) เกิดประเพณีปฏิบัติในการเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ พระบิดากฎหมายไทย ในคณะนิติศาสตร์ (2) นักศึกษาตระหนักถึงภาระ หน้าที่ ในการสร้างความยุติธรรมให้กับประเทศชาติ และ (3) คณาจารย์และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน</p>	<p>x ยังไม่ได้ดำเนินการ (คาดว่าจะเริ่มดำเนินการในวันที่ 1 สิงหาคม 2567)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : -</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : -</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : -</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : -</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : -</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : ยังไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ</p>	- คณะนิติศาสตร์

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.ล.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
เป้าประสงค์ที่ 6.2 "มีการระดมทรัพยากรอย่างมีอาชีพเพื่อการพัฒนาสถาบัน และสร้างประโยชน์แก่ชุมชน/ สังคมอย่างยั่งยืน"				
117	- โครงการระดมทุนเพื่อการพัฒนาสถาบัน	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อการระดมทุนพัฒนาสถาบัน และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันกับนักศึกษาเก่า และ (2) เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมการระดมทุนของสถาบันให้กับบุคลากรของสถาบัน หน่วยงานภายในสถาบัน นักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน หน่วยงานภายนอกสถาบัน และบุคคลทั่วไป</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : บุคลากรภายในสถาบัน นักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน และบุคคลทั่วไป ร่วมระดมทุนของสถาบันมากกว่าหรือเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 80 และเกิดการมีส่วนร่วมจากบุคลากรภายในสถาบัน คณาจารย์ นักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบันและบุคคลทั่วไป</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : บุคลากรภายในสถาบัน นักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน และบุคคลทั่วไป รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการระดมทุนของสถาบัน คิดเป็นร้อยละ 80 และการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการระดมทุนของสถาบันเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : (1) ออกแบบและจัดทำแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมระดมทุนต่างๆ และเชิญชวนร่วมบริจาคเพื่อการศึกษา (2) ผลิตของที่ระลึกต่างๆ เพื่อระดมทุนเข้าสถาบัน และ (3) ดำเนินกิจกรรมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมระดมทุนต่างๆ และเชิญชวนบริจาคเพื่อการศึกษาในโอกาสต่างๆ</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 510,000 บาท (เงินกองทุนนิตาพัฒนา)</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) สถาบันมีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถใช้ในการพัฒนาสถาบันในด้านต่างๆ และสนับสนุนการจัดทำโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสถาบันและสังคม เป็นต้น และ (2) เกิดความสัมพันธ์อันดีและเครือข่ายที่เข้มแข็งระหว่างสถาบัน บุคลากร นักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน และบุคคลทั่วไป</p>	<p>o อยู่ระหว่างดำเนินการ (ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร้อยละ 70)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : ดำเนินการออกแบบและจัดทำแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมระดมทุนต่างๆ และเชิญชวนร่วมบริจาคเพื่อการศึกษา รวมทั้งผลิตของที่ระลึกต่างๆ เพื่อระดมทุนเข้าสถาบัน รวมทั้งดำเนินกิจกรรมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมระดมทุนต่างๆ และเชิญชวนบริจาคเพื่อการศึกษาในโอกาสต่างๆ</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : บุคลากรภายในสถาบัน นักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน และบุคคลทั่วไป ร่วมระดมทุนของสถาบันมากกว่าหรือเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 80 และระดมทุนเข้าโครงการต่างๆ ของสถาบัน</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : -</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : -</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : 233,556.90 บาท (คิดเป็นร้อยละ 45.80 ของงบประมาณที่ใช้)</p>	- กองวิทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.ล.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
118	- โครงการกองทุน นิต้าพัฒนา	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อระดมทุนสนับสนุนการพัฒนาสถาบันในด้านต่างๆ สู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับสากล (2) เพื่อส่งเสริมการวิจัย การเรียนและการสอนของสถาบัน และ (3) เพื่อช่วยให้การดำเนินการในด้านต่างๆ ของกองทุนนิต้าพัฒนา สำเร็จและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : สถาบันได้รับเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสถาบัน ให้มีคุณภาพการศึกษาเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : (1) สามารถดำเนินโครงการ/ กิจกรรมบรรลุตามแผนปฏิบัติงาน และ (2) มีการบริจาคเงินเข้ากองทุนนิต้าพัฒนา จากการจัดกิจกรรมระดมทุนต่างๆ เฉลี่ยปีละประมาณ 1,000,000 บาท</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : (1) จัดทำแผนโครงการ/ กิจกรรมต่างๆ เพื่อการระดมทุนและสนับสนุนการระดมทุนร่วมกับสถาบัน สมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคม และชมรมนักศึกษาเก่าต่างๆ (2) ดำเนินโครงการ/ กิจกรรมต่างๆ ตามแผนการปฏิบัติงาน และ (3) รายงานผลการดำเนินการ ปัญหา/ อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อการปรับปรุงต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนนิต้าพัฒนา</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 275,000 บาท (เงินกองทุนนิต้าพัฒนา)</p> <p>- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : (1) มีการบริจาคเงินเข้าสถาบัน ทำให้สถาบันมีรายได้เพิ่มขึ้น เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาสถาบันในด้านต่างๆ เช่น ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา สนับสนุนการจัดทำโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสถาบัน และสังคม เป็นต้น และ (2) ความสัมพันธ์อันดีและเครือข่ายที่เข้มแข็งระหว่างสถาบันกับนักศึกษาเก่า</p>	<p>o อยู่ระหว่างดำเนินการ (ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร้อยละ 60)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : จัดทำแผนงานโครงการ/ กิจกรรมต่างๆ เพื่อการระดมทุนและสนับสนุนการระดมทุนร่วมกับสถาบัน สมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคม และชมรมนักศึกษาเก่าต่างๆ และ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรมต่างๆ ตามแผนการปฏิบัติงาน</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : สถาบันได้รับเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสถาบัน ให้มีคุณภาพการศึกษาเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : -</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : -</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : 151,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 54.91 ของงบประมาณที่ใช้)</p>	- กองวิเทศ สัมพันธ์และ สื่อสารองค์การ

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.ล.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
119	- โครงการนิดาพัฒนา	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อระดมทุนสนับสนุนการพัฒนาสถาบันในด้านต่างๆ สู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับสากล (2) เพื่อส่งเสริมการวิจัย การเรียนและการสอนของสถาบัน และ (3) เพื่อช่วยให้การดำเนินการในด้านต่างๆ ของกองทุนนิดาพัฒนา สำเร็จและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : สถาบันได้รับเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสถาบัน ให้มีคุณภาพการศึกษาเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : (1) สามารถดำเนินโครงการ/ กิจกรรมบรรลุตามแผนปฏิบัติงาน และ (2) มีการบริจาคเงินเข้ากองทุนนิดาพัฒนา จากการจัดกิจกรรมระดมทุนต่างๆ เฉลี่ยปีละประมาณ 1,000,000 บาท</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : (1) จัดทำแผนโครงการ/ กิจกรรมต่างๆ เพื่อการระดมทุนและสนับสนุนการระดมทุนร่วมกับสถาบัน สมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคม และชมรมนักศึกษาเก่าต่างๆ (2) ดำเนินโครงการ/ กิจกรรมต่างๆ ตามแผนการปฏิบัติงาน และ (3) รายงานผลการดำเนินการ ปัญหา/ อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อการปรับปรุงต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนนิดาพัฒนา</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 262,500 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) มีการบริจาคเงินเข้าสถาบัน ทำให้สถาบันมีรายได้เพิ่มขึ้น เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาสถาบันในด้านต่างๆ เช่น ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาสนับสนุนการจัดทำโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสถาบัน และสังคม เป็นต้น และ (2) ความสัมพันธ์อันดีและเครือข่ายที่เข้มแข็งระหว่างสถาบันกับนักศึกษาเก่า</p>	<p>o อยู่ระหว่างดำเนินการ (ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร้อยละ 60)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : จัดทำแผนงานโครงการ/ กิจกรรมต่างๆ เพื่อการระดมทุนและสนับสนุนการระดมทุนร่วมกับสถาบัน สมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคม และชมรมนักศึกษาเก่าต่างๆ และ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรมต่างๆ ตามแผนการปฏิบัติงาน</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : สถาบันได้รับเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสถาบัน ให้มีคุณภาพการศึกษาเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : -</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : -</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : ยังไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ</p>	- กองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.ก.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
120	- โครงการเชิดชูเกียรติผู้มีอุปการคุณต่อสถาบัน	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : สร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีอุปการคุณต่อสถาบันในด้านต่างๆ เช่น การบริจาค การอำนวยความสะดวก สนับสนุนกิจกรรมของสถาบัน ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เป็นต้น</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : โครงการบรรลุล่วงวัตถุประสงค์ภายในระยะเวลา รวมทั้งเกิดการเชิดชูเกียรติผู้มีอุปการคุณต่อสถาบัน และสร้างความสัมพันธ์กับผู้ที่มีอุปการคุณต่อสถาบันในด้านต่างๆ</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : การเชิดชูเกียรติผู้มีอุปการคุณต่อสถาบัน คิดเป็นร้อยละ 80 และความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีอุปการคุณต่อสถาบันในด้านต่างๆ แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : (1) จัดทำแผนโครงการ และกำหนดคุณสมบัติ/ เงื่อนไขของการมอบรางวัล (2) คณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกรายชื่อผู้มีอุปการคุณต่อสถาบัน (3) ประธานผู้ที่ได้รับรางวัล (4) มอบรางวัลในรูปแบบต่างๆ แก่ผู้มีอุปการคุณต่อสถาบันที่ผ่านการพิจารณา และ (5) สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 160,000 บาท (เงินกองทุนนิตาพัฒนา)</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีอุปการคุณต่อสถาบันในด้านต่างๆ เช่น การบริจาค การอำนวยความสะดวก สนับสนุนกิจกรรมของสถาบัน ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา</p>	<p>o อยู่ระหว่างดำเนินการ (ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร้อยละ 95)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : จัดกิจกรรมการเชิดชูเกียรติผู้มีอุปการคุณต่อสถาบัน และสร้างความสัมพันธ์กับผู้ที่มีอุปการคุณต่อสถาบันในด้านต่างๆ</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : เกิดความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีอุปการคุณต่อสถาบันในด้านต่างๆ แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : -</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : -</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : 22,470 บาท (คิดเป็นร้อยละ 14.04 ของงบประมาณที่ใช้)</p>	- กองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.ล.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
121	- โครงการ NIDA USR สร้างจิตสำนึกช่วยเหลือสังคม	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์สถาบันให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น (2) เพื่อสร้างความผูกพันระหว่างสถาบันและชุมชนโดยอาศัยกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นตัวเชื่อมประสานและสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม (3) เพื่อจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์/สมทบทุน/ บริจาคเงิน/ จัดซื้อสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค/ บริจาคโลหิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ชุมชน และสังคม หรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในภาคส่วนต่างๆ และช่วยเหลือสังคมกรณีเกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ (4) เพื่อส่งเสริมให้แกนนำชุมชน สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และนำไปปรับใช้ในการทำงานของชุมชน และเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนให้สามารถวางแผนพัฒนากลุ่มองค์กร สามารถปรับแผนการทำงานในชุมชนให้มีความเหมาะสมกับการทำงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : จัดกิจกรรมให้ความรู้กับชุมชนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชนและจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง/ ปี โดยมีการจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้ (1) การจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม (2) กิจกรรมการบริจาคโลหิต และ (3) กิจกรรมให้ความรู้กับชุมชนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชน และมีการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : ส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์สถาบันให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างความผูกพันระหว่างสถาบันและชุมชนโดยอาศัยกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นตัวเชื่อมประสานและสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : ชุมชนได้รับความรู้ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชน</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ : 100,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)</p> <p>- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : (1) สถาบันเป็นที่รู้จักต่อสังคมเพิ่มมากขึ้น และส่งเสริมให้สถาบันกับชุมชนมีความผูกพันระหว่างกันจากกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมร่วมกัน (2) สถาบันและชุมชนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ก่อให้เกิดจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม (3) แกนนำชุมชนหรือประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สื่อข้อมูลที่ได้รับได้อย่างรู้เท่าทัน และสามารถขยายผลให้แกนนำกลุ่มองค์กรในพื้นที่ได้ (4) แกนนำชุมชนหรือประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครมีสำนึกที่ดีในการพัฒนาชุมชน มีความใฝ่รู้เพื่อให้เท่าทันต่อสถานการณ์ และสามารถนำไปเผยแพร่ทำความเข้าใจที่ถูกต้องให้ชุมชนได้ และ (5) แกนนำชุมชนหรือประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร สามารถวางแผนพัฒนาชุมชนและนำไปใช้ปรับใช้กับการทำงานในพื้นที่ชุมชนของตนเองได้</p>	<p>o อยู่ระหว่างดำเนินการ (ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร้อยละ 80)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>กิจกรรม USR มอบสิ่งของบริจาคให้แก่ชุมชน/ หน่วยงานต่างๆ จำนวน 3 ครั้ง (1) สนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันปีใหม่ โรงเรียนบางกะปิ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 (2) แบ่งปันความอบอุ่น...ให้ชาวชุมชนสีคิ้ว เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 และ (3) ปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า เราชนะ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567</p> <p>งานบริจาคสมทบทุน/ สนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จำนวน 3 ครั้ง (1) ปันน้ำใจชาวนิด้า เพื่อพัฒนาชุมชนสีคิ้ว ตำบลลาดบัวขาว เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 (2) มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิการเคหะสงเคราะห์ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านที่อยู่อาศัยและด้านการศึกษาผู้ยากไร้ เนื่องในวันครบรอบการก่อตั้ง 51 ปี การเคหะแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 และ (3) มอบเงินสมทบทุนกิจการสาธารณประโยชน์และสวัสดิการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เนื่องในโอกาส “94 ปี วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย” เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567</p> <p>กิจกรรมรับบริจาคโลหิต ร่วมกับสภากาชาดไทย จำนวน 2 ครั้ง (1) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2567 และ (2) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567</p> <p>โครงการสร้างเครือข่ายกิจกรรมเพื่อสังคมสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน จำนวน 2 ครั้ง (1) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับสมัชชาองค์กรพัฒนาชุมชนและสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนจัดประชุมกลั่นกรอง เรื่องบ้านพอเพียง จำนวน 9 เขต 164 คริวเรือน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2567 และ (2) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับสมัชชาองค์กรพัฒนาชุมชนและสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนจัดประชุมกลั่นกรองสวัสดิการชุมชน จำนวน 18 กองทุน 6 โชน เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : ส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์สถาบันให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเกิดความผูกพันระหว่างสถาบันและชุมชนโดยอาศัยกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นตัวเชื่อมประสานและสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : -</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : -</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : 40,155 บาท (คิดเป็นร้อยละ 40.16 ของงบประมาณที่ใช้)</p>	- กองวิทศ สัมพันธ์และ สื่อสารองค์การ

ตารางที่ 1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.ล.	แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	รายละเอียดโครงการ		
122	- โครงการเสริมสร้างบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางการเงินให้แก่นักเรียน และ (2) เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของคณะและสถาบัน</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : กิจกรรมการเผยแพร่องค์ความรู้ทางการเงินให้แก่นักเรียน จำนวน 1 โครงการ</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจด้านการเงินมากยิ่งขึ้น</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : (1) ขออนุมัติโครงการ (2) จัดกิจกรรมการให้ความรู้ทางการเงินกับนักเรียน และ (3) รายงานผลและปรับปรุงพัฒนาโครงการ</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 23 พฤษภาคม 2567</p> <p>- งบประมาณที่ได้รับ : 100,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p> <p>- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : นักเรียนได้รับความรู้ทางการเงินที่เหมาะสมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่คณะและสถาบัน</p>	<p>o อยู่ระหว่างดำเนินการ (ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร้อยละ 10)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : อยู่ระหว่างเสนอแผนการดำเนินการแก่คณะและสถาบัน</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : -</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 มีนาคม - 23 พฤษภาคม 2567</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : -</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : -</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : ยังไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ</p>	- คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
123	- โครงการสภิติประยุคดีเพื่อสังคม	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม/ โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมของคณะสภิติประยุคดี</p> <p>- ผลผลิตของโครงการ : กิจกรรมเพื่อสังคม อย่างน้อย 1 กิจกรรม</p> <p>- ผลลัพธ์ของโครงการ : ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม</p> <p>- แผนการดำเนินงาน : (1) ประชาสัมพันธ์โครงการ (2) ติดตามความก้าวหน้าการจัดกิจกรรม (3) ประเมินผลการจัดกิจกรรม และ (4) เบิกจ่ายงบประมาณกิจกรรม</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567</p> <p>- งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p> <p>- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : คณะมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของคณะให้เป็นที่รู้จักต่อสังคมทั่วไป</p>	<p>x ยังไม่ได้ดำเนินการ (คาดว่าจะเริ่มดำเนินการในวันที่ 1 เมษายน 2567)</p> <p>- ผลการดำเนินงานของโครงการ : -</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : -</p> <p>- ระยะเวลาในการดำเนินงาน : -</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : -</p> <p>- ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : -</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน : ยังไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ</p>	- คณะสภิติประยุคดี